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OBJETO DE ESTA GUÍA 

El objeto de esta guía es dar información general sobre cómo los 
municipios del sur de Europa pueden obtener la renovación nZEB bajo 
las condiciones actuales de ajuste económico. Además, su objetivo es 
brindar conocimientos sobre cómo captar grupos de interés (entidades 
de financiación, Empresas de Servicios Energéticos (ESCOs), terceros, 
etc.), conseguir inversión en capital y conocer las necesidades y 
expectativas de los Municipios. Esta guía forma parte del trabajo 
realizado dentro del Proyecto de Promoción/Difusión sobre Iniciativas 
Integradas de la Agencia Ejecutiva para la Pequeña y Mediana Empresa 
(EASME) CERtuS. Se centra en el parque de Viviendas Públicas y se 
aplica principalmente a los proyectos de renovación de edificios 
municipales, especialmente aquellos que tienen una considerable 
emisión de carbono.   

Esta publicación detalla los criterios de diseño y posibles soluciones 
técnicas encaminadas a un nZEB realista, la evaluación económica y 
los planes de financiación para los municipios, con el fin de proporcionar 
información a todos los responsables de la toma de decisiones sobre las 
posibilidades de renovar el parque de viviendas públicas y convertirlas 
en más eficientes en términos energéticos. Además, describe como 
aumentar la cuota de mercado de soluciones nZEB innovadoras y 
rentables optimizando la financiación sostenible, y favorable para los 
Municipios, a través de renovaciones financiadas. 

Esta guía se divide en tres partes principales: 

• La Parte A es la Guía técnica para la renovación nZEB - La 
eficiencia energética y el uso de sistemas de energía renovable. 
Esta parte trata el proceso de diseño de proyectos de renovación 
nZEB. Además, destaca cómo reducir la carga de energía, 
aumentar la eficiencia y usar fuentes de energía renovable en 
todo tipo de instalaciones. 
El equipo del proyecto CERtuS ha desarrollado esta Parte A de 
la guía para ser usada como una fuente de criterios de diseño de 
renovación de edificios municipales. Particularmente, estas 
guías técnicas ofrecen información de diseño para ayudar al 
personal técnico de los municipios aumentar la rentabilidad de 
sus edificios, mediante la adopción de decisiones informadas 
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sobre los aspectos clave de los sistemas de energía renovable y 
eficiencia energética y teniendo en cuenta las buenas prácticas 
empleadas en los ejemplos CERtuS. 
A pesar de la extensa bibliografía sobre eficiencia energética en 
el sector de la construcción, el equipo CERtuS ha reflexionado 
seriamente sobre la oportunidad de proponer una versión 
adicional sobre este tema. La decisión se tomó con convicción, 
especialmente porque el enfoque CERtuS provee un propósito 
más amplio y diferente a la cuestión de la renovación nZEB en 
su conjunto. Incluye y tiene en cuenta más guías a la hora de 
completar el proceso. Esta Parte A de la guía no menciona de 
forma detallada las opciones técnicas. Proporciona algunas 
guías que servirán de ayuda al personal técnico de los 
municipios, y a cualquier tercero que participe, a la hora de 
desarrollar un resumen de las opciones de renovación de 
edificios y las tecnologías empleadas.  
 

• El fin de la Parte B es hacer más accesible toda la información 
útil sobre las principales herramientas y planes de financiación 
que se pueden usar en la fase inicial de los proyectos de 
renovación integral de edificios.  
Obviamente, no todos las herramientas y planes de financiación 
son adecuados para todos los proyectos. Una financiación eficaz 
de proyectos de renovación integral de edificios depende en 
gran medida en las características de las herramientas de 
financiación y el proyecto de construcción. Por lo tanto, la Parte 
B ofrece la información necesaria para elegir la solución 
específica de cada proyecto de construcción, más que una 
solución común que sirva para cualquier proyecto. Además, 
proporciona información de forma sistemática, siguiendo un 
enfoque metódico simple pero eficiente que deriva del proyecto 
CERtuS. La metodología propuesta busca ser un camino lógico 
que se pueda adaptar y modificar de acuerdo con las 
necesidades y requisitos de cada proyecto de renovación 
integral de edificios y, especialmente, de aquellos enfocados a 
los nZEB.   
En la Parte B podemos encontrar información sobre 
herramientas de financiación específicas que se encuentran 
ordenadas según las siguientes categorías: (i) Capital; (ii) 
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Fondos Específicos y Subvencionados; (iii) Subsidios; e (iv) 
Incentivos Fiscales y de otro tipo. 
Finalmente, la Parte B de la guía incluye información práctica y 
detallada sobre las oportunidades de financiación existentes 
para la actualización integral de los edificios municipales 
actuales con el fin de convertirlos en nZEB.   
 

• La Parte C de la guía ofrece información que ayuda a 
seleccionar los modelos de servicio energéticos.  
Específicamente, esta parte explica cuáles son las herramientas 
adecuadas que permiten a los municipios elegir el tipo de 
contrato/s más adecuados a la hora de satisfacer sus 
necesidades.   

Como se ha mencionado anteriormente, la guía está dirigida a los 
agentes claves en el desarrollo y la entrega de planes de renovación 
nZEB para edificios públicos de organismos locales y regionales. El 
objetivo de la guía sigue siendo ayudar a los técnicos y empleados de 
los municipios que participan a:  

 Contribuir a la hora de superar la falta de conocimientos y 
experiencia que a menudo conduce a la contratación de 
consultores costosos 

 Dar una visión global sobre las buenas prácticas y soluciones e 
introducir un procedimiento y enfoque sistemático de cómo 
captar varios grupos de interés 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de los municipios 
 Superar el bajo nivel de confianza que existe en los contratos de 

rendimiento energético (EPC) 
 Contribuir a superar la limitada capacidad técnica y financiera de 

los municipios a la hora de gestionar las inversiones y la 
economía del proyecto, proporcionando aspectos financieros, 
económicos, legales y técnicos 

 Fomentar el trabajo colaborativo y el asociarse con Instituciones 
Financieras y ESCOs, con el fin de conseguir el mayor efecto a 
la hora de reducir el consumo de energía drásticamente y 
entregar nZEB económicos. 

La Guía CERtuS incluye las buenas prácticas actuales en las soluciones 
de renovación, la financiación de eficiencia energética y renovación 
nZEB y la selección de modelos de servicios energéticos dentro del 
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marco del proyecto. Las buenas prácticas en el contexto de esta guía se 
refieren a destacar una aplicación optimizada de materiales y 
tecnologías disponibles. Sin embargo, este trabajo se debe considerar 
como un trabajo en proceso con mucho que añadir y aprender, 
especialmente en lo relativo a modelos de servicio energético y 
financiación sostenible.  
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SÍNTESIS DEL PROYECTO CERTUS 

CERtuS se ha construido en base a la grave crisis económica existente 
en los países del Sur, el cual ha tenido un impacto profundamente 
negativo en el campo de la eficiencia energética y sobre los 
denominados objetivos 20/20/20. La falta de recursos económicos y la 
incertidumbre que existe en el mercado está dificultando el 
cumplimiento de la última Directiva relativa a la eficiencia energética, ya 
que exige unas medidas estrictas de eficiencia energética para el sector 
público, especialmente en un momento en que esto recursos 
económicos son muy necesarios. Las inversiones que se requieren para 
renovar edificios públicos y conseguir un consumo de energía casi nulo 
tienen periodos de amortización largos. Debido a ello, las entidades 
financieras y las Empresas de Servicios Energéticos (ESCOs) no 
muestran mucho interés, especialmente con los recursos limitados con 
los que cuentan los bancos. Muchos de los edificios en el sur de Europa 
necesitan una profunda renovación para llegar a ser edificios nZEB, y 
esto no debería tomarse como una amenaza sino más como una 
oportunidad para los servicios energéticos y el sector financiero.  

El objetivo del proyecto CERtuS es generar confianza entre los grupos 
de interés con respecto a estas inversiones e iniciar el crecimiento de 
este sector de servicios energéticos.  

En este proyecto participan municipios, empresas de servicios 
energéticos y entidades financieras de Italia, Grecia, España y Portugal. 
El plan fue desarrollar proyectos representativos de rehabilitaciones 
integrales que actuarán como modelos para otros casos. Para ello, se 
eligieron doce edificios en cuatro municipios. Debido a que a la hora de 
la presentación de esta acción ninguno de los países participantes 
tenían definidos los niveles ni estándares nZEB, dentro del proyecto 
CERtuS se ha establecido una definición nZEB basada en aquella 
propuesta por la Directiva europea relativa a la eficiencia energética de 
los edificios (EPBD). Además, el proyecto prevé que la renovación en 
profundidad de los 12 casos prácticos producirá una mejora de 
rendimiento energético en un 75 - 80%. Los socios prepararon los 
proyectos de renovación integral con el objetivo de que se usaran como 
ejemplos modelo para todo el Sur de Europa. Estos casos prácticos 
demuestran cómo se pueden alcanzar los niveles y objetivos de 
eficiencia energética y nZEB mediante las distintas medidas de 
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renovación de edificios. Las renovaciones se basan en distintas 
soluciones y ámbitos, y representan el impacto de los distintos objetivos 
y/o necesidades con respecto a la remodelación elegida y 
representativa del parque de viviendas públicas del Sur de Europa.  

Los socios han adaptado los procedimientos y modelos existentes de 
servicios energéticos y han ingeniado planes de financiación apropiados 
para los 12 proyectos. También han generado materiales, tales como 
folletos y maxi catálogos, para dar soporte a un plan de comunicación 
intensivo. 

Esperamos que esta acción tenga un impacto significativo y atraiga 
inversiones para la renovación, con el fin de conseguir edificios nZEB y 
penetrar en el mercado ESCO de los Estados Miembros del sur de 
Europa.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO CERTUS 

A continuación se detallan los objetivos y los efectos futuros del 
proyecto CERtuS para los próximos años (2017-2020): 

• Crear condiciones para que más municipios, entidades 
financieras y terceros promotores desarrollen proyectos de 
rehabilitaciones integrales nZEB. El objetivo es generar un 
efecto de arrastre. Los proyectos modelo de CERtuS servirán de 
ejemplos demostrativos de la viabilidad de dichos proyectos de 
renovación 
 

• Estimular la entrada de más fondos privados en rehabilitaciones 
nZEB, apoyando a los estados del sur de Europa a cumplir las 
obligaciones fijadas en las directivas europeas de eficiencia 
energética (EED Directives) y de comportamiento energético de 
edificios (EPBD recast) 
 

• Estimular el desarrollo de más planes de financiación que 
aceleren la implementación de estas directivas en el Sur de 
Europa 
 

• Estimular el concepto de ESCOs en los estados del Sur de 
Europa 
 

• Facilitar la implementación de la Directiva de Eficiencia 
Energética 

La visión de CERtuS de desarrollar y demostrar, a través de sus casos 
de estudio, la viabilidad de la renovación rentable y de alto rendimiento 
del parque de viviendas públicas existente se basa en un paquete 
complejo y, a veces, gradual de mecanismos financieros en la que se 
combinan instrumentos de mercado y públicos. Las ESCOs, las 
instituciones financieras y los terceros inversores son grupos de interés 
clave en los proyectos de energía sostenible. 
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SOCIOS DEL PROYECTO CERTUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona de contacto en cada país CERtuS: 

• Stella Styliani FANOU, styliani.fanou@enea.it 
• Pedro MOURA, pmoura@isr.uc.pt 
• Alessandra GANDINI, alessandra.gandini@tecnalia.com 
• Eva ATHANASAKOU ea@euditi.gr 
• Kirsten ENGELUND THOMSEN, ket@sbi.aau.dk 
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A.1 LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE CALIDAD DE 
AIRE INTERIOR   

Antecedentes y Conocimientos Generales 

La política energética europea se aplica hoy día a través del concepto 
de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (nZEB), el cual ha 
recibido una atención creciente en los últimos años. Los estándares de 
eficiencia en los edificios se han mejorado gracias a (i) la refundición de 
la EPBD (2010/31/UE), (ii) la EED (2012/27/UE) y (iii) la Directiva sobre 
Energías Renovables (2009/28/CE). Recientemente se ha introducido 
otro enfoque importante sobre la rentabilidad de los requisitos mínimos 
de rendimiento energético para edificios y elementos de edificios con el 
fin de identificar el mejor equilibrio, en términos de costes de inversión, 
entre los rendimientos de la envolvente y del edificio. 

Según el artículo 2.2 de la refundición de la Directiva relativa a la 
eficiencia energética de los edificios (EPBD), un Edificio de Consumo de 
Energía Casi Nulo es "un edificio con un nivel de eficiencia energética 
muy alto […]. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida 
debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente 
de fuentes renovables, incluida la energía procedente de fuentes 
renovables producida in situ o en el entorno." Esta definición se puede 
interpretar libremente en cada Estado Miembro, y no ofrece ninguna 
indicación sobre el cálculo de rendimiento energético, que debe ser 
adaptado a las condiciones locales específicas. 

La mejora del rendimiento energético del parque de edificios públicos 
existente conduce a una considerable reducción de la demanda de 
energía. Esto se puede conseguir mediante el uso de aparatos de 
energía eficientes (iluminación, calefacción, refrigeración, controles, 
etc.) y mediante la producción simultánea de energía a partir de fuentes 
renovables. Como en todos los proyectos renovables, para alcanzar los 
estándares nZEB, el punto de partida es el estado actual del edificio en 
cuestión. ¿Cuál es el nivel actual de consumo energético antes de la 
renovación? ¿Qué es un nivel nuevo de consumo realista y previsto? 
¿Qué tipo de medidas se necesitan para alcanzar el objetivo? Y, ¿qué 
inversiones se requieren? También se debería tener en cuenta el 
periodo de recuperación de fondos empleados en una inversión 
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(amortización), ya que las inversiones necesarias para alcanzar el nivel 
de consumo energético previsto pueden ser demasiado altas en 
comparación con los posibles ahorros energéticos. La financiación de 
inversiones es otro aspecto muy importante en un criterio de diseño de 
renovación. 

Se admite generalmente que las personas pasan gran parte de su 
tiempo en espacios interiores. Los ambientes interiores son altamente 
complejos, y los ocupantes/usuarios de edificios pueden estar 
expuestos a una variedad de contaminantes en forma de gases y 
partículas que se producen dentro y fuera del edificio. Otros factores 
como la temperatura interior, humedad relativa y los niveles de 
ventilación también pueden afectar la buena calidad del aire interior. En 
las renovaciones energéticas, las condiciones interiores deberán 
mejorarse hasta llegar niveles aceptables. A veces, cuando se intenta 
minimizar el consumo energético, se pueden empeorar las condiciones 
en el interior. Un ambiento interior seguro y saludable no se puede ver 
comprometido para favorecer una reducción de consumo energético. La 
renovación energética es principalmente un compromiso entre las 
soluciones técnicas y los recursos financieros directos e indirectos 
existentes.    

Un desafío clave para las soluciones de renovación nZEB en los países 
del Sur de Europa es garantizar el confort ambiental sin la necesidad de 
una cantidad considerable de energía para la refrigeración. Además, en 
estos países las mejoras de eficiencia energética se basan 
principalmente en daños del edificio o en un rendimiento inadecuado 
(mal ambiente interior), la falta de funcionalidad y el cambio de uso. Las 
reparaciones encaminadas a mejorar el rendimiento energético se han 
realizado principalmente en base a eso.  

Las intenciones de diseño del parque de edificios público también 
dependen en algunas ocasiones de la poca disposición de los 
diseñadores y profesionales de alejarse de los métodos tradicionales de 
renovación. Esto también se debe a la falta de experiencia y 
conocimientos sobre las soluciones técnicas empleadas para conseguir 
los estándares de nZEB en proyectos de renovación. En la mayoría de 
los casos, las medidas de renovación se basan en información 
incompleta, que se puede completar y complementar modelando el 
edificio. La tendencia es la de conseguir edificios en los cuales la 
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gestión de la energía y de sus instalaciones se realice a distancia. 
Además, deberá poderse recopilar datos relevantes sobre el edificio.  

En el proceso de renovación energética, el primer paso es definir la 
condición actual del edificio mediante una comprobación de la energía 
consumida. Lo óptimo sería recopilar los datos de consumo de los 
últimos tres años y los documentos e información del edificio 
relacionados con las estructuras y el equipo. Esto no siempre es posible 
debido a la ausencia de datos o porque los documentos no se hayan 
actualizados. A menudo, solo se conoce el consumo total de 
electricidad, pero su distribución entre los distintos usos (iluminación, 
sistemas de climatización, etc.) no se puede medir o se desconoce. El 
consumo de calefacción, las pérdidas de calor y su distribución entre los 
distintos elementos (ventanas, paredes, etc.) se pueden evaluar usando 
los datos existentes y herramientas de cálculo. Además, es útil calcular 
el consumo óptimo bajo las condiciones existentes: qué se puede 
conseguir con los sistemas actuales y cuáles son los objetivos del 
propietario del edificio. Los documentos (planos actuales, datos 
históricos, etc.) de edificios relativamente antiguos pueden haberse 
perdido, ser imprecisos o incluir datos erróneos o antiguos. Para el 
proyecto de renovación se deberán actualizar todos los documentos, 
haciéndolos coincidir con la situación actual, y deberán convertirse a 
formato digital. La documentación del proyecto de renovación es una 
cuestión esencial. 

El objetivo del diseño energético deberá definirse y compararse con la 
situación reciente: cuál es el potencial de ahorro real y qué medidas se 
pueden aplicar a la envolvente del edificio, calefacción, refrigeración, 
ventilación y al sistema de automatización del edificio (si existiese). Un 
aspecto clave es determinar los requisitos del propietario del edificio. 
Para cumplir con estos requisitos se deben buscar varias soluciones 
técnicas y, además, calcular las inversiones necesarias y el periodo de 
amortización. 

El proyecto de renovación en muchos casos se efectúa a lo largo de 
varios años, aunque es importante tomar las medidas adecuadas en el 
momento oportuno. Si fuera necesario, las medidas de renovación se 
pueden distribuir en un periodo más largo. También es muy importante 
el orden en el que se lleva a cabo la renovación: qué se debe hacer en 
la primera fase y qué se debe hacer después. Esto es un aspecto 
crítico, especialmente en edificios nZEB, cuando los recursos de 
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financiación son limitados y el objetivo es conseguir una eficiencia 
energética óptima.  

Hay muchos factores que influyen sobre el rendimiento y la eficiencia 
energética de un edificio, y esos factores se influyen mutuamente. Otro 
concepto es la "deuda de la renovación", que se refiere a la cantidad 
que se debe invertir para que el nivel de rendimiento de un edificio sea 
el adecuado (al menos entre un 70-80% del nivel de rendimiento de un 
edificio nuevo). Si no existe financiación para mejorar el nivel de 
rendimiento, se acortará la vida útil del edificio, y en el peor de los 
casos, se tendrá que demoler. Por ello, se deben planificar los trabajos 
de mantenimiento a corto y largo plazo con sumo cuidado.  

Junto con las soluciones técnicas, las opciones de financiación jugarán 
un papel importante a la hora de planificar la renovación energética. El 
proyecto de renovación debe ser visto como un proceso complejo, que 
se desarrolla y gestiona mediante herramientas especiales, como, por 
ejemplo, mediante el procedimiento de Comisionamiento. El 
Comisionamiento es un método que garantiza que el edificio cumple con 
los requisitos y rinde tal y como se ha diseñado. Es una evaluación de 
calidad sistemática del proyecto/proceso de construcción que cubre la 
vida útil del edificio desde la fase de prediseño hasta la fase de uso. 
Esto se puede verificar por parte de los propietarios controlando en 
cada fase del proyecto que el proceso va en la dirección correcta. 
También es muy importante que el rendimiento del edifico se pueda 
controlar durante la fase de uso. Se deben mejorar la calidad de los 
instrumentos, aumentar el número de medidores y reemplazar los 
sensores, si fuera necesario. Además, se debe garantizar la suficiente 
información para el propietario, el personal de mantenimiento y las 
demás partes interesadas. Los datos brutos medidos también se 
deberán convertir en información de utilidad (de análisis y reportes). Se 
pueden recopilar muchos datos del edificio, como por ejemplo, los datos 
del sistema de automatización del edificio con el fin de operar los 
sistemas técnicos adecuadamente. Pero, desde un punto de vista 
energético, se deben tener datos útiles disponibles para las partes 
interesadas; los datos brutos no lo son hasta que se analizan o se 
procesan. 

El aspecto más importante es una planificación y gestión de proyecto 
adecuada. La renovación de un edificio antiguo, especialmente si el 
objetivo es alcanzar niveles de consumo de energía mucho menores, 
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necesita de una buena gestión de proyecto, que sea distinta pero con 
áreas de conocimiento complementario, bien organizado y con trabajo 
colaborativo. Los costes se deberán incluir en las estimaciones 
presupuestarias, siempre que se haya calculado el presupuesto de 
forma realista. Los costes de mantenimiento de un edificio pueden ser 
mayores que los costes de inversión a más largo plazo, dependiendo de 
la vida útil calculada. Esto implica que las inversiones se consideren en 
base a la evaluación de la vida útil. 

La renovación de edificios es el resultado de un proceso cuyo objetivo 
es conseguir un buen ambiente interior y la optimización del consumo 
energético. Todas las medidas relativas a la envolvente del edificio, 
además de los equipos y sistemas técnicos, están dirigidas a este 
objetivo. Por ello, no debe haber un conflicto entre las condiciones 
interiores y los ahorros energéticos; el objetivo es optimizar el uso de 
energía, siempre garantizando ambientes interiores saludables y 
seguros. Hay ejemplos que demuestran que minimizar del consumo 
energético, por ejemplo, reducir el tiempo de funcionamiento de la 
ventilación, puede empeorar la calidad del aire interior.   
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A.1.1 ENVOLVENTE DEL EDIFICIO: CONSIDERACIONES  

El sector público gestiona una gran variedad de edificios de distintas 
antigüedades, tamaños y usos. La renovación de las envolventes de 
estos edificios depende en gran medida en la tecnología de la 
construcción y el tipo de uso: edificios representativos (a menudo 
catalogados), oficinas, colegios, bibliotecas, centros culturales y otros 
edificios públicos. En ciertas ocasiones un mismo edificio ejerce 
distintas funciones. Además, la renovación de las envolventes se ve 
afectada por el lugar y clima del edificio, su función y las normas 
específicas locales y las leyes. Estas consideraciones refuerzan el 
concepto de que cada diseño y trabajo relacionado con una renovación 
es mayormente único e irrepetible, y que se debe de abordar caso por 
caso. 

En muchas partes del Sur de Europa, especialmente donde el clima es 
cálido, el nivel de aislamiento en los edificios públicos no es efectivo o 
no se han construido con aislamiento.  

La mayoría del parque de edificios públicos de los países del Sur de 
Europa se construyó cuando no había legislación sobre la reducción de 

UN PROYECTO DE RENOVACIÓN ENERGÉTICO SE PUEDE DIVIDIR EN LOS 
SIGUIENTES PASOS TÉCNICOS: 

•  Auditoria de Energía y Estudio de Condiciones:  
o Recopilación y análisis de los documentos disponibles y otra información 
o Ejecución de mediciones adicionales que se puedan requerir (prueba de 

estanqueidad, termografía, mediciones de flujo de aire, etc.) 
o Realización de planes de renovación basados en la evaluación de la vida 

útil y periodos de amortización razonables 
o Identificación de intervenciones con la mejor rentabilidad y diseño final 

• Realización de la renovación energética: 
o Herramientas de Comisionamiento en cada fase del proyecto: rendimiento 

tal y como se ha diseñado 
• Evaluación y verificación de resultados: 

o Fijación de indicadores de rendimiento  
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consumo energético. Por ejemplo, en Italia se implementó en 1976, en 
Grecia en 1981, en Portugal en 1990 y en España en 1980. El 
rendimiento energético de las envolventes de estos edificios se ha 
descuidado: muchos de ellos tienen escapes de agua, no tienen 
aislamiento ni control de sombra exterior, tienen ventanas de 
acristalamiento simple y tienen tejados que absorben el calor en climas 
cálidos.  

Son precisamente estos edificios los que necesitan implementar 
medidas de eficiencia energética con el fin de reducir el consumo de 
energía.  

A.1.2 DISEÑO DE RENOVACIÓN DE LAS ENVOLVENTES OPACAS DE 
EDIFICIOS 

En la mayoría de los casos, las envolventes de los edificios son el 
origen de la mayoría de pérdidas de calor, pero el edificio se debería 
considerar como una unidad; además, hay otros sistemas que tienen un 
efecto sobre el rendimiento de la envolvente de un edificio. Antes de 
elegir las medidas de renovación, se debería analizar todas las 
opciones de reducción de consumo energético y el papel que juega la 
envolvente del edificio. 

Estos son los pasos principales a tomar para reducir el consumo 
energético:  

 

Reducir puentes térmicos y mejorar el rendimiento de la envolvente del 
edificio mediante aislamiento  

Aumentar el nivel de aislamiento de la envolvente es una estrategia 
clave en mejorar el rendimiento del edificio, ya que el aislamiento 
adicional es el sistema que mayor impacto tiene sobre la reducción de 
consumo y el confort térmico. Es importante tener una barrera de 

• PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO: 
o añadir aislamiento 
o estancar la envolvente con el fin de evitar flujos de aire incontrolados e 

infiltraciones 
o cambiar las ventanas y usar sistemas de sombreado 
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aislamiento con un espesor continuo y constante, ya que la falta de 
continuidad, espacios de aire y/o huecos pueden proporcionar vías de 
circulación de aire.  

El aislamiento adicional se puede instalar en la parte exterior o interior 
de las paredes del edifico. La tercera opción es la de rellenar el hueco si 
existe un espacio de aire. En todos los casos, se modificarán las 
condiciones de transmisión de masa y calor. Esto es especialmente 
importante cuando existe la posibilidad de la aparición de condensación 
de vapor de agua: cuando el agua se filtra desde el interior al exterior, 
se puede condensar si la temperatura interior es lo suficientemente alta 
en comparación con la temperatura exterior. La condensación también 
puede aparecer si existen vías de escape de agua a la pared exterior y 
la temperatura exterior es mayor que la temperatura interior en 
condiciones de humedad alta (en el caso de refrigeración). 

Las ventajas y desventajas del aislamiento de paredes externas  

El aislamiento adicional de las paredes exteriores es la medida más 
común tomada en la renovación energética. En muchos países 
europeos la instalación de aislamiento adicional se realiza y costea 
gracias al sistema de financiación. La sustitución de ventanas pertenece 
al mismo concepto.  

Los costes del aislamiento exterior adicional, incluyendo el andamiaje y 
los trabajos auxiliares, se deben comparar con los ahorros energéticos; 
en algunos casos los periodos de amortización son relativamente 
largos. 

El aislamiento adicional exterior también soluciona los puentes térmicos 
que se producen en las estructuras de la pared. Se mejora la 
estanqueidad de la envolvente y se reducen las pérdidas de calor 
causadas por la infiltración. El aislamiento exterior provee a la estructura 
de la pared mayor espesor; por lo que, debemos asegurarnos de que el 
tejado pueda cumplir su función correctamente, con suficiente espacio 
para los aleros. Si las estructuras de la pared externa son planas, la 
instalación se puede realizar con relativa facilidad. Hay una variedad de 
tecnologías y soluciones para su instalación. Normalmente, la capa de 
aislamiento y la placa exterior se recubre de yeso, y el color de este 
yeso influye sobre el rendimiento de la pared. De acuerdo con las 
prácticas actuales, los colores claros absorben menos calor y evitan las 
microgrietas que acortan la vida útil de las paredes. 
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Este aislamiento adicional no se podrá instalar si el edificio y sus 
fachadas tienen un valor histórico importante o si son edificios 
catalogados, lo que implica que el "aspecto estético"1 de un edificio no 
se puede modificar. Dependiendo de la estructura original y la altura del 
edificio, se pueden usar refuerzos para las soluciones de aislamiento. 
Además, dependiendo de la legislación del país, si el edificio público se 
encuentra enfrente de una acera o carretera pública, el aumento del 
espesor de la pared en el exterior puede considerarse una invasión del 
espacio público.  

Al añadir aislamiento adicional, es posible que también se reduzcan los 
efectos de los puentes térmicos, debido a la mejora de la estanqueidad 
y, por lo tanto, conseguir ahorros energéticos. La práctica habitual es 
dividir el Valor U por dos, aunque incluso es posible obtener valores 
menores. Los costes del aislamiento exterior adicional, incluyendo el 
andamiaje y los trabajos auxiliares, se pueden comparar con los ahorros 
energéticos; en algunos casos, los periodos de amortización son 
relativamente largos. Además de mejorar la de eficiencia energética, el 
aislamiento reduce el riesgo de daños estructurales. En algunos casos, 
la reparación de daños estructurales puede ser la razón más importante 
a la hora de tomar estas medidas. 

En conclusión, un proyecto de renovación se debe plantear de forma 
integral y sistemática aunque los trabajos de renovación se lleven a 
cabo en varias fases. 

                                                
1el "aspecto estético" se refiere al valor estético de la obra de arte 
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Las ventajas y desventajas del aislamiento de paredes interiores  

Dependiendo del tipo de edificio, a menudo también se instala 
aislamiento interior adicional. La gran diferencia en comparación con el 
aislamiento exterior es que la capa de aislamiento no tiene continuidad. 
Esto significa que, por ejemplo, en la unión entre la pared exterior y el 
suelo o tejado se crea un puente térmico. Si se reduce el aire caliente 
que fluye a través de las paredes, aumentarán las pérdidas de calor a 
través de esta unión, lo que podrá causar problemas (corrientes de aire, 
condensación, etc.), especialmente si existen vías de escape de aire. 

Si se aísla la pared interior, se reduce el tamaño de la habitación. La 
reducción de la superficie del suelo no es tan considerable, pero el 
ocupante o usuario puede experimentar lo contrario. Además las 
instalaciones del sistema de calefacción, tales como los radiadores y las 
tuberías, pueden crear problemas de aislamiento. Razones de estética, 
especialmente en edificios históricos, pueden excluir el uso de 
aislamiento interior. El aislamiento interior es una solución barata en 
comparación con el aislamiento exterior, por lo que el periodo de 
amortización puede ser menor. Las desventajas son la discontinuidad, 

VENTAJAS:  

• MINIMIZACIÓN DE LA DISCONTINUIDAD DEL AISLAMIENTO REDUCIENDO 
DE PUENTES TÉRMICOS, MEJOR VALOR U, MEJOR ESTANQUEIDAD, SIN 
CONDENSACIÓN EN LAS PAREDES, TEMPERATURA DEL AMBIENTE 
INTERIOR MÁS HOMOGÉNEA 

• AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LA PARED DE SOPORTAR VARIOS DE 
LOS ELEMENTOS INTEGRANTES, MEJORA DEL ASPECTO EXTERNO DEL 
EDIFICIO 

• PREVENCIÓN DE DAÑOS POR HUMEDAD, MENOS RUIDO Y NINGÚN 
IMPACTO SOBRE LOS USUARIOS DEL EDIFICIO 

DESVENTAJAS:  

• ASPECTO DE LA FACHADA PUEDE CAMBIAR; LA INSTALACIÓN PUEDE SER 
PROBLEMÁTICA (ESPECIALMENTE EN EDIFICIOS ALTOS); A MENUDO NO 
SE PERMITE EN EDIFICIOS CATALOGADOS 
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los puentes térmicos y la incertidumbre de posibles vías de escape de 
aire si no se han realizado trabajos de sellado en la unión. Para 
optimizar el rendimiento térmico de la envolvente del edificio, se deben 
tener en cuenta todos los elementos estructurales de las paredes 
exteriores que influyan en este rendimiento. Cuando se instala 
aislamiento interior, las temperaturas de las partes exteriores de la 
pared bajan. Esto podría causar problemas de condensación en los 
periodos más fríos debido al mayor tiempo de secado. En caso de 
aislamiento adicional exterior, las temperaturas de las paredes 
aumentarán con respecto a la situación interior. 

 

 

Las ventajas y desventajas del aislamiento de huecos   

Las paredes exteriores también pueden presentar espacios de aire que 
actúan como espacio de ventilación para las estructuras. En el caso de 
la renovación, a veces las cámaras de aire se han rellenado con 
materiales de aislamiento. Esta técnica mejora el rendimiento de la 
pared y se mantienen sus dimensiones. No implica cambios en la 
estética del edificio. También existe la posibilidad de que debido a la 
menor renovación de aire, dependiendo de las estructuras, y la 

VENTAJAS:  

• RELATIVAMENTE FÁCIL DE INSTALAR EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, 
NINGÚN IMPACTO SOBRE LA ESTÉTICA DEL EDIFICIO 

• NO EXISTEN GASTOS DE ANDAMIAJE ASOCIADOS A LA INSTALACIÓN DE 
AISLAMIENTO INTERIOR 

• PERIODO DE AMORTIZACIÓN MÁS CORTO COMPARADO CON EL 
AISLAMIENTO EXTERIOR 

DESVENTAJAS:  

• SE REDUCE LA SUPERFICIE DEL SUELO 
• SE MANTIENEN LOS PUENTES TÉRMICOS (RIESGO DE PUENTE FRÍO EN LA 

UNIÓN PARED-SUELO SI EL AISLAMIENTO NO ES ININTERRUMPIDO) 
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reducción de las temperaturas aparezcan problemas de humedad. El 
relleno de los huecos de aire se deberá analizar cuidadosamente caso 
por caso. 

 

 

Los materiales de aislamiento  

Los materiales de aislamiento más comunes se pueden dividir en lanas 
minerales y espumas plásticas. Las lanas minerales incluyen lanas de 
roca y de fibra de vidrio. Las espumas plásticas más usadas son EPS 
(poliestireno expandido), XPS (poliestireno extruido) y PUR 
(poliuretano). PUR es el que tiene menor conductividad térmica, lo que 
significa que para un mismo Valor U se necesita un aislamiento más fino 
que los demás materiales. 

Los materiales de aislamiento se venden en placas o como material de 
relleno. En el norte de Europa, donde hay una mayor tradición en el uso 
de aislamiento y en el mejoramiento del rendimiento energético debido a 
las rígidas condiciones climáticas, también se utiliza la lana de celulosa 
(material de aislamiento basado en la celulosa). Se han probado 
materiales de aislamiento avanzados, como los aislamientos 
transparentes y algunos nuevos tipos de materiales, pero todos estos 
productos se encuentran en etapa de desarrollo y a menudo no se 
encuentran disponibles a nivel comercial. A la hora de elegir el 
aislamiento, se debe tener en cuenta la normativa sobre incendios y 
seguridad, ya que una de las funciones de la envolvente de un edifico 
es la protección contra incendios. 

 

VENTAJAS: EL TAMAÑO DE LAS PAREDES NO CAMBIA 

DESVENTAJAS: LAS PROPIEDADES DE TRANSFERENCIA CAMBIAN DEBIDO A 
LOS ESPACIOS ESTRECHOS Y CAPAS DE AISLAMIENTO. 
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Imagen 1. Productos de aislamiento de Fibras de Lino procedentes de plantas cultivadas 
con métodos biológicos, no contaminantes y con baja demanda energética, totalmente 
reciclable, biodegradable y compostable, duradero y ligero. Se caracterizan por su alta 
rigidez, por su capacidad de atenuar vibraciones y por su baja densidad en comparación 
con otras fibras. Son excelentes materiales para el aislamiento térmico y acústico, son 
ecológicos y tienen un bajo nivel de desgaste. Las Fibras de Lino se pueden usar para 
aislar tejados y suelos, y para crear cubiertas y capas ventiladas. 

Información adicional: http://www.certus-project.eu Catalogue download area 
 

El aislamiento se basa en aire estático, y el material de aislamiento 
contiene poros con aire. Si las fugas de aire no se bloquean, la lana 
mineral perderá parte de sus propiedades de aislamiento. 

 
 

http://www.certus-project.eu/
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Imagen 2 El poliestireno es un aislamiento muy común, y si se emplea en formato de 
perlas se puede rellenar el hueco de una fachada existente, mejorando su aislamiento.  
Las perlas de poliestireno se inyectan dentro del hueco de la pared con un agente 
adhesivo a través de unos huecos realizados en el lateral de la fachada. Las perlas y el 
adhesivo se solidifican para formar una barrera de aislamiento, y esto reduce 
significativamente la cantidad de calor que se pierde a través de las paredes. 

Información adicional: http://www.certus-project.eu Catalogue download area 

A la hora de la renovación, es importante que la instalación se realice 
correctamente y evitar la infiltración de aire incontrolado. Se debe de 
verificar el rendimiento de la parte exterior de la pared en esta unión; la 
barrera de vapor, si se requiriese, deberá estar en su posición adecuada 
y bien instalada, además de instalar una barrera para el viento. Si se 
estuviese infiltrando el aire y la humedad a través de la pared (viento y 
lluvia), se causarán mayores daños a largo plazo y el aislamiento se 
degradará. 

Espesor adecuado del aislamiento exterior de la envolvente 

El espesor óptimo del aislamiento de la envolvente depende de un 
número considerable de parámetros, tales como las condiciones 
climáticas y microclimáticas del lugar, la exposición y orientación del 
edificio y las cargas térmicas interiores. El espesor óptimo del 
aislamiento de la envolvente se puede calcular mediante las distintas 
opciones de renovación CERtuS, los cuales se han investigado desde 
un punto de vista económico y energético. Existen varias herramientas 
de cálculo disponibles para evaluar el espesor óptimo. Los detalles de 
esta optimización se encuentran en la sección A.1.5.  

Soluciones alternativas al aislamiento adicional de fachadas 

http://www.certus-project.eu/
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Si el aislamiento adicional de fachadas no fuese una elección viable, 
existen otras soluciones alternativas. Estas opciones se pueden evaluar 
usando cálculos de eficiencia energética. En este caso también existen 
varias herramientas de cálculo de eficiencia energética en el mercado.  
El objetivo es conseguir el mismo nivel de ahorro energético que cuando 
se usan otras soluciones técnicas.  

A menudo la eficiencia de la ventilación se mejora incrementando la 
recuperación de calor del sistema de ventilación, optimizando el tiempo 
de funcionamiento de la ventilación o ajustando la velocidad de 
intercambio de aire (si la velocidad de ventilación es mayor de lo 
necesario). Otra solución es aumentar el aislamiento del ático. El 
aislamiento del ático mediante lanas de relleno suelto es una solución 
barata.  

Otra opción es cambiar y/o revestir las ventanas si no se puede aplicar 
aislamiento exterior. Si no se puede aislar el exterior, siempre se puede 
instalar aislamiento interior adicional.  

En muchos casos la sustitución de aislamiento adicional se tiene que 
compensar con varias operaciones independientes. Anticipando algunos 
conceptos que se desarrollarán más adelante, pero siempre relacionado 
con este tema, se presentan a continuación algunas soluciones. 

Una solución es reducir el consumo de la electricidad, por ejemplo, 
cambiando el sistema de iluminación por lámparas de menor consumo 
(LED). El cambio de elementos de iluminación también reducirá la carga 
térmica si se compara con aquella producida por bombillas. Otra 
solución es la producción de energía, como, por ejemplo, añadir 
sistemas de agua caliente alimentados con energía solar, instalar 
paneles solares para la producción de electricidad, el uso de la energía 
eólica y aumentar la eficiencia de los sistemas de refrigeración, si 
hubiese. El ajuste de los puntos de consigna de sistemas de 
automatización y control pueden generar ahorros del 5-10% en el mejor 
de los casos. En todos los casos se deben de comprobar el ajuste de 
los sistemas. El uso de varias soluciones puede generar resultados que 
cumplan con los requisitos. El objetivo es llegar a la misma reducción de 
consumo que se obtendría con el aislamiento adicional mediante 
medidas de ahorro alternativos, y si fuera posible, con el mismo periodo 
de amortización. 
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La estrategia a adoptar es la de optimizar el rendimiento del edificio, el 
consumo de energía y el ambiente interior mediante sistemas de 
medición y reporte. 

A.1.3 ENVOLVENTE DE EDIFICIO TRANSPARENTE 

La contribución de elementos transparentes a las pérdidas de calor y 
ganancias solares 

Aislamiento transparente 

El uso de elementos transparentes se puede considerar como una 
solución en algunos casos. Si hay salas que necesitan mucha luz 
natural, pero en la que también se quiere reducir sus pérdidas de calor, 
existen elementos transparentes que pueden servir de solución 
alternativa. 

El uso comercial de elementos de aislamiento transparente sigue 
estando en una fase temprana, aunque existen soluciones técnicas de 
aislamiento transparente disponibles. Dependiendo del precio, hay 
varias opciones de aislamiento transparente y en algunos casos quizás 
se considere su uso.   

Las funciones de la ventilación y los suministros energéticos 
especialmente en los climas mediterráneos 

Lo esencial es tener una velocidad de intercambio de aire y unas 
condiciones interiores adecuadas. Si la temperatura interior se mantiene 
al nivel adecuado, se necesitará refrigeración. Se debe optimizar la 
carga de refrigeración y el suministro eléctrico: la carga de refrigeración 
necesaria depende de las pérdidas de calor que se producen a través 
de las ventanas y paredes, la reflectividad de las ventanas, la velocidad 
de ventilación y la eficiencia de la ventilación (lo que implica que el 
intercambio del aire cubra toda la habitación). Lo primero es optimizar la 
necesidad de refrigeración y lo segundo tener un sistema eficiente de 
refrigeración. En muchos países existen requisitos relacionados con la 
temperatura interior. Muchos estudios muestran que la eficiencia de 
trabajo disminuye si la temperatura de la habitación sobrepasa un cierto 
nivel. 
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Las soluciones pasivas de control de luz natural son muy interesantes, 
por ejemplo, revistiendo las ventanas e instalando sistemas de 
sombreado. La iluminación natural reduce la necesidad de electricidad. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que se debe evitar la demanda 
simultánea de calefacción y refrigeración. Lo cual suele ser muy típico 
de descubrir en las auditorías de energía.  

A.1.3.1 Ventanas 

El cambio de ventanas es una de las medidas de renovación más 
utilizadas. En el parque antiguo de edificios el Valor U de las ventanas 
puede ser muy alto y su rendimiento muy bajo. El Valor U de las 
ventanas antiguas es mucho más alto que el Valor U de la pared 
existente, y aún después de la renovación la resistencia térmica de las 
ventanas, puede seguir siendo más bajo que el restante de la 
envolvente del edificio.   

En el mercado hay disponibles ventanas de alto rendimiento, que 
también pueden reducir el efecto de la radiación solar y la demanda de 
carga de refrigeración. La instalación de elementos de sombreado 
exteriores se puede realizar a la vez que se sustituyen las ventanas, o 
se puede realizar por separado. Las condiciones de iluminación también 
dependen de las ventanas, pero durante la renovación no se aumenta la 
superficie de las aberturas de forma significante a no ser que se diseñen 
aberturas nuevas, por ejemplo, en el tejado. Las razones por las que se 
sustituyen las ventanas se resumen a continuación: 

- para mejorar el rendimiento térmico de la envolvente del edificio 
y reducir las pérdidas de calor a través de las ventanas 

- para reducir la carga de refrigeración mediante revestimientos 
- para reducir las pérdidas de aire mediante la mejora de su 

estanqueidad 

Si no se realizan cambios al sistema de ventilación, tanto naturales 
como mecánicos, se debe de asegurar el suministro de aire adecuado 
sin corrientes de aire. 

La sustitución de ventanas se debe planificar con cuidado, y además se 
debe tener en cuenta si existen limitaciones a la hora de cambiar la 
estética de las fachadas. El llevar a cabo la sustitución de la ventana 
implica una reparación y renovación (nuevos selladores, etc.). Los 
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periodos de amortización de las inversiones se deben evaluar caso por 
caso. También se debe tener en cuenta el impacto sobre el ambiente 
interior y el confort térmico.   

 

  

Imagen 3. El vidrio aislado al vacío (VIG, por sus siglas en inglés) consiste en un 
acristalamiento formado por una lámina de vidrio exterior de baja emisividad y una 
lámina interior de vidrio flotante transparente, con un vacío entre las dos en vez de aire 
o cualquier otro tipo de gas. El resultado es un rendimiento térmico excelente de una 
unidad que es menos grueso que uno estándar. 

Lo mejor forma de usar este producto es solo cambiar el acristalamiento en un marco de 
ventana de madera que esté en buenas condiciones, ya que en la mayoría de los casos 
no será necesario cambiar los marcos de la ventana, que ya tendrán un buen 
comportamiento térmico. En otros casos será necesario cambiar la ventana al completo. 

Información adicional: http://www.certus-project.eu Catalogue download area 

A.1.3.2 Mejores Valores U y una barrera contra la radiación solar 

Prevención de fugas de aire  

Una de las fuentes mayores de pérdida energética en un edificio es la 
fuga de aire. Las fugas de aire también complican el control de la 
ventilación, ya que son incontrolables. Si el edificio posee ventilación 
natural, el suministro de aire se realizará principalmente a través de las 
unidades de suministro de aire localizados en el marco de la ventana (o 
en las paredes). Se deben hermetizar las ventanas y disponer los 
canales de suministro de aire. En la ventilación mecánica con 
recuperador de calor, el suministro de aire se puede calentar con el aire 
expulsado; en la extracción mecánica y la ventilación natural no existe 

http://www.certus-project.eu/
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ningún intercambio de calor entre el aire suministrado y el expulsado. 
Se debe prestar atención especial a la calidad del aire suministrado, el 
cual puede incluir impurezas. 

Las ventanas desempeñan un papel importante a la hora de cumplir con 
los objetivos de ahorro energético durante la renovación de un edificio. 
Las fugas de aire pueden causar una sensación de corriente de aire, y 
para evitarlo, la reacción más común es aumentar la temperatura de la 
habitación, con el consiguiente aumento en el consumo de energía.  

El mantenimiento de las ventanas es otro de los factores importantes a 
considerar a la hora de elegirlos. 

Descripción de los tipos de ventana y su efectividad 

Las ventanas se pueden dividir en distintos tipos dependiendo del 
número de cristales: de 1, 2 o 3 cristales. Las ventanas de doble 
acristalamiento pueden ser ventanas térmicas si existe algún gas entre 
los cristales. Las ventanas se pueden revestir usando un revestimiento 
reflectante o recubrimiento filtrante. Además, se deberán de realizar 
cálculos sobre el rendimiento de las ventanas para elegir el tipo de 
ventana más adecuado. Otro aspecto importante, además del Valor U, 
es cómo se instalan estas ventanas.  

A.1.4 VERIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO 

Después de haberse fijado los requisitos del rendimiento del edificio, 
debe de existir un procedimiento y herramientas para controlar y 
verificar el rendimiento durante el proceso de implementación y durante 
la fase de uso. Si no, no habrá manera de calcular el nivel de 
rendimiento, compararlo con cifras anteriores y, por lo tanto, evaluar el 
ahorro. 

Existen procedimientos sistemáticos para el control de calidad y 
rendimiento: el Comisionamiento es un método que se aplica para 
optimizar el rendimiento energético en los proyectos de renovación de 
edificios. Garantiza que los sistemas de construcción cumplen con su 
diseño y que funcionan e interactúan de la mejor manera posible y 
acorde a las necesidades del propietario. El procedimiento de 
Comisionamiento es un método global de evaluación de calidad que 
cubre la vida útil del edificio. El aspecto clave es la capacidad de 
medición que existe en el edificio. El proceso de renovación se puede 
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comparar con un proceso industrial, que se encuentra constantemente 
controlado mediante distintas medidas, análisis e informes, con el 
objetivo de conseguir la producción planificada. 

Es necesario proporcionar al edificio de un sistema de medición 
adecuado con el fin de, entre otras cosas, controlar el consumo 
energético y el ambiente interior. Normalmente, las herramientas de un 
Sistema de Automatización de Edificios sirven para que operen bien los 
servicios de un edificio, y estas no satisfacen las necesidades de control 
de edificio al nivel requerido. 

La planificación de mediciones es uno de los aspectos de una 
renovación energética acertada. Además, se necesitan tomar ciertas 
medidas y realizar ciertas operaciones in situ para el diseño de 
renovación y para verificar el rendimiento durante las fases de 
implementación y uso. Las mediciones y su supervisión pueden ser una 
de las partes de un modelo de información de construcción2 (BIM, por 
sus siglas en inglés). 

Prueba de estanqueidad 

La estanqueidad de la envolvente de un edificio se puede verificar antes 
y después de la renovación mediante una prueba de estanqueidad. Se 
puede realizar a una parte del edificio o al edificio entero. Hay dos 
formas de realizar la prueba de estanqueidad: mediante la prueba de 
soplador en las puertas3 o el sistema de ventilación en sí. El uso del 
sistema de ventilación tiene sus limitaciones; deben tener ventiladores 
regulados por frecuencia para controlar el flujo de aire o, por lo menos, 
ventiladores multietapa. 

El objetivo de la prueba de estanqueidad es causar una bajada de 
presión entre el interior y el exterior usando sopladores en las puertas. 

Según los estándares de práctica, se deben generar diferencias de 
presión negativas y positivas de 50 Pa por toda la envolvente y medir el 
flujo de aire que mantiene la diferencia de presión. Este flujo de aire 
medio a +50 Pa y -50 Pa se divide entre la superficie medida (q50) de la 

                                                
2 El BIM proporciona datos completos sobre el proceso de construcción y el edificio a lo largo de la 
vida útil en formato digital.   

3 Un sistema o más unidades.  
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envolvente del edificio o por el volumen interior medido (n50). Estos 
resultados, q50 o n50 (el valor de ambos se expresa en 1/h, 
intercambios de aire por hora), expresan el nivel de estanqueidad. Este 
método está homologado (EN 1329). Las vías de escape de aire se 
pueden localizar y definir mediante termografías y de pruebas de humo.  
El uso de termografías requiere una diferencia de temperatura suficiente 
entre el interior y el exterior. 

Usando el sistema de ventilación del edificio  

La velocidad de rotación y la eficiencia de los ventiladores regulados por 
frecuencia se pueden modificar sin escalonamientos. La bajada de 
presión necesaria se puede realizar parando el/los ventilador/es de 
suministro de aire (bajada negativa de presión sobre la envolvente) o los 
ventiladores de extracción (bajada positiva de presión sobre la 
envolvente). Mediante una caída de presión y la medición del flujo de 
aire necesario para mantener esta caída de presión es posible crear una 
curva de flujo de aire y definir el valor de estanqueidad a una diferencia 
de presión de 50 Pa. 
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Otras pruebas 

Una de las pruebas más importantes es la termografía del edificio. Se 
basa en la radiación térmica, cuya intensidad es proporcional a la 
temperatura de superficie del objeto. Mediante la termografía se pueden 
detectar los puentes térmicos y las pérdidas de calor, pero debe haber 
una diferencia térmica lo suficientemente grande para poder usarse con 
garantías (10ºC). Además, las condiciones climáticas exteriores 
deberán ser lo suficientemente estables antes de realizar la termografía. 
La radiación solar y el viento fuerte especialmente limitan la termografía 
a la hora de realizar las mediciones. La termografía de edificios está 
controlada por las normas ISO y EN.  

La termografía normalmente se lleva acabo tanto dentro como fuera del 
edificio. El operario debe estar cualificado, porque el método en sí 
mismo, especialmente ahora que han bajado los precios de los 
dispositivos, parece ser simple, pero tanto el escaneado como su 
interpretación requieren gran pericia. La termografía interior y exterior se 
puede realizar en dos fases: en condiciones normales de operación y en 
condiciones presurizadas (exterior) / despresurizadas. 

A continuación, presentamos algunas investigaciones realizadas sobre 
las fachadas norte y este del edificio Monte dei Pegni, que se encuentra 
en el centro histórico de la ciudad de Vittorio Veneto (TR), Italia. El 
edificio fue anteriormente un edificio de apartamentos, pero se ha 
proyectado cambiarlo a un edificio de uso residencial y para oficinas. El 
edificio tenía un sistema de ventilación natural y un sistema de 
calefacción de radiadores de agua, parcialmente controlados por 
ventiloconvectores. 

Las mediciones mostraron que las estructuras de la pared exterior 
variaron mucho. Se encontraron, construcciones en el subsuelo, 
aberturas cubiertas, puentes térmicos, estructuras desiguales, etc. 
Algunos de estos descubrimientos se han tenido en cuenta en el diseño 
de renovación.  

  



GUÍA TÉCNICA PARA LA RENOVACIÓN nZEB - LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y EL USO DE SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente 

35 

 

A 

 

Imagen 4. Imagen térmica para detectar discontinuidades debajo de la superficie, 
usando un rango de entre 3,7° y 6,8° para la termografía de escaleras. Se puede ver 
una temperatura diferente en la superficie de los materiales en los lugares interiores 
calefactados. Cada combinación de tipo de estructura de mampostería a investigar 
requiere una calibración IR específica 

 

Imagen 5. Distribución de humedad y el aumento de humedad mediante termografía 

 

Imagen 6. La parte superior de la fachada por la mañana antes de darle el sol. Se puede 
visualizar los radiadores y las tuberías de los pisos intermedios. 
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Imagen 7. La misma fachada cuando recibe radiación solar. La fuente de calor externa 
elimina los detalles estructurales 

 

Imagen 8. Parte baja de la fachada por la mañana. Se puede ver un hueco de una 
puerta anterior entre la ventana y la puerta 

 

Imagen 9. Parte baja de la fachada durante la radiación solar. No se puede ver la 
antigua abertura en la pared 
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También existen otras herramientas que sirven para medir el 
rendimiento de la envolvente del edificio. Un método consiste en usar 
medidores de flujo de calor, por los que se pueden determinar el Valor U 
de la pared con el apoyo de una termografía. El método proporciona un 
valor aproximado y tiene sus restricciones. 

La termografía se debe realizar antes de que el sol afecte la superficie. 
Las mediciones se pueden repetir durante el periodo de calentamiento y 
durante el periodo de enfriamiento. Durante el calentamiento y el 
enfriamiento se pueden llegar a observar las estructuras deslaminadas y 
distintos elementos estructurales, dependiendo de las diferentes 
capacidades térmicas. Al usar la termografía dinámica en condiciones 
cambiantes es posible detectar fenómenos de delaminación y en 
algunos casos la existencia de humedad en las estructuras. 

Comisionamiento 

Las medidas in-situ antes y después de la renovación, la planificación 
de instrumentos adicionales, la supervisión, los informes de desarrollo y 
otras acciones relacionadas con el rendimiento pueden formar parte del 
procedimiento de Comisionamiento, que implica que el edificio cumpla 
con los requisitos esperados, es decir, rinda tal y como se ha diseñado.  
Es muy importante que las necesidades del propietario se hayan fijado 
adecuadamente y se supervisen. El propietario del edificio también 
puede establecer Indicadores de Claves de Desempeño que describan 
el rendimiento del edificio. Al supervisar estos indicadores, los 
responsables de las instalaciones y el personal de mantenimiento 
pueden observar si se alcanzan o no los objetivos de renovación. Esto 
también implica que las herramientas de medición se diseñarán e 
instalarán antes de la renovación, si se necesitasen medidores 
adicionales.   

En el Comisionamiento de la envolvente del edificio, el responsable del 
Comisionamiento puede utilizar varias listas de control, los cuales se 
encuentran disponibles en distinta bibliografía sobre Comisionamiento. 
El Comisionamiento se divide en el comisionamiento de intenciones y 
detalles del diseño y en la verificación durante la fase de construcción. 
Es bastante común que los problemas de rendimiento de la envolvente 
del edificio sean por errores de diseño; los detalles que afectan el 
rendimiento térmico de la envolvente del edificio se deben identificar, 
incluirlos en los planos y presentarlos a pie de obra para que no haya 
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ningún malentendido. También se debe verificar el rendimiento de la 
envolvente del edificio durante los trabajos de construcción, prestando 
atención a cualquier característica que pueda debilitar el rendimiento 
(estanqueidad, puentes térmicos, defectos en el aislamiento, etc.). 

Los Indicadores de Claves de Desempeño dependen del tipo de edificio 
y su uso. Si estos se definen, será más fácil instalar los medidores para 
actividades de control o para complementar las herramientas existentes. 
Hoy día hay mucha más oferta de sensores inalámbricos y métodos 
recopilación de datos mediante técnicas más baratas. Cabe destacar 
que una mayor medición no amplia la cantidad de información del 
edificio; los datos brutos deben de recopilarse desde los puntos 
adecuados, y es muy importante filtrar, procesar, convertir y analizar los 
datos recopilados. Las partes interesadas pueden poseer información 
de calidad sobre el rendimiento del edificio en Internet. Esto se traducirá 
en mayores esfuerzos a la hora de elaborar informes. Muchas veces no 
se tiene en cuenta que los datos brutos son inútiles si no se procesan 
según las necesidades del cliente. Se trata de gestionar según la 
información. El proceso de control y las soluciones encaminadas a 
verificar el rendimiento, además de los resultados finales, deben verse 
como un aspecto clave en la renovación energética. La reducción del 
nivel de consumo energético sin comprometer el ambiente interior debe 
ser el objetivo final de la renovación. Además, la mejora de las 
condiciones técnicas del edificio (reparar los desperfectos e incrementar 
la calidad del aire interior y el confort térmico) son resultados muy 
importantes, más cuando los datos de consumo de energía y el 
rendimiento energético no están al nivel planificado. 

A.1.5 EJEMPLO DE REDUCCIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA EN LA 
ENVOLVENTE OPACA: AYUNTAMIENTO DE ALIMOS, MUNICIPIO DE ALIMOS, 
GRECIA 

El edificio piloto del Ayuntamiento de Alimos se encuentra cerca del 
mar, en el sureste de la zona metropolitana de Atenas. El edificio se 
construyó en 1986. El objetivo del diseño de renovación es conseguir un 
consumo de energía casi nulo, garantizando el confort térmico y visual, 
además de unas condiciones funcionales impecables. 

La envolvente del edificio investigado está compuesta de una estructura 
portante de pared de doble ladrillo y hormigón armado. Las paredes 
están aisladas con aislamiento de poliestireno extruido de 5 cm, 
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instalado entre las dos capas. La losa de cubierta está aislada con 
aislamiento de poliestireno extruido de 4 cm. Hay un falso techo de fibra 
mineral en cada suelo. 

La envolvente del edificio está en buena condiciones, pero existen 
puentes térmicos considerables que reducen el Valor U general de la 
parte opaca en alrededor de 30%. Esto es debido al tipo de 
construcción de la pared (aislamiento instalado entre las dos capas), 
que dificulta eliminar los puentes térmicos.  

Por lo tanto, se estudió añadir aislamiento adicional como una manera 
de mejorar las condiciones actuales. El impacto sobre el rendimiento 
energético del edificio durante todo el año se modeló usando el código 
de simulación. Con fines de elaboración de modelos, se consideró un 
aislamiento con una conductividad térmica 0,032 W/mK. 

Se estudiaron tres valores de espesor distintos con éxito: 5 cm, 7 cm y 
10 cm. Como podemos ver más abajo, al instalar un aislamiento exterior 
de 5 cm, se reduce el consumo de la calefacción en 4.517 kWh al año.  
Cualquier incremento del espesor de aislamiento no afecta de forma 
significante el consumo de energía. Además la instalación de un 
espesor de 10 cm no solo requeriría un presupuesto adicional, pero 
también trabajos estructurales adicionales para soportarlo 
adecuadamente. Por lo tanto, la opción más adecuada es añadir 5 cm 
de aislamiento exterior con un valor de 0,032 W/m2K. Cualquier otra 
combinación también es adecuada. Esta situación se representa de 
forma clara en las cifras que se exponen más abajo, donde se compara 
el espesor de aislamiento para los tres edificios. 

Además, al añadir el aislamiento exterior estudiado, se reduce el Valor 
U de las paredes de 0,526 W/m2K a 0,272 W/m2K y el Valor U del tejado 
de 0,451 W/m2K a 0,250 W/m2K.   
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A.2 EL USO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN, 
ILUMINACIÓN Y OTRAS TECNOLOGÍAS 
NUEVAS E INNOVADORAS DE ENERGÍA 
EFICIENTE 

A.2.1.1 Sistema de climatización 

Un sistema de climatización es una tecnología de confort ambiental para 
interiores. Sus tres funciones (calefacción, ventilación y aire 
acondicionado) se encuentran interrelacionados, especialmente en lo 
relativo a la necesidad de asegurar el confort térmico y la calidad del 
aire interior.  

Calefacción 

Un sistema de calefacción incluye una caldera, calentador o una bomba 
de calor para calentar el agua, vapor o aire. Estos sistemas pueden usar 
distintos tipos de combustible, entre ellos, combustibles sólidos, líquidos 
o gases. Otro tipo de fuente de calor es la electricidad, que 
tradicionalmente se utiliza para calentar resistencias, pero también se 
utilizan en bombas de calor que pueden extraer aire desde varias 
fuentes, por ejemplo, del aire ambiental o del suelo.  

La distribución de calor se puede realizar a través del agua y vapor o 
aire. En el caso de agua calentada o vapor, el calor se transporta a las 
habitaciones mediante tuberías. Las calderas de agua caliente más 
modernas tienen una bomba de circulación que mueve el agua caliente 
a través de sistema de distribución. El calor se puede transferir al aire 
ambiental usando radiadores, baterías de agua caliente (aire-agua) u 
otros intercambiadores de calor. El agua caliente también puede 
alimentar a un intercambiador de calor auxiliar que proporcione agua 
caliente sanitaria. 

Ventilación 

La ventilación garantiza el cambio o sustitución de aire en cualquier 
espacio con el fin de controlar la temperatura o eliminar cualquier 
combinación de humedad, olor, humo, calor, polvo, bacterias 
transmitidas por el aire, dióxido de carbono y para reponer el oxígeno. 
Este sistema es uno de los factores más importantes a la hora de 
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mantener una calidad de aire interior aceptable en edificios, y se ocupa 
tanto del intercambio de aire con el exterior y como la circulación de aire 
dentro del edificio.  

Los métodos usados para ventilar un edificio se pueden dividir en tipos 
naturales y mecánicos o forzados. 

• Ventilación natural: es la ventilación que se asegura con 
ventanas, persianas o aberturas de ventilación operativas en 
espacios pequeños y cuando lo permite la arquitectura  

• Ventilación mecánica o forzada: es la ventilación que se 
proporciona por una central de tratamiento de aire, ventiladores 
u otros sistemas mecánicos, y que se emplea para controlar la 
calidad de aire interior 

Aire acondicionado  

Un sistema central de aire acondicionado controla la refrigeración y 
humedad de todo o parte de un edificio. Los edificios con aire 
acondicionado normalmente tienen las ventanas selladas, ya que las 
ventanas abiertas podrían contrarrestar el esfuerzo realizado por el 
sistema en mantener constantes las condiciones de aire interior. El 
sistema normalmente se alimenta con aire fresco del exterior a través 
de una abertura de ventilación hacia la sección de intercambiador de 
calor interno, creando una presión de aire positiva.  

Hay dos tipos principales de sistemas de aire acondicionado. 

• Los sistemas split se instalan de forma fija y consisten de al 
menos dos unidades. La unidad exterior contiene un compresor 
y un condensador. La unidad interior contiene un evaporador y 
puede adoptar distintas formas; se puede colocar en el techo, 
pared, suelo o en un canal 

• Los sistemas multisplit combinan dos o más unidades interiores 
con una unidad exterior. Las unidades interiores se pueden 
colocar en habitaciones distintas 
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A.2.1.2 Tecnologías Eficientes  

En Europa los sistemas de climatización representan alrededor del 40% 
de consumo de energía en edificios comerciales y residenciales4. 
Desarrollar sistemas de climatización de energía eficiente es esencial, 
tanto para proteger a los consumidores de la subida de los costes de 
electricidad como para proteger al medioambiente de los efectos 
nocivos de las emisiones de gases de efecto invernadero, causados por 
el uso de aparatos eléctricos que son energéticamente ineficientes. Por 
lo tanto, se han desarrollado una amplia gama de tecnologías y 
estrategias para conseguir ahorros energéticos en los sistemas de 
climatización.  

Imagen 10 presenta las principales estrategias para mejorar el 
rendimiento de los sistemas de climatización con el fin de reducir el 
consumo energético. Como se puede ver, estas tecnologías se pueden 
dividir en Sistemas de Compresión de Vapor (incluyendo sistemas de 
refrigeración por aire, por agua y por suelo), Sistemas de Refrigeración 
por Evaporación y otras configuraciones. 

 

                                                
4 Constantinos A. Balaras, Gershon Grossman, Hans-Martin Henning, Carlos A. Infante Ferreira, 
Erich Podesser, Lei Wang, Edo Wiemken, Solar air conditioning in Europe—an overview, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 11, Issue 2, February 2007, Páginas 299-
314, ISSN 1364-0321, http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2005.02.003. 
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Imagen 10. Estrategias de ahorro energéticos en los sistemas de climatización5 

Algunas de las mejores tecnologías disponibles para la refrigeración, 
calefacción y ambos simultáneamente se presentan brevemente en la 
Cuadro 1, Cuadro 2 y Cuadro 3, respectivamente.  

 

                                                
5 Vahid Vakiloroaya, Bijan Samali, Ahmad Fakhar, Kambiz Pishghadam, A review of different 
strategies for HVAC energy saving, Energy Conversion and Management, Volume 77, January 
2014, Páginas 738-754, ISSN 0196-8904, http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2013.10.023. 
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Refrigeración por Evaporación Usando el Ciclo 
Maisotsenko 

Este ciclo usa una geometría novedosa para 
maximizar la eficiencia de la refrigeración y para 
obtener temperaturas inferiores a la temperatura de 
bulbo húmedo. Las ventajas del ciclo Maisotsenko 
frente a los sistemas convencionales de refrigeración 
por evaporación son la posibilidad de conseguir temperaturas más bajas 
(generalmente inferiores a la temperatura de bulbo húmedo del ambiente), mayor 
eficiencia, menor consumo de agua y menores caídas de presión cuando no existe 
un medio poroso. 

Sistema de Refrigeración Solar 

En dichos sistemas, los colectores 
solares se diseñan específicamente 
para proporcionar agua caliente. El 
sistema usa agua caliente o vapor como 
fuente de energía, o se puede alimentar 
con otros combustibles, como gas, queroseno o aceite. La flexibilidad de la unidad de 
refrigeración permite una operación continua del sistema, incluso en las horas sin sol. 
El sistema genera agua refrigerada que circula a través de los ventiloconvectores 
instalados. Las ventajas de este sistema son la reducción de espacio en 
aproximadamente un 30% y el incremento de la eficiencia de refrigeración en un 20% 
con respecto a los sistemas típicos de refrigeración solar. 

Sistema de Refrigeración con Desecante 
Líquido-Ciclo de Absorción Abierto  

En este sistema de aire acondicionado, el aire 
es deshumedecido y refrigerado por contacto 
directo con desecante líquido. En contraste 
con las tecnologías convencionales de aire 
acondicionado, este sistema funciona a base 
de calor. Como el calor requerido es de baja 
temperatura, el sistema puede incorporar 
colectores solares como fuente de calor. El aire acondicionado con desecante líquido 
de ciclo abierto es ideal para edificios de uso energético intenso con altas cargas 
latentes. Las ventajas de este sistema son el uso de agua como refrigerante, el 
almacenamiento químico de energía, la reducción de emisiones de CO2, costes bajos 
de operación, control de niveles de temperatura y humedad y energía térmica gratis. 
Estos sistemas operan bajo cualquier condición ambiental, pero su efectividad está 
directamente relacionada con la presencia de sol (cuando opere impulsado por 
energía solar). 
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Sistemas de Refrigeración de CO2  

La inquietud en el uso de 
hidroclorofluorocarburos (HCFC) y 
hidrofluorocarburos (HFC) como refrigerante 
ha aumentado el interés por otros elementos 
químicos, como por ejemplo el dióxido de 
carbono (CO2). Los sistemas existentes se 
pueden modificar para usar CO2 como refrigerante. Las bombas de calor de CO2 se 
pueden integrar con sistemas de agua caliente. Las ventajas de este sistema son una 
alta capacidad volumétrica, bajo coste de refrigerante (los costes de CO2 son un 90% 
más bajos que los de HFC), menor carbón, posibilidad de utilizar las bombas y 
tuberías existentes para el circuito cerrado de salmuera/glicol, sistemas fiables y 
contrastados, mayor eficiencia energética y sistemas simples y compactos. 

Cuadro 1. Ejemplos de tecnologías de refrigeración eficiente 

 

Bomba de Calor Solar – Ciclo de 
Absorción Cerrado  

El aire acondicionado solar / calefacción 
solar se alimenta de energía solar de los 
tubos de vacío de los paneles solares 
térmicos. La energía térmica se envía al 
refrigerador solar usando Propilengicol (o 
cualquier otra solución de transmisión de 
calor) y un sistema sencillo. La energía 
térmica recogida se utiliza como fuente de energía para el ciclo de absorción cerrado 
del refrigerador/bomba de calor. Las ventajas de este sistema son los costes bajos de 
funcionamiento, la ausencia de refrigerantes CFC, menos partes móviles, buen 
rendimiento y ausencia de compresor. 

Energía Solar Combinada y generación de calor  

Un sistema PV/T (fotovoltaico + solar) proporciona 
hasta un 300% de energía (en forma de electricidad 
solar + calefacción solar) más que un sistema 
fotovoltaico convencional. La energía térmica 
recogida de los módulos fotovoltaicos se lleva al 
sistema de climatización del edificio, donde sustituye la carga de calor convencional. 
La segunda ventaja de usar este sistema es que reduce la temperatura de 
funcionamiento de los módulos fotovoltaicos, lo que mejora el rendimiento eléctrico. 
Otras ventajas de este sistema son su mayor ahorro en costes durante su vida útil 
cuando se compara con un sistema fotovoltaico convencional; una gran disminución 
de gases de efecto invernadero; reducción de costes de electricidad y calefacción; y 
permite producir dos tipos de energía solar con solo una fuente de emisión de 
carbono. 
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Cuadro 2. Ejemplos de tecnologías de calefacción eficiente 

Bombas de Calor Aire-Agua  

Las bombas de calor de aire absorben calor del 
aire exterior. Este calor puede ser entonces 
usado en radiadores, sistemas de calefacción 
radiante, vectores de aire y para calentar agua 
caliente en casa. El calor del aire es absorbido 
a baja temperatura por un fluido. Este fluido 
después pasa por un compresor donde se 
calienta y se transmite esta temperatura a los circuitos de calefacción y de agua 
caliente del edificio. Un sistema de aire-agua distribuye el calor a través del sistema 
de calefacción central por agua. Las ventajas de este sistema son facturas de 
calefacción y costes de mantenimiento más bajos, menor huella de carbono, fácil de 
integrar en la mayoría de sistemas de calefacción y es una alternativa de eficiencia 
energética al aceite, GLP y los sistemas eléctricos. 

Sistemas Hidrónicos para 
Calefacción Radiante  

Los modernos sistemas de 
calefacción radiantes se pueden 
implementar junto con los suelos 
calefactados con el fin de 
aprovechar el calentamiento del 
aire mediante convección y la 
temperatura radiante media. 
Debido a que el aire caliente asciende, un suelo calefactado calentará el aire que 
luego ascenderá y se distribuirá por el espacio. Los sistemas de refrigeración con 
tecnología radiante normalmente constan de vigas o paneles de techo refrigeradas, y 
se pueden implementar para aprovechar el enfriamiento del aire mediante convección 
y la temperatura radiante media. Debido a que el aire frío desciende, una viga 
refrigerada enfriará el aire que luego descenderá, y se distribuirá por el espacio. La 
principal ventaja de este sistema es la mayor eficiencia en comparación con los 
calentadores de zócalo, y normalmente también son más eficientes que los sistemas 
de calefacción de aire forzado, ya que elimina las pérdidas en los conductos. Otras 
ventajas son la gran variedad de fuentes de energía para calentar el líquido, la opción 
de almacenarlo como masa térmica y la ausencia de distribución de alérgenos. 

Bomba de Calor Geotérmicas  

Las bombas de calor geotérmicas usan la 
temperatura constante del suelo como un medio de 
intercambio en vez de la temperatura del aire exterior. 
Lo que ha aumentado el uso de estas bombas 
durante los últimos años ha sido la necesidad de 
reducir el coste energético. Por ello, se buscaron 
nuevas tecnologías que aumentaran el coeficiente de eficiencia energética de las 
bombas de calor geotérmicas. Estos sistemas alcanzan valores de bastante alta 
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eficiencia (300% a 600%) en las noches más frías de invierno, si lo comparamos con 
los valores de las bombas de calor de aire en los días fríos (175% a 250%). Por lo 
tanto, la ventaja principal es su alta eficiencia y el hecho de que utiliza una fuente de 
energía limpia, fiable y renovable. 

Cuadro 3. Ejemplos de tecnologías de calefacción/refrigeración eficiente 

A.2.1.3 Etiquetado Energético  

Los sistemas de aire acondicionado cumplen con distintos requisitos de 
eficiencia de refrigeración y calefacción en base a la Normativa de 
Etiquetado Nº 626/20116. La Etiqueta Energética (Imagen 11) define las 
clases de A+++ a G. Los modelos split con menor eficiencia que la clase 
B (refrigeración) / A (calefacción) ya no se permiten en el mercado 
desde Enero 2014.   

 

 
 
 
 
I. Nombre o marca comercial del 
proveedor; 
II. Identificador del modelo del 
proveedor; 
III. Texto «SEER» para la 
refrigeración y texto «SCOP» 
para la calefacción; 
IV. Eficiencia energética; 
V. Respecto al modo de 
refrigeración: carga de diseño, 
en kW; 
VI. Respecto al modo de 
calefacción: carga de diseño, en 
kW; 
VII. Respecto al modo de 
refrigeración: valor SEER; 
VIII. Respecto al modo de 
calefacción: valor SCOP; 
IX. Consumo anual de energía, 
en kWh al año; 
X. Niveles de potencia acústica, 
expresada en dB(A); 
XI. Mapa de Europa que 
muestra tres estaciones de 
calefacción indicativas y sus 
respectivos cuadrados de color. 
 

Imagen 11. Etiquetado para sistemas reversibles de aire acondicionado D 

                                                
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:178:0001:0072:EN:PDF 
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La clasificación del etiquetado se define en base a la eficiencia de la 
función de refrigeración y de la función de calefacción, de acuerdo con 
Cuadro 4. El Factor de Eficiencia Energética Estacional (SEER) indica la 
eficiencia energética de la función de refrigeración. Se calcula en base a 
varias medidas de carga parcial de acuerdo con la normativa de 
Etiquetado Energético. Cuanto mayor es el SEER, mayor es la 
eficiencia de este producto. El Coeficiente de Rendimiento Estacional 
(SCOP) indica la eficiencia energética de la función de calefacción. Se 
calcula de forma análoga al SEER y cuanto mayor es el SCOP, mayor 
es la eficiencia del producto. 

Eficiencia Energética SEER SCOP 

A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10 

A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SEER < 5,10 

A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SEER < 4,60 

A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SEER < 4,00 

B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SEER < 3,40 

C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SEER < 3,10 

D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SEER < 2,80 

E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SEER < 2,50 

F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SEER < 2,20 

G SEER < 2,60 SCOP ≥ 1,90 

Cuadro 4. Clases de eficiencia energética para sistemas de aire acondicionado, excepto 
los conductos dobles y conductos simples 

A.2.1.4 Ejemplo de Renovación del Sistema de Climatización 

Edificio “Kapitain Etxea” – Errenteria (España) 

El edificio tiene ventilación forzada en la habitación principal del 
segundo piso, pero el resto del edificio no cuenta con ningún sistema de 
climatización o ventilación forzada. La ventilación forzada se lleva a 
cabo mediante ventiladores centrífugos de doble aspiración (con una 
potencia 6,5 kW), complementados con un aparato de recuperación de 
calor que extrae el calor del sistema de calefacción para calentar el aire 
que se está moviendo.  
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El sistema de calefacción se ha diseñado para calentar todas las 
habitaciones del edificio y consiste de un sistema de instalación 
bitubular de radiadores de agua caliente. El sistema de suministro es 
una caldera de gas natural instalado en el Ayuntamiento, otro edificio 
municipal a 350 m. Esta caldera (con una COP de 0,88 y una potencia 
total instalada de 2326 kW) produce agua caliente dependiendo de las 
necesidades del Ayuntamiento y Kapitain Etxea. El agua caliente se 
distribuye por el edificio mediante tubos no aislados enterrados bajo la 
calle. Una vez que los tubos entran al edificio, la red se ramifica en 
colectores con el fin de llegar a los distintos radiadores de calefacción. 

La caldera, instalada en el Ayuntamiento, se controla mediante un 
sensor de temperatura externa. Este sistema no es muy efectivo en 
términos de eficiencia energética. El control principal del edificio 
estudiado depende de las condiciones de otro edificio. Dentro de 
Kapitain Etxea, todos los radiadores se manejan manualmente mediante 
válvulas que regulan el flujo de agua.  

Se sustituirán los elementos de los sistemas de climatización con el fin 
de evitar el uso de radiadores de climatización y la calefacción radiante 
que hay debajo del suelo de madera. En estas condiciones, se ha 
decidido en una solución mediante una Central de Tratamiento de Aire 
(AHU) que englobe a todos los sistemas de climatización. Esta solución 
tiene ventajas y desventajas, los conductos de aire serán mayores y la 
AHU será de mayor tamaño. Aun así, solo se requiere un sistema, y 
esto es una ventaja para este tipo de edificios, donde existe una falta de 
espacio. Hoy día, la presencia de conductos de aire al descubierto está 
aceptada si se diseña bien y se instala correctamente. Además, el 
mantenimiento será más sencillo debido a que es un solo sistema. La 
idea es instalar una AHU con recuperador de calor en el lado de 
extracción, el cual mejorará la eficiencia de este sistema. Los dos flujos 
de aire pasan a través del núcleo del intercambiador de calor donde el 
calor del aire de extracción se mezcla con el aire entrante, que es más 
frío. Así, el aire fresco que se suministra al edificio está precalentado, 
reduciendo la energía necesaria para conseguir las condiciones pre-
fijadas. Luego, el aire entrante se distribuye de forma homogénea a 
todas las habitaciones y espacios mediante los conductos. Un esquema 
general del sistema propuesto se encuentra representado en la Imagen 
12. 
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Imagen 12. Esquema General del Sistema de Calefacción Propuesto 

Las cargas de las distintas zonas se calculan con el software 
EnergyPlus, considerando la renovación acordada con el Municipio de 
la envolvente del edificio. Por lo tanto, el sistema de climatización estará 
diseñado acorde a la reducción de demanda de energía que se 
conseguirá mediante estas acciones, requiriendo una carga total de 
calefacción de 23,47 kW y una carga total de refrigeración de 12,55 kW. 
Los sistemas se eligieron y modelaron en el software según estas 
cargas.  

Una vez que se define el sistema de climatización, es posible evaluar de 
consumo total de energía del edificio renovado (reducción demanda 
energética + implementación de nuevo sistema de climatización), 
considerando los mismos parámetros para las simulaciones. El Cuadro 
5 refleja el consumo final de energía de Kapitain Etxea tras implementar 
todas las medidas de aislamiento y el nuevo sistema de climatización, 
consiguiendo unos ahorros en el consumo final de energía del 63,7%. 

 Base (kWh) Renovación (kWh) 

Bombas/Ventiladores 287,68 3.058,28 

Calefacción  54.383,13 13.929,11 

Refrigeración 642,41 3.108,63 

Total 55.313,22 20.096,02 

Ahorro (kWh)  35.217,2 
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Ahorro (%) 

 

Una reducción del 
consumo de energía 

del 63,7% 

Cuadro 5. Consumo y ahorro energético del sistema de climatización de Kapitain Etxea  

A.2.2 ILUMINACIÓN 

Además de influir sobre el bienestar físico y emocional de los ocupantes 
del edificio, el sistema de iluminación interior de un edificio es una gran 
fuente de calefacción interior y un consumidor principal de energía 
eléctrica, siendo el consumo de la iluminación en las oficinas en la EU-
27 el que mayor cuota de consumo de electricidad se registra en el 
sector terciario con un 21,57%7. Implementar un sistema de iluminación 
de energía eficiente de alta calidad que se alimenta tanto de fuentes 
naturales como eléctricas puede proporcionar para los ocupantes del 
espacio un ambiente interesante tanto desde un punto de vista visual 
como de confort. Los equipos actuales de iluminación de energía 
eficiente se pueden usar para reducir los costes de operación de la 
iluminación y aumentar su calidad, reduciendo así el impacto 
medioambiental y promocionando la productividad laboral y la salud8. 

A.2.2.1 Lámparas  

Las bombillas halógenas, las lámparas fluorescentes y los LED tienen 
sus ventajas y desventajas, y son una buena opción dependiendo para 
que aplicación.  

Lámparas Halógenas 

Las lámparas halógenas son básicamente lámparas incandescentes 
avanzadas, ya que su tecnología también se basa en el calentamiento 
del filamento que emite la luz. Sin embargo, contienen un gas halógeno 
en su interior a alta presión que permite llegar a mayores temperaturas. 
Además, al reaccionar con los vapores del filamento, su durabilidad se 
prolonga. La lámpara halógena es la tecnología de iluminación menos 
eficiente disponible en el mercado europeo. A pesar de que no se 

                                                
7 P. Van Tichelen, B. Jansen, T. Geerken, M. Vanden Bosch, V. Van Hoof, L., Vanhooydonck, A. 
Vercalsteren: Preparatory Studies for Eco-design Requirements of EuPs, Project Report, Lot 8: 
Office lighting, July 2007 

8 https://www.wbdg.org/resources/efficientlighting.php 
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recomienda su uso masivo, se usan muchos tipos de lámparas 
halógenas en los edificios públicos. 

• Bombilla | usada en la actualización de lámparas 
incandescentes; 

• Spot | para uso en altos voltajes (GU10) y bajos voltajes 
(GU5.3); 

• Lineal | generalmente usados en lámparas dirigidas con alta 
potencia. 

El Cuadro 6 presenta algunas características particulares y tipos de 
lámparas halógenas. 

Características Particulares 

 

Temperatura del Color 
Solo cálida (color amarillo) 

Índice de Reproducción del Color 
Máximo (100) 

Eficiencia Energética 
En el mejor de los casos solo Clase B 

Cuadro 6. Características particulares y tipos de lámparas halógenas  
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El Cuadro 7 presenta las ventajas y desventajas principales de las 
lámparas halógenas.  

Ventajas Desventajas 

• Luz brillante 
• Excelente reproducción del color 
• No requiere tiempo de 

calentamiento para llegar al 
máximo flujo luminoso 

• Regulables (de 0 a 100% del 
flujo luminoso) 

• Baja eficiencia, por lo tanto alto 
consumo (de 2 a 4 veces más 
alto que otras tecnologías) 

• Poca duración (normalmente 
entre 2.000 y 3.000 horas) 

• Alta temperatura en la 
superficie de la lámpara  

• A pesar de su bajo precio 
inicial, su coste es alto durante 
su vida útil 

Cuadro 7. Ventajas y desventajas de lámparas halógenas  

Lámparas Fluorescentes 

Se pueden definir dos tipos distintos de lámparas fluorescentes: lineales 
y compactos. Las lámparas fluorescentes lineales (LFL) son tubulares y 
tienen un balasto externo (aparato para controlar la lámpara). Los 
fluorescentes compactos no son lineales y pueden tener un balasto 
externo y ser de pines o tener un balasto integrado y ser tipo Edison. En 
este caso se llama lámpara fluorescente compacta (CFL, por sus siglas 
en inglés).  

Todos los tipos emiten luz según el mismo principio. Contienen mercurio 
y una capa fluorescente, con distintos tipos de fósforo, en su interior. 
Cuando se aplica voltaje, el mercurio se vaporiza y emite una radiación 
ultravioleta que se convierte en luz blanca en cuanto pasa por la capa 
fluorescente. La temperatura del color de la lámpara dependerá de la 
composición de la capa. Las lámparas fluorescentes lineales se usan 
mayormente en los edificios públicos. Dada su distribución de luz 
indirecta y alto flujo luminoso, se instalan en los techos, proporcionando 
así una luz de calidad a una zona abierta. 

Según el diámetro del tubo, pueden ser: 

• T5 | 16 mm (más eficiente) 
• T8 | 26 mm 
• T10 | 33,5 mm (menos eficiente de los últimos tres) 
• T12 | 38 mm (se prohibió en el mercado debido a su ineficiencia) 
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El Cuadro 8 presenta algunas características particulares y tipos de 
lámparas fluorescentes lineales. 

Características Particulares 

 

Temperatura del Color 
Mayormente fría (blanco-azul) 

Balasto 
Siempre externo a la lámpara 

Dispersión de luz 
Muy amplia 

Flujo luminoso 
Generalmente, altos valores lumen 

Cuadro 8. Características particulares y tipos de lámparas fluorescentes lineales 

Las lámparas fluorescentes compactas son una buena solución cuando 
el objetivo es conseguir una alta eficiencia a bajo coste, con una salida 
de lumen baja. Por lo que, se usa cuando unos niveles intermedios de 
iluminación son aceptables. El balasto electrónico ya viene incorporado 
a la lámpara, convirtiéndolo en una solución de actualización rápida. 

Hay cuatro formas de CFL: 

• Bombilla 
• Tubo 
• Espiral 
• Vela 

También existen CFLs con reflector (tipo PAR), cuyo fin es el de 
concentrar el flujo de iluminación, consiguiendo así una distribución de 
la iluminación menos difuso. Sin embargo, hoy día, con la llegada de los 
LED, se están quedando obsoletas, ya que son menos eficientes. 

El Cuadro 9 presenta algunas características particulares y tipos de 
lámparas fluorescentes compactas.  
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Características Particulares 

 

Temperatura del Color 
Puede ir de amarillo a azul 

Balasto 
Integrado en la lámpara 

Casquillo 
Familia E (E14, E27) 

Dimensión 
Lámparas más pequeñas 

Cuadro 9. Características particulares y tipos de lámparas fluorescentes compactas 

Otros tipos de lámparas fluorescentes se usan mayormente en edificios 
de oficinas. Sin embargo, se usan menos que cualquier otro tipo de 
lámparas fluorescentes. Estas lámparas se venden sin el balasto en dos 
piezas. Así, se reducen los costes de mantenimiento, dado que la vida 
útil del balasto es hasta cinco veces mayor que la lámpara en sí. Este 
tipo de lámpara fluorescente viene en las siguientes formas: 

• Tubo 
• Circular | el T9 (29 mm) es el ejemplo más común 
• Cuadrado 

El Cuadro 10 presenta algunas características particulares y tipos de 
otras lámparas fluorescentes  

Características Particulares 

 

Toma 
Pines (normalmente 2 o 4) 

Balasto 
Siempre externo a la lámpara 

Actualización 
No se pueden sustituir con lámparas halógenas 

Toma 
Pines (normalmente 2 o 4) 

Cuadro 10. Características particulares y tipos de otras lámparas fluorescentes 
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El Cuadro 7 presenta las ventajas y desventajas principales de las 
lámparas fluorescentes.  

Ventajas Desventajas 

• Mayor vida útil que las lámparas 
halógenas 

• Eficiencia energética clase A 
• Lámpara económica más barata 

que los LED 

• Contiene mercurio 
• Necesita calentarse para 

proporcionar toda su 
luminosidad 

• No se enciende 
inmediatamente 

• No tiene el mejor Índice de 
Reproducción del Color 

• No es la mejor tecnología para 
atenuación 

Cuadro 11. Ventajas y desventajas de lámparas fluorescentes 

Lámparas LED 

Un Diodo Emisor de Luz (LED, por sus siglas en inglés) también 
llamado Iluminación de Estado Sólido (SSL, por sus siglas en inglés) es 
un dispositivo electrónico (chip) que produce luz cuando pasa 
electricidad por el diodo. Un diodo es un semiconductor que, una vez 
excitado, permite a los electrones moverse, emitiendo una radiación UV 
que se convierte en visible cuando la luz pasa por el recubrimiento LED. 
Los LED son la tecnología de iluminación más eficiente en el mercado. 
Los LED también se pueden integrar en luminarias, y un diseño 
particular es el panel de LED que se puede instalar en el techo. 

Tipos de lámparas LED: 

• Bombilla | para actualizar CFLs y bombillas halógenas 
• Spot | cuando su propiedad direccional es más necesario 
• Tubo | para iluminar zonas amplias, sustituir LFLs 
• Tira | aprovechando la flexibilidad de los LED para fines 

estéticos 

El Cuadro 12 presenta algunas características particulares y tipos de 
otras lámparas LED.  
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Características Particulares 

 

Color 
Puede ser en cualquier color y 
cambiarse mediante controles 

Temperatura del Color 
Todos, de frío a cálido 

Salida lumínica 
Direccional con varios posibles 
ángulos de luz 

Atenuación 
Posible, pero se debe prestar atención 
al controlador 

Índice de Reproducción del Color 
Puede ser mayor de 90 

Cuadro 12. Características particulares y tipos de lámparas LED 

El Cuadro 13 presenta las ventajas y desventajas principales de las 
lámparas LED.  

Ventajas Desventajas 

• Única tecnología que viene, por 
lo menos, en Clase de eficiencia 
energética A+ 

• Los LED tienen, de lejos, la 
mayor vida útil de todas las 
tecnologías de iluminación 

• Menor coste de propiedad (más 
barato que cualquier otra 
tecnología de iluminación) 

• Tecnología extremadamente 
flexible para fines estéticos y de 
control 

• La baja temperatura a la que 
opera evita la posibilidad de 
quemaduras al tocarlas 

• En comparación con las CFL, los 
LED aguantan muchos más 
ciclos de conmutación y se 
encienden inmediatamente 

• Su coste inicial es mayor que 
otras tecnologías (pero los 
precios están bajando 
rápidamente) 

• Los LEDs son sensibles a la 
temperatura. La eficiencia y 
vida útil se reduce mucho si se 
sobrecalientan las lámparas 

Cuadro 13. Ventajas y desventajas de lámparas LED  
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A.2.2.2 Control de Lámparas 

Balasto  

Un balasto tiene dos funciones principales: enciende la lámpara y 
controla el funcionamiento de la lámpara. Sin embargo, dependiendo de 
sus características también pueden: transformar el voltaje, atenuar y 
corregir el factor de potencia. 

Todas las lámparas fluorescentes necesitan de un balasto para 
funcionar, y hay dos tipos de balasto:  

• Balasto magnético, que son de tecnología más antigua y tienen 
un núcleo de placas de acero envuelto en bobinado de cobre. 
Las pérdidas por el efecto Joule que ocurren en el cobre y las 
pérdidas por histéresis en el núcleo reducen la potencia de 
entrada de la lámpara entre un 5 y 25%. Este valor dependerá 
de la dimensión del balasto y su construcción. Los balastos 
magnéticos más eficientes son los que tienen bajas pérdidas. 
También se conocen como de balasto híbrido. 
 

• Los balastos electrónicos funcionan mediante tecnología de 
estado sólido a una frecuencia mucho mayor (miles de Hz), 
resultando en un ahorro energético con menores pérdidas de 
potencia y mayor eficacia de la lámpara en luces fluorescentes. 
Además, estos balastos también pueden mejorar el factor de 
potencia. 
 

El Cuadro 14 presenta las clases de eficiencia de los balastos.  

Clase A1 Balastos electrónicos regulables 

Clase A2 Balastos electrónicos con pérdidas reducidas 

Clase A3 Balastos electrónicos 

Clase B1 Balastos magnéticos con pérdidas muy bajas 

Clase B2 Balastos magnéticos con pérdidas bajas 

Cuadro 14. Clases de Eficiencia de los Balastos 

Controladores de red 

Los controladores de red son dispositivos de baja tensión que 
convierten la tensión de la red en la tensión baja que requieren los LED, 
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ya entre como corriente o tensión constante, dependiendo de la carga 
de LED. Los controladores de LED tienen ventajas adicionales, como su 
funcionamiento flexible, eficiente, fiable, controlable e inteligente.  

La elección del tipo adecuado de controlador LED depende de su 
aplicación (condiciones de funcionamiento ambientales, voltaje de 
entrada del sistema, número de LED, etc.) y las normas y 
especificaciones. Los controladores eléctricos son componentes 
importantes en la mayoría de los sistemas de iluminación LED, ya que 
pequeñas mejoras en la eficiencia del controlador, a menudo, dan 
grandes resultados en términos de eficiencia del sistema. 

A.2.2.3 Características de las Lámparas y Etiquetado  

El consumo eléctrico de una lámpara (en vatios) no es el único factor a 
la hora de elegir una lámpara. También existen otros factores 
importantes, como:  

• CRI - El índice de reproducción del color es la capacidad de una 
fuente de iluminación para representar los diversos colores de 
los objetos iluminados en la habitación 
 

• Brillo - Lumens (lm) indica la cantidad de luz que produce la 
lámpara 
 

• Vida útil - Es el tiempo mínimo de funcionamiento de las 
bombillas cuando al menos el 50% de éstas aún emiten el 70% 
de la luz inicial 
 

• Temperatura del color - Entre 2600 y 3200 K es un color blanco 
cálido (bueno para relajarse), entre 3200 y 4000 K es un blanco 
neutro (el mejor color para condiciones de trabajo) y entre 4000 
y 5000 K es un color blanco frío (proporciona la eficiencia 
energética más alta) 
 

• Eficiencia - La eficiencia lumínica de una fuente de luz se mide 
en lumens por vatio lm/W 

El Cuadro 15 presenta los criterios de calidad para las características de 
los tipos principales de lámpara.  
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CRITERIOS 
DE CALIDAD 

Bombilla  
CFL 

Fluorescente 
Lineal 

Foco  
Halógeno 

Bombilla  
LED 

Foco  
LED 

 

     
Clase de 
Eficiencia 
Energética 

A A C A+ A 

Temperatura 
del Color (K) 

Cálida / 
Neutral / 

Fría 

Cálida / 
Neutral Cálida 

Cálida / 
Neutral / 

Fría 

Cálida / 
Neutral / 

Fría 
Índice de 
Reproducción 
del Color 

> 80 > 80 100 > 90 > 80 

Vida Útil (h) > 12.000 > 20.000 > 2.000 > 25.000 > 25.000 
Ciclos de 
Conmutación 

> 12.000 
(500.000)* 

> 20.000 - > 25.000 > 25.000 

* para aplicaciones con ciclos de conmutación frecuentes 

Cuadro 15. Criterios de calidad para lámparas9  

Los productos de iluminación están sujetos a los requisitos de 
etiquetado energético y ecodiseño de la UE, que se basa en la 
Normativa de Etiquetado 874/201210. La Etiqueta Energética (Imagen 
13) define clases de A++ a E.  

                                                
9 http://www.premiumlight.eu/ 

10 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0874  
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1. La empresa que fabricó o 
comercializó la lámpara en el 
mercado 
 
2. El modelo de lámpara 
 
3. Eficiencia energética de la 
lámpara 
 
4. Consumo de energía durante 
1000 horas (consumo 
energético típico en un año) 
 

Imagen 13. Etiquetado para lámparas  

Además, el paquete en el que viene la lámpara incluye otras 
características importantes, que se presentan en la Imagen 14. 

 

1. Etiqueta energética 
 
2. Duración media de las lámparas 
en horas 
 
3. Color de la luz 
 
4. CRI 
 
5. Si se puede atenuar o no (si no, 
el símbolo estará tachado con una 
cruz) 
 
6. Cuántas veces se puede 
encender y apagar la luz antes de 
que se funda 
 
7. Brillo en lúmenes  
 

Imagen 14. Paquete de lámpara  

A.2.2.4 Luminarias 

Una luminaria es una instalación de iluminación eléctrica completa que 
incluye la/s lámpara/s, mecanismos para insertar o agarrar la/s 
lámpara/s, cableado, toma, sistemas de control (por ejemplo, balasto) y 
el/los reflector/es para difuminar la luz. La función de la luminaria es 
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dirigir la luz a los puntos deseados, creando el ambiente visual deseado 
sin deslumbrar o producir incomodidad. La elección de luminarias que 
proporcionen patrones de luminancia adecuadas es una parte 
importante de un diseño de iluminación de energía eficiente. 

Hay muchos tipos de luminarias: opaco o traslucidos, y pueden variar 
mucho dependiendo del tipo de fuente de luz. La Imagen 15 presenta 
algunos ejemplos de tipos de luminarias.  

  

 

 

Foco Luz 
descendente 

Empotrable en 
techo 

Montado en techo 

Imagen 15. Ejemplos de tipos de luminarias  

Se deben considerar los siguientes criterios a la hora de adquirir 
luminarias: 

• alto nivel de eficiencia en el funcionamiento de la luminaria (> 
80%) 

• reflector de lámpara óptima 
• mayor rendimiento posible 

Los productos de iluminación están sujetos a los requisitos de 
etiquetado energético y ecodiseño de la UE, que se basa en la 
Normativa de Etiquetado 874/201211. La Etiqueta Energética (Imagen 
13) define clases de A++ a E.  

 

                                                
11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0874  
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1. Empresa  
2. Modelo de 
luminaria 
3. Tipo de luminaria  
4. Lámparas 
compatibles 
5. Indica si contiene 
una lámpara y si son 
reemplazables o no 
6. Clase de eficiencia 
energética de 
lámparas 
compatibles 
 

Imagen 16. Etiqueta para luminarias  

A.2.2.5 Ejemplo de Renovación de Iluminación  

Casa de la Cultura – Coimbra (Portugal) 

A día de hoy, la iluminación del edificio se basa en lámparas de 
fluorescente T8 con balasto ferromagnético. La única excepción es una 
zona de circulación donde hay lámparas T5 con balasto eléctrico. 
Algunas habitaciones con falso techo tienen lámparas halógenas e 
incandescentes, y los baños tienen lámparas incandescentes. Sin 
embargo, algunas lámparas ya se habían sustituido por CFL, y en un 
baño, que se reformó recientemente, ya había lámparas LED. El Cuadro 
16 presenta la cantidad y potencia de las lámparas actuales.  
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Tipo de Lámpara 
Cantidad  

n 
Potencia 

(W) 

Fluorescente Lineal T8 F60 9 211 

Fluorescente Lineal T8 F120 803 37.580 

Fluorescente Lineal T8 F150 312 21.091 

Fluorescente Lineal T5 F60 8 136 

Incandescente 23 1.380 

Proyectores halógenos 24 7.200 

Focos halógenos 5 250 

Fluorescente Compacta 70 1.260 

Foco LED 12 66 

Total 1.266 69.174 

Cuadro 16. Tipos y cantidad de lámparas actuales 

La actualización del sistema de iluminación se realizó sustituyendo 
todas las lámparas por LED. Así, se han sustituido 1254 lámparas. El 
Cuadro 17 muestra la nueva distribución de las lámparas. Como se 
puede ver, la potencia total se reduce a 27.095 W (un 61% menos).  
 

Tipo de Lámpara 
Cantidad  

n 
Potencia 

(W) 

LED Lineal F150 312 7.488,0 

LED Lineal F120 803 16.060,0 

LED Lineal F60 17 170,0 

Bombilla LED 93 883,5 

Proyector LED 24 2.400,0 

Foco LED 17 93,5 

Total 1.266 27.095 

Cuadro 17. Tipos y cantidad de lámparas consideradas en la renovación 

El Cuadro 18 presenta el consumo anual de iluminación, además del 
porcentaje de ahorro que se puede conseguir. Estos consumos 
energéticos se simularon considerando el perfil de uso actual para cada 
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tipo de lámpara y habitación del edificio. Como se puede ver, la 
renovación garantiza unos ahorros energéticos del 61%. 

 Base Renovación 

Iluminación (kWh) 166.930 65.773 

Ahorro (kWh) - 101.157 

Ahorro (%) - 60,6% 

Cuadro 18. Consumo anual con iluminación 

A.2.2.6 Supervisión y Control 

Los Sistemas de Gestión Energética de Edificios (BEMS, por sus siglas 
en inglés) son sistemas computerizados que ayudan a gestionar, 
controlar y supervisar la calefacción, ventilación, aire acondicionado 
(control del sistema de climatización), iluminación y consumo de 
dispositivos usados en el edificio. Los BEMS proporcionan el control y 
las herramientas esenciales para analizar y supervisar el rendimiento, 
permitiéndole al responsable de las instalaciones ajustar y optimizar el 
sistema de climatización y los controles de iluminación con el fin de 
conseguir una ocupación confortable y una eficiencia en el edificio 
óptima.  

Los BEMS tienen los siguientes componentes: (1) Estaciones remotas 
(Entradas, Salidas, Microprocesador, Memoria, RAM, Eprom con 
Estrategia Configurable, Módulos, Programadores de Tiempo, Fuente 
de Alimentación, Puerto local RS232 para el Supervisor); (2) Hardware 
de red y comunicaciones BEMS; y (3) Ordenador con software de 
control y supervisión. La Imagen 17 presenta un ejemplo de un BEMS.  

Las ventajas de estos sistemas son la reducción de los costes de 
funcionamiento y de energía, el aumento de productividad y la 
posibilidad de llegar a decisiones acertadas sobre la estrategia 
energética en poco tiempo. Sin embargo, los costes iniciales de diseño 
e instalación son altos, y si la configuración y los parámetros del sistema 
no se supervisan y mantienen adecuadamente, el rendimiento del 
edificio sufrirá, resultando en costes de funcionamiento más altos y una 
reducción en la ocupación confortable. 

Desde el punto de vista de la automatización de edificios, los sistemas 
de supervisión y control se usan para lo siguiente: 
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• Ventilación, calefacción y refrigeración. Un sistema de 
supervisión y control diseñado adecuadamente deberá ser capaz 
de mantener las condiciones ambientales del edificio 

• Alimentación. El sistema de control de la alimentación de 
calderas necesita saber cuándo encender o apagar los sistemas 
de alimentación. Los sistemas de control de alimentación miden 
el consumo de las calderas 

• Iluminación. Un sistema de supervisión y control debería incluir 
un programa de iluminación fácil de utilizar. Un sistema con el 
que se pueda programar los horarios de iluminación es muy útil 
a la hora de gestionar la iluminación. También es importante 
proporcionar la intensidad de luz deseada 
 

 

Imagen 17. Sistema de Gestión Energética de Edificios12 

A.2.2.7 Control del Sistema de Climatización  

La capacidad de un sistema de climatización generalmente se diseña 
para condiciones extremas. La mayoría del funcionamiento se produce 
en carga parcial o en condiciones no diseñadas, ya que las variables 
tales como las cargas solares, ocupación, temperaturas de ambiente, 
cargas de iluminación y equipo, etc. cambian a lo largo del día. Las 
desviaciones del diseño producen grandes oscilaciones o desequilibrios, 
ya que la capacidad de diseño es mayor que la carga actual en la 

                                                
12 http://www.nuritelecom.com/products/aimir-building-energy-management-system-bems.html 
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mayoría de escenarios de operación. Sin un sistema de control, el 
sistema se volvería inestable y el sistema de climatización podría 
calentar o refrigerar demasiado. Por lo tanto, el sistema de control se 
necesita para regular el funcionamiento del sistema de calefacción y/o 
aire acondicionado. Normalmente, se usa un sensor que compara el 
estado actual (por ejemplo, temperatura) con el estado objetivo. Así, si 
existe alguna desviación el sistema de control entonces decide que 
acción tomar (por ejemplo, arrancar el soplador). 

Los sensores más comunes son la temperatura, ocupación, presión, 
humedad y de dióxido de carbono. 

Sensores de Temperatura  

Una de las características más comunes medidas en el control de un 
sistema de climatización es la temperatura. La principal medición 
consiste en la expansión térmica de metal o gas y el cambio de 
calibrado en las características eléctricas. El uso de sensores de 
temperatura en distintas habitaciones permite controlar la temperatura 
de los dispositivos de calefacción/refrigeración necesarios.  

Sensores de Movimiento 

Los sensores de movimiento se utilizan como sistema de gestión 
energética para los sistemas de climatización, controlando su 
funcionamiento en base a la ocupación que existe en la habitación. Si la 
habitación se encuentra ocupada físicamente, el sistema permitirá a los 
ocupantes controlar el clima ambiental. Cuando la habitación está vacía, 
el sistema automáticamente reduce el funcionamiento del sistema de 
climatización con el fin de reducir el consumo energético.  

Sensores de Presión 

La capacidad de controlar los índices de flujo volumétricos y la presión 
en tuberías y habitaciones es esencial a la hora de usar sistemas de 
climatización de forma eficiente y económica. Los sensores de presión 
son un elemento principal a la hora de controlar los sistemas. Para 
garantizar el cumplimiento de los estrictos requisitos legales y minimizar 
los costes energéticos, se requieren rangos de medición, además de 
mayor sensibilidad y precisión en la medición, y una estabilidad larga de 
los sensores.  
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Sensores de Humedad 

Un sensor de humedad mide e informa con frecuencia de la humedad 
relativa del aire. Se usan para controlar y proporcionar un nivel de 
humedad de aire adecuado para cada uso del edificio o habitación. Una 
calidad de aire adecuada para cada edificio o habitación es un factor 
muy importante para el confort y a la hora de conservar los elementos 
del edificio. Los niveles de ventilación se pueden medir y controlar en 
base a la ocupación y uso del edificio o habitación. Los Códigos 
Técnicos requieren un mínimo de aire fresco que garanticen una calidad 
de aire adecuada, y de esta manera se debe acondicionar una menor 
cantidad de aire, resultando en menores consumos de energía y costes 
a la hora de conseguir una ventilación adecuada. 

Sensores de Dióxido de Carbono 

El medir el dióxido de carbono es importante a la hora de supervisar la 
calidad de aire interior. La ventilación controlada en función de la 
demanda (DCV, por sus siglas en inglés) mediante sensores de dióxido 
de carbono (CO2) combina dos tecnologías: Sensores de CO2 que 
controlan los niveles de CO2 en el aire interior y un sistema de gestión 
de aire que usa los datos de los sensores para regular la cantidad de 
aire de ventilación admitida. 

A.2.2.8 Control de la Iluminación  

Los sensores de luz contribuyen a conseguir un sistema de iluminación 
de energía eficiente de alta calidad. Cuando se utilizan controles de 
iluminación eléctrica adecuadamente, se ahorra energía y la duración 
de las lámparas y balastos se incrementan.  

Los controles de iluminación ayudan a reducir energía: 

• Reduciendo la cantidad de electricidad utilizada durante el 
periodo de demanda punta mediante la atenuación de las luces 
o apagándoles cuando sea necesario 

• Reduciendo el número de horas al año que se mantienen las 
luces encendidas 

• Permitiendo a los ocupantes usar controles para reducir los 
niveles de luz y ahorrar energía 
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La capacidad de un sistema de control de iluminación para igualar el 
uso de la iluminación y el número de personal presente es un dato de 
entrada muy valioso. 

Detectores de ocupación 

A menudo descritos como detectores de presencia u ocupación, los 
sectores que existen en el mercado hoy día se basan en uno de los tres 
siguientes métodos de detección de movimiento: 

• Infrarrojo Pasivo. Su funcionamiento se basa en la detección de 
movimiento de calor. El aparato incluye un sensor piroeléctrico 
calibrado para detectar la radiación infrarroja que emite el 
movimiento del cuerpo humano. El sensor opera y enciende los 
sistemas de iluminación que se encuentran conectadas a él en 
base a la detección 

• Ultrasónico. Similar a un radar, es un sensor ultrasónico que 
envía ondas de sonido de alta frecuencia a una zona y 
comprueba los patrones reflectados. Si el patrón reflectado 
cambia continuamente, asume que existe ocupación y se 
enciende la carga de iluminación conectada. Si el patrón 
reflectado es el mismo durante un tiempo prefijado, el sensor 
asumirá que no existe ocupación y la carga se apaga 

• Microondas. Similar al sensor ultrasónico, es un sensor de 
microondas que envía ondas de sonido de alta frecuencia a una 
zona y comprueba los patrones reflectados. Si el patrón 
reflectado cambia continuamente, asume que existe ocupación. 
Un sensor de microondas tiene una alta sensibilidad y rango de 
detección en comparación con otros tipos de sensores. 

Sensor de luz diurna 

Los controles de luz diurna son aparatos fotoeléctricos que controlan la 
luz eficientemente y consiguen ahorros energéticos mediante la 
reducción de los niveles de iluminación en base a la luz diurna 
detectada. La estrategia preferida para los controles de luz diurna 
automatizados son una atenuación suave y continua. Su uso en 
habitaciones y espacios con una presencia óptima de luz diurna ayuda a 
reducir el consumo de luz artificial. Se pueden combinar con elementos 
que proporcionan o difunden luz natural a espacios interiores, como 
reflectores, tubos solares o repisas de luz.  

Programadores de tiempo 
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Los programadores de tiempo son aparatos que se pueden programar 
para apagar o encender luces en horas fijadas. Son una alternativa útil a 
los sensores fotoeléctricos en aplicaciones de uso muy predecible. 

Atenuadores 

Los atenuadores son aparatos que se usan para reducir el brillo de una 
luz. Al cambiar la onda de tensión aplicada a la lámpara, es posible 
rebajar la intensidad de la luz de salida. Los atenuadores se usan para 
controlar la luz de salida de lámparas incandescentes, halógenas CFL y 
LED. Los atenuadores centran su función en generar un cambio de 
intensidad luminosa de la lámpara existente, con la posibilidad de 
disminuir o abrillantar dicho nivel. Los atenuadores con control directo 
manual tenían un límite en cuanto a la velocidad con la que se podían 
atenuar, pero esto se ha eliminado en las unidades digitales más 
modernas (aunque se sigue evitando la variación de brillo muy rápida 
por otras razones, por ejemplo, la vida útil de la lámpara). 

Los atenuadores modernos se construyen con semiconductores en vez 
de resistores variables, porque son más eficientes. Un resistor variable 
disipa la energía en forma de calor y actúa como un divisor de tensión. 
Al igual que los semiconductores o los atenuadores de estado sólido 
conmutan entre un estado de encendido de baja resistencia a un estado 
de apagado de alta resistencia, disipan muy poca energía en 
comparación con la carga controlada. 

Los sensores de luz reducen la energía de consumo disminuyendo la 
luz artificial donde hay luz natural adecuada, especialmente cuando no 
se detecta a nadie en la zona. La Imagen 18 presenta los ahorros 
potenciales que se pueden conseguir con distintos sensores de luz 
operando al mismo tiempo en un edificio público. 

 

Imagen 18. Ahorros potenciales en las distintas opciones de atenuación  
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A.2.2.9 Ejemplo de Renovación de Control  

Ayuntamiento – Alimos (Grecia) 

Para optimizar el rendimiento del equipo mecánico y eléctrico del 
edificio, como la iluminación, ventilación y el sistema de climatización, 
se instalará un sistema de gestión energética de edificios (BEMS). Los 
BEMS consisten de Controlador Táctil (pantalla táctil de LCD), 
contadores de energía, cableado y software. El equipo conectado a los 
BEMS se presenta en el Cuadro 19.  

Equipo Unidades Señal 

Bomba de Calor VRV 3 digital 

Cassettes VRV 44 digital 

Unidades de HRV 2 digital 

Rendijas de Aire 10 análogo 

Detectores de Luz 16 análogo 

Sensores de CO2 2 análogo 

Anemómetro 1 análogo 

Sensor de Ambiente 1 análogo 

Contadores de Energía  6 Tono de pulso 

Conmutadores de 
Encendido/Apagado 50 análogo 

Cuadro 19. Equipo conectado a los BEMS 

Los BEMS controlarán, monitorizarán y grabarán datos tales como la 
temperatura del aire y las horas de funcionamiento y de consumo de 
energía de cada cassette VRV por separado. También controlará, 
monitorizará y grabará el consumo de energía de iluminación de cada 
planta por separado y el funcionamiento de cada sensor de luz. En 
todas las puertas y ventanas se instalará un sensor de 
encendido/apagado conectado al cassette VRV. Si se abre una ventana, 
parará el funcionamiento de la correspondiente VRV. Los eventos de 
apertura y cierre se grabarán en el BEMS. El esquema del BEMS se 
presenta en la Imagen 19. 
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Imagen 19. Esquema del BEMS  

El Cuadro 20 presenta los ahorros obtenibles con la integración del 
BEMS. El uso del BEMS garantiza las condiciones interiores estándar, 
tales como la temperatura del aire y los niveles de iluminación, y 
previenen el consumo excesivo de energía.  

 Base (kWh) Renovación (kWh) 

Calefacción 24.065 12.273 

Refrigeración 50.184 35.131 

Iluminación 37.713 32,999 

Total 111.962 80.403 

Ahorro (kWh)  31.599 

Ahorro (%) 

 

Una reducción del 
consumo de energía 

del 28,2% 

Cuadro 20. Consumo y ahorro energético con el uso de BEMS 
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El ahorro energético total es del 28%. Este porcentaje es mayor que los 
ahorros normales que se obtienen con un BEMS, ya que las 
condiciones interiores se controlan plenamente con pocas desviaciones 
con respecto al punto de consigna. El beneficio adicional es la 
capacidad del sistema de detectar las unidades de uso energético 
automáticamente y conseguir escenarios de ahorro energético sin la 
necesidad de intervención humana. Finalmente, se puede conseguir 
una mayor reducción de costes debido al menor coste del 
mantenimiento de los sistemas VRV, ya que los BEMS muestran las 
unidades con menor refrigerante y previenen los daños permanentes al 
sistema de climatización. 
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A.3 LA INTEGRACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA 
RENOVABLE 

A.3.1 INTRODUCCIÓN 

Las Fuentes de Energía Renovable (RES, por sus siglas en inglés) son 
formas de energía que resultan de varios procesos naturales, como el 
viento, geotermia, circulación del agua y otros. Particularmente, de 
acuerdo con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo sobre 
Energía Renovable, es energía procedente de fuentes no fósiles, como 
la energía eólica, solar, geotérmica o hidráulica, la biomasa, gasas de 
vertedero, gases de plantas de depuración y biogases (Unión Europea 
2009). Las RES se han estudiado como una solución al esperado 
agotamiento de las reservas (no renovables) de combustible fósiles. 
Últimamente, la UE y muchos estados han adoptado nuevas políticas 
para el uso de RES, tales como el objetivo de conseguir que un 20% de 
toda la energía en la edificación sean de fuentes renovables y el 
objetivo de que un 10% de la energía en el transporte provenga de 
fuentes renovables.  

También existe la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo sobre 
el Rendimiento Energético, que fija los siguientes objetivos: Todos los 
edificios nuevos deben ser edificios de consumo de energía casi nulo 
para el 31 de diciembre de 2020 y en cuanto a los edificios públicos 
para el 31 de diciembre de 2018. Además, la Directiva 2012/27/UE 
sobre eficiencia energética fija el objetivo del 3% para la renovación de 
edificios públicos, con el fin de cumplir con al menos los requisitos de 
rendimiento energético mínimos. Estas directivas muestran la tendencia 
en los últimos años con respecto al rendimiento energético de los 
edificios públicos. Sin duda, la integración de las RES desempeñará un 
papel importante a la hora de transformar los edificios públicos en 
edificios de consumo de energía casi nulo.  

Por estas razones, se desarrolló una investigación detallada sobre la 
madurez, rendimiento, capacidad de integración y coste de varios 
sistemas de RES bajo el proyecto CERtuS. En esta guía se detalla la 
descripción de los sistemas RES preponderantes y su aplicabilidad y 
limitaciones. Se hace una extensa referencia a los sistemas 
fotovoltaicos debido a su uso generalizado especialmente en los países 
mediterráneos que tienen una alta radiación solar. Finalmente, hay 
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varios ejemplos expuestos, y se describen las reglas generales de 
dimensionamiento con el fin de dar información más específica sobre 
los sistemas RES examinados.   

A.3.2 FOTOVOLTAICA 

A.3.2.1 Operación 

Un sistema fotovoltaico convierte la radiación solar en electricidad.  
Utiliza la fuente de energía más limpia y disponible del planeta para 
producir electricidad. Los sistemas fotovoltaicos son ideales para 
producir electricidad en un entorno urbano, ya que se pueden instalar 
fácilmente sobre los tejados. Es más, son silenciosos, seguros y se 
ajustan a cualquier tamaño de tejado, ya que su tamaño puede ser 
grande o pequeño sin tener un impacto sobre su rendimiento. 

Se compone de un conjunto fotovoltaico, que se instala en el tejado de 
edificios, y un aparato eléctrico llamado inversor, que se usa para 
convertir la electricidad solar y alimentar la red eléctrica. Los conjuntos 
fotovoltaicos consisten en paneles fotovoltaicos (o módulos) que se 
conectan eléctricamente para formar el conjunto. Se eligen inversos 
adecuados que coincidan con las características eléctricas del conjunto 
fotovoltaico. 

Los sistemas descritos anteriormente no almacenan la energía eléctrica.  
La electricidad producida tiene que consumirse directamente o 
inyectarse a la red eléctrica. Si el consumidor quiere ser independiente 
de la red eléctrica, el sistema fotovoltaico necesita incluir aparatos de 
almacenamiento de energía, como las baterías. 

En las próximas décadas los sistemas fotovoltaicos serán la fuente de 
energía renovable que se instalará en la mayoría de los edificios 
públicos. Debido a la alta radiación solar en los países mediterráneos, 
pueden producir electricidad a menor coste que la mayoría de las 
fuentes de energía, incluso las nucleares. En algunos casos, se 
combinan con el almacenamiento energético para que coincida el perfil 
energético de la electricidad producida con el perfil energético del 
consumo eléctrico del edificio. Sin embargo, esto dependerá de las 
estructuras de costes de electricidad específicas del país y de las 
restricciones de la conexión de sistemas fotovoltaicos a la red.  
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A.3.2.2 Tipos de Células solares 

Las células solares consisten de un material semiconductor que 
convierte la energía solar (luz solar) directamente a electricidad. Los 
paneles fotovoltaicos están fabricados con varias células solares 
individuales. Cada una tiene una capa semiconductora positiva y 
negativa, creando un campo eléctrico que se utiliza para convertir la 
energía solar en electricidad. La luz solar es energía en forma de 
fotones y cuando impacta con la superficie de una célula solar, una gran 
cantidad de fotones es absorbida por la célula, liberando electrones en 
el material semiconductor y creando corriente eléctrica. Este fenómeno 
se llama efecto fotovoltaico. 

Las células convierten solo un porcentaje de energía solar en 
electricidad. El valor de este índice depende del tipo de célula solar.  
Hoy día, la mayoría de los módulos fotovoltaicos disponibles en el 
mercado tienen células solares con eficiencias que van desde el 14% y 
18%. 

La eficiencia de las células solares no debería ser un criterio a la hora 
de seleccionar un módulo fotovoltaico para edificios públicos. Si el 
espacio del tejado estuviese limitado, se pueden instalar módulos 
fotovoltaicos más eficientes y así conseguir una mayor cantidad de 
energía. 

El material más común a la hora de fabricar células solares fotovoltaicas 
es el silicio cristalino, el cual es la materia prima del 90% de las células 
que existen en el mercado. Las células solares fabricadas con silicio 
monocristalino se llaman monocristalinas y tienen eficiencias 
aproximadas del 19%. Las células solares fabricadas con silicio 
policristalino se llaman policristalinas y tienen eficiencias aproximadas 
del 16%. Este último es el más usado, ya que a pesar de su ligera 
menor eficiencia su coste es menor. 

Se han intentado utilizar distintos procesos de fabricación y materiales 
con el fin de reducir los costes de fabricación de las células solares. Ha 
habido muchos tipos distintos de células disponibles en el mercado en 
el pasado. La mayoría de ellas ya no son competitivas y se han dejado 
de producir. Entre aquellas que han sobrevivido y se siguen vendiendo 
con éxito son las células de teluro de cadmio (CdTe), que son los más 
comunes de película fina, y las células de silicio amorfo (α-Si). Las 
células de película fina requieren menos material (capas de materiales 
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semiconductores de solo unas micras de espesor) y sus procesos de 
fabricación son más rápidos. La desventaja de estas células es su 
relativa baja eficiencia, que lo hacen inadecuados cuando el espacio es 
escaso.   

Abajo se presentan los tipos de células solares más comunes en 
edificios. 

TIPO Eficiencia Área por 
kWp 

Película Fina 

 

CdTe 6-11% 
 

CIGS: 12-14% 
 

a-Si: 4,5-9% 
 
 

9-25 m2  

Policristalino 

 

11-16% 7-9 m2  

Monocristalino 

 

11-19% 5.5-9 m2 

A.3.2.3 Rendimiento Energético  

La solución óptima en el diseño de un sistema fotovoltaico para un 
edificio depende de la normativa e incentivos existentes, las 
restricciones de la instalación y la estética. Los siguientes casos 
describen 3 ejemplos típicos distintos. 
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1. Cuando las tarifas de alimentación (FIT, por sus siglas en inglés) 
fueron presentadas en Europa, instalar sistemas fotovoltaicos 
sobre los tejados era una inversión muy eficiente y los 
propietarios de edificios trataban de usar el máximo espacio 
disponible sobre el tejado. En estos casos, el objetivo era tener 
un sistema lo más grande posible e inyectar toda la energía 
generada a la red. 

2. Hoy día, en muchos países europeos existe una medición neta o 
facturación neta13. En estos países, la electricidad que se 
produce en exceso al consumo del edificio se alimenta a la red 
eléctrica gratis o a un precio muy bajo. En estos casos, los 
usuarios quieren un sistema fotovoltaico que no produzca más 
electricidad que el requerido para el consumo del edificio. 

3. Muchos arquitectos reconocidos han usado los sistemas 
fotovoltaicos para mostrar el bajo impacto del edificio sobre el 
medioambiente y la integración estética de los sistemas 
fotovoltaicos. En la mayoría de estos casos, el objetivo no es la 
alta producción de energía y su rentabilidad. 

Hoy día, prevalece la normativa sobre sistemas de medición neta. Por lo 
tanto, los sistemas fotovoltaicos se dimensionan para satisfacer la 
demanda del edificio pero no para excederlo. Para ello, se debe estimar 
el rendimiento energético del sistema fotovoltaico y el perfil de carga.  
Los factores de diseño constan del tamaño de carga, el periodo de 
funcionamiento (todo el año, solo el verano, etc.) y la ubicación del 
sistema (radiación solar). 

La producción de electricidad por un sistema fotovoltaico se puede 
predecir en la mayoría de lugares y, particularmente, en los países 
mediterráneos varía entre 1.250 a 1.650 kW/kWp. Más abajo hay un 
mapa de Europa que muestra: a) la suma anual de electricidad solar 
generada por un sistema fotovoltaico de 1 kWp con inclinación óptima; y 
b) La suma anual global de irradiación sobre módulos fotovoltaicos 
orientados al sur con inclinación óptima [fuente: Un Sistema de 

                                                
13 Es un método para compensar la producción y el consumo energético a través de la red a un 
sistema fotovoltaico. Los sistemas de medición neta son sistemas fotovoltaicos interconectados, ya 
que requieren su conexión a la red eléctrica. La energía se compensa anualmente por consumo de 
energía en kWh. Cualquier exceso al final de año se inyecta a la red sin compensación alguna. El 
tamaño adecuado del sistema fotovoltaico para producir tanta energía como se consume al año 
minimiza el coste de la energía consumida de la red eléctrica. 
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Información Geográfica Fotovoltaica14 (PVGIS, por sus siglas en inglés)] 
Se puede utilizar para predecir el rendimiento de un sistema 
fotovoltaico. 

 

Imagen 20. Potencial de la electricidad solar fotovoltaica en países europeos 

A.3.2.4 Diferentes formas de integrar la fotovoltaica en los 
edificios 

Se deben considerar las características técnicas y estéticas del módulo 
fotovoltaico a la hora de conseguir una integración satisfactoria del 
sistema fotovoltaico en el edificio. Un sistema fotovoltaico se puede 
integrar en el tejado plano o inclinado de un edificio, a la envolvente del 
edificio o como un elemento de sombreado. Las células solares 
fotovoltaicas de silicio cristalino necesitan una superficie de 15 m2/kWp 

                                                
14 Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica (PVGIS: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis) 
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en un tejado plano y de 7-10 m2/kWp en un tejado inclinado (Friedrich 
Sick, 2007). En cuanto a los tejados planos, se requiere más espacio 
con el fin de evitar las sombras, pero siempre depende de la latitud. 

Los distintos tipos de modelos, como los monocristalinos, los 
policristalinos y los de película fina, tienen distintas consideraciones 
estéticas. Este hecho se debe tener en cuenta mayormente cuando los 
módulos fotovoltaicos forman parte de los cerramientos del edificio y se 
integran en la fachada del edificio; se tienen que elegir el tipo de módulo 
adecuado para que se ajuste a la estética del edificio. Este factor es 
más importante cuando los sistemas fotovoltaicos se deben integrar en 
los edificios catalogados. 

Un ejemplo del proyecto CERtuS es el edificio del Ayuntamiento de 
Coimbra, que forma parte del inmueble "Universidad de Coimbra — Alta 
y Sofia" inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Al 
existir varias restricciones en la renovación de edificios, el uso de tejas 
solares hechos de película fina es esencial, ya que no causan ningún 
impacto visual y siguen la inclinación del tejado. Abajo se presentan los 
tejados de los edificios en los que se instalarán el sistema fotovoltaico.  

 
Tipo de Célula Película Fina 
Potencia Fotovoltaica 126,1 kWp 
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Área por kWp 16,7 m2 
Tipo de Tejado Inclinación 25º 
Ángulo sistema fotovoltaico desde 
plano horizontal 

25 o 

Orientación Sur-Norte-Este-Oeste 
Generación Fotovoltaica 143.311 KWh/año 
Rendimiento Anual 1.136 kWh/ kWp 

Imagen 21. Ayuntamiento de Coimbra con zona de tejado resaltado para 
paneles fotovoltaicos 

 

  
Imagen 22. Ejemplo de Tejas solares 

Otros ejemplos de integración fotovoltaica en edificios CERtuS son la 
instalación de paneles monocristalinos sobre el tejado inclinado del 
Ayuntamiento de Errenteria y la instalación de paneles policristalinos 
sobre el tejado plano del edificio de la Oficina del Medioambiente de 
Alimos.  
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Tipo de Célula Monocristalino 
Potencia Fotovoltaica 26,7 kWp 
Área por kWp 13,4 m2 
Tipo de Tejado Plano 
Ángulo sistema fotovoltaico desde 
plano horizontal 

28° 

Orientación Sur 
Generación Fotovoltaica 37.300 KWh/año 
Rendimiento Anual 1.397 kWh/ kWp 

Imagen 23. Tejado inclinado del Ayuntamiento de Errenteria 

 
Tipo de Célula Policristalino 
Potencia Fotovoltaica 26,7 kWp 
Área por kWp 13,4 m2 
Tipo de Tejado Plano 
Ángulo sistema fotovoltaico desde plano 
horizontal 

28° 

Orientación Sur 
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Generación Fotovoltaica 37.300 KWh/año 
Rendimiento Anual 1.397 kWh/ kWp 

Imagen 24. Oficina del Medioambiente de Alimos con paneles fotovoltaicos instalados 
en tejado plano 

A la hora de integrar la tecnología fotovoltaica en los edificios, los 
elementos fotovoltaicos forman parte de edificio, por lo que la 
colaboración entre los ingenieros y los arquitectos es esencial desde un 
punto de vista estético y técnico. Más abajo se den algunas 
recomendaciones generales sobre la integración de las tecnologías 
fotovoltaicas en edificios. 

• Las partes visibles de los paneles fotovoltaicos, tales como la textura 
de la superficie y el color, deberían ser compatible con los otros 
materiales de los cerramientos de los edificios y los otros elementos 
de fachada con el fin de minimizar el impacto visual 

• La posición y dimensión de los módulos fotovoltaicos tienen que ser 
coherentes con el alineamiento arquitectónico del edificio 

• Es importante evitar sombras producidas por obstáculos en su 
entorno, tales como edificios colindantes o árboles. El sistema debe 
estar sin sombra durante todo el año para que rinda lo mejor posible 

• Se debe considerar el impacto que el clima y el entorno tienen sobre 
el rendimiento de los módulos fotovoltaicos: en los días fríos y claros 
la producción de energía es máxima y en días cálidos y nubosos la 
producción del sistema fotovoltaico es reducido 

• Los sistemas fotovoltaicos en entornos polvorientos y con un ángulo 
de inclinación cercano al horizontal deberían ser fácilmente 
accesibles, ya que requieren limpiarse para limitar las pérdidas de 
eficiencia 

A.3.2.5 Tipos de Sistemas Fotovoltaicos 

Sistemas Fuera de Red 

Los sistemas fotovoltaicos son muy eficientes en sitios remotos, 
especialmente en lugares sin acceso a la red eléctrica. Estos sistemas 
requieren componentes adicionales, como el regulador de carga solar y 
un banco de baterías que cubra todas las necesidades del edificio. 
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Imagen 25. Sistemas Fuera de Red 

Sistemas Conectados a la Red 

Los sistemas fotovoltaicos se pueden conectar a un sistema de 
distribución eléctrica. Estos sistemas requieren un inversor para 
transformar la electricidad CC generada por el sistema fotovoltaico a la 
electricidad CA de la red eléctrica. Cuando la conexión a la red se 
realiza de acuerdo con una medición neta, se usa un contador 
bidireccional que compense la energía producida y consumida. 

 

Imagen 26. Sistemas Conectados a la Red 

Sistemas Conectados a la Red con Almacenamiento 

Estos sistemas usan la red eléctrica como apoyo y el banco de baterías 
como almacenamiento. El exceso de electricidad producido por el 
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sistema fotovoltaico no se inyecta a la red, si no que se almacena en el 
banco de baterías para que se pueda utilizar cuando no hay luz natural, 
maximizando así el índice de auto-consumo. Cuando estos sistemas 
operan de acuerdo con una medición neta, los beneficios financieros 
aumentan, ya que a lo largo del día se ha consumido menos energía 
desde la conexión de la red eléctrica. La red eléctrica solo se debería 
usar como última fuente de energía. 

 

Imagen 27. Sistemas Conectados a la Red con Almacenamiento 

 

A.3.2.6 Aplicabilidad y Coste 

Hoy día las tarifas intentan promocionar el auto-consumo de 
electricidad, con el fin de evitar el consumo desde la red eléctrica. 
Cuando la energía se inyecta a la red eléctrica, la tarifa es muy baja y 
esto reduce la rentabilidad de la instalación de generación. Por ello, el 
uso de sistemas fotovoltaicos en edificios públicos (ayuntamientos, 
colegios, etc.) es el preferido, ya que estos edificios operan durante el 
día, que es cuando el sistema produce energía. Además, las 
necesidades energéticas de otras tecnologías (VRF, aire acondicionado, 
etc.), que son muy eficientes y a la vez de uso generalizado en el 
mercado, se pueden combinar con los sistemas fotovoltaicos. Esto hace 
que este sistema sea el más rentable, ya que el coste de compra, 
instalación y mantenimiento no es alto. 
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A.3.2.7 Limitaciones  

Los sistemas fotovoltaicos presentan limitaciones: 

• Producen energía solo durante el día y tienen un bajo rendimiento 
en tiempo nublado o lluvioso y a temperaturas muy altas 

• La zona de instalación necesita suficiente espacio libre y estar libre 
de sombras y orientada al sur 

• Los paneles fotovoltaicos se deben orientar al Sur (en el hemisferio 
norte) e inclinarse a un ángulo ligeramente inferior a la latitud del 
lugar instalado 

• La inclinación óptima para maximizar el rendimiento del sistema 
fotovoltaico durante todo el año es relativa al plano horizontal y 
depende de la latitud de su situación geográfica. Cuando la 
integración de sistemas fotovoltaicos se realiza en los edificios 
existentes no siempre se pueden instalar con la inclinación óptima    

• Aunque los sistemas fotovoltaicos están generalizados, su 
instalación en los edificios todavía requiere un cuidado especial en 
lo que se refiere a la integración con la estética, para evitar el 
impacto visual 

• La integración en fachadas verticales reduce la eficiencia del 
sistema, el cual genera una menor producción (kWh), especialmente 
en los países del sur 

A.3.3 COLECTORES SOLARES  

Hoy día, la Calefacción y Refrigeración Solar (SHC, por sus siglas en 
inglés) no contribuye mucho a la demanda mundial de energía. Sin 
embargo, el mapa de ruta para la SHC prevé que si se lleva a cabo una 
acción concertada por parte de los gobiernos y la industria, la energía 
solar podría producir más del 16% del uso total final de energía para la 
calefacción de baja temperatura y más del 17% del uso total final de 
energía para refrigeración (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA), 
2012).  

A.3.3.1 Operación 

Los calentadores solares de agua son adecuados para satisfacer las 
necesidades de agua sanitaria caliente de edificios y el calentamiento y 
refrigeración de espacios. Su funcionamiento se basa en la conversión 



GUÍA TÉCNICA PARA LA RENOVACIÓN nZEB - LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y EL USO DE SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente 

89 

 

A 

de luz solar en energía aprovechable para calentar agua mediante el 
uso de colectores solares.  

El funcionamiento de este sistema para cubrir las necesidades de 
calefacción durante el invierno es muy simple. El agua caliente que se 
produce por los colectores y se concentra en el tanque de 
almacenamiento se envía directamente al edificio. Después, se utiliza 
por las unidades terminales (ventilovectores, calefacción radiante, etc.) 
para calentar los espacios.  

El funcionamiento de este sistema durante el verano, que es cuando se 
requiere refrigeración, es diferente y más complejo. El refrigerador por 
absorción, que es el sistema más común de refrigeración solar, emplea 
los colectores solares para calentar el agua, y mediante un proceso de 
absorción químico-térmico, se produce agua fría sin consumir 
electricidad (Solar Energy Industries Association, 2016). Después, el 
agua fría se conduce a las unidades terminales (ventilovectores, 
calefacción radiante, etc.) para refrigerar los espacios. Se puede tener 
habitaciones con distintas temperaturas, de acuerdo con los requisitos 
de los usuarios.  

También es importante mencionar que en varios proyectos de aire 
acondicionado a partir de energía solar ha quedado patente que los 
sistemas de absorción de efecto simple15 tienen un COP limitado del 
0,7, por lo que estos colectores requieren una gran superficie para 
poder proporcionar el calor solar necesario para funcionar (SOLAIR, 
2009). También se encuentran disponibles en el mercado los sistemas 
de doble efecto16, con un COP de entre 1,0 y 1,2, y los sistemas de 
triple efecto17, con un COP de 1,7. 

También existen sistemas combinados, que son sistemas de 
calefacción para el uso combinado de producción de agua caliente y 
calentamiento de espacios. Estos sistemas usan el mismo tipo de 
colector solar, pero tienen una superficie mayor para el colector y 
normalmente una mayor superficie de almacenamiento para poder suplir 
                                                
15 Solo hay un nivel de calentamiento de la solución diluida. 

16 Tienen dos fases de generación de vapor para separar el refrigerante del absorbente. La 
transmisión de calor ocurre a una temperatura más alta en comparación con el ciclo de efecto 
simple.  

17 Cada unidad de calor se usa en tres desorbedores térmicos para generar vapor.  
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las demandas de calefacción y de agua caliente. Este sistema tiene un 
extenso uso potencial en países con altos nivel de irradiación solar, 
como por ejemplo los países mediterráneos.  

A.3.3.2 Aplicabilidad y Coste 

Estos sistemas se pueden integrar en edificios existentes y nuevos y se 
pueden combinar con unidades terminales, tales como suelos radiantes, 
ventilovectores, etc. Se pueden incluso usar con radiadores 
convencionales, pero solo para calefacción. Los colectores más usados 
para calentar y refrigerar espacios son los Captadores Solares Planos, 
aunque los Colectores de Tubos de Vacío también son adecuados para 
estos sistemas.  

 

Imagen 28. Partes de un captador solar plano  

Dependiendo de la temperatura de entrada del agua, los colectores 
solares pueden ser eficientes y adecuados para suelos radiantes. En 
particular, para los sistemas de calefacción radiante, la temperatura del 
agua que fluye (en modo calefacción) necesita encontrarse a 
aproximadamente 45ºC, el cual es más bajo que la temperatura 
requerida en radiadores. Además, la temperatura del agua que fluye en 
el suelo radiante o techo frío (modo refrigeración) debe encontrarse a 
aproximadamente 18ºC. La calefacción radiante es más eficiente 
cuando se encuentra siempre encendido, ya que su respuesta es lenta. 
Por ello, es más adecuado para edificios que requieren calefacción o 
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refrigeración durante todo el día. Con respecto a las unidades 
terminales, el refrigerador por absorción tiene que enfriar el agua (modo 
refrigeración) a aproximadamente 16ºC y 7ºC cuando el sistema de 
energía solar térmica se combina con un sistema de suministro de aire o 
ventilovectores, respectivamente. (TRANS‐SOLAR, 2010) 

En cuanto a las dimensiones del sistema, en climas soleados y 
calurosos la superficie del colector, generalmente, debe ser de 
aproximadamente 2 m2 por kW de capacidad de refrigeración y 4 m2 por 
kW de capacidad de calefacción (excluido almacenamiento). La 
superficie requerida para instalar los colectores necesarios es bastante 
grande, pero esta superficie se podría reducir empleando sistemas con 
un mejor COP. Estos sistemas se pueden adaptar y usar en 
instalaciones de energía solar con colectores solares de alta 
temperatura, tales como los colectores de tubos de vacío. 

Con respecto al coste de los sistemas de energía solar térmica, su 
equipo sigue siendo alto, por lo que los costes fijos de estos sistemas 
son muchos más altos que los sistemas convencionales. Por otro lado, 
el coste de un sistema de energía solar térmica durante su vida útil es 
más bajo que el de un sistema de convencional de calefacción, y su 
coste operativo es también más bajo en comparación con los costes de 
compra de combustibles fósiles (TRANS‐SOLAR, 2010). Además, es 
importante mencionar que los calentadores solares de agua son más 
rentables cuanto más al sur se instalen. 

A.3.3.3 Limitaciones  

El impacto visual causado por estos sistemas es el principal problema, 
especialmente cuando los colectores se combinan con el tanque de 
almacenamiento. También puede ser un problema el impacto visual que 
crean en edificios dentro de un casco histórico. 

La calefacción y refrigeración solar es difícil de integrar debido al 
limitado espacio con luz solar disponible para esta instalación en un 
entorno tan densamente edificado. Aunque el edificio tenga el espacio 
requerido para su instalación, no sería la elección óptima, ya que tienen 
un muy bajo rendimiento y cubre solo una parte de la carga de 
calefacción/refrigeración anual del edificio. Por ello, el sistema se 
debería combinar con otros con el fin de garantizar el confort térmico 
dentro del edificio. En particular, para el edificio de Oficina del 
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Medioambiente de Alimos (caso de estudio CERtuS), se estudió la 
opción de usar un sistema de calefacción y refrigeración solar. Este 
edificio tiene una superficie útil de alrededor de 300 m2 y una demanda 
de carga de calefacción y refrigeración de 35.300 kWh. El sistema 
propuesto solo cubriría el 30% de la carga total de calefacción y 
refrigeración.  

Además, las tecnologías innovadoras que podrían contribuir a alcanzar 
los niveles de nZEB siguen siendo nuevas y caras. Un ejemplo es el alto 
precio de los calentadores solares de agua debido a su baja penetración 
de mercado. Se espera que este sistema entre al mercado entre el 2015 
y 2020. 

A.3.4 ENERGÍA GEOTÉRMICA 

La energía geotérmica es energía térmica almacenada bajo la superficie 
de la tierra (agua, vapor o aire caliente subterráneo) a temperaturas de 
entre 25 y 350ºC. Es una fuente de energía ilimitada y limpia que se usa 
para la generación de energía, aplicaciones industriales y agrícolas, 
invernaderos, acuicultura, desalinización del agua de mar, baños 
térmicos, etc. 

En cuanto al uso de energía térmica en edificios, se refiere a la energía 
térmica proveniente del suelo a una temperatura debajo de 25ºC, que 
resulta del almacenamiento de la radiación solar incidente. En este 
caso, la profundidad de su explotación es generalmente menor de 150 
m (instalaciones geotérmicas superficiales), y se usa mayormente para 
refrigeración, calefacción y agua sanitaria caliente usando una bomba 
de calor geotérmica. La ventaja de las instalaciones geotérmicas 
superficiales es que se encuentra disponible en cualquier lugar y es 
bastante fácil de explotar.  

A.3.4.1 Operación 

Una bomba de calor geotérmica GSHP es un sistema de calefacción 
central y/o sistema de refrigeración que transmite el calor a o del suelo.  
Este sistema se puede usar para proporcionar calefacción doméstica y 
agua sanitaria caliente. También puede proporcionar refrigeración. 
Dependiendo de la latitud, la temperatura que se encuentra en los 6 
metros de suelo superficial se mantiene constante, en aproximadamente 
los 18ºC. Estos sistemas usan una bomba de calor para forzar la 



GUÍA TÉCNICA PARA LA RENOVACIÓN nZEB - LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y EL USO DE SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente 

93 

 

A 

transmisión de calor desde el suelo. Los sistemas de climatización 
geotérmica se combinan mayormente con sistemas de distribución de 
baja temperatura, como la calefacción radiante. Cuanto menor la 
demanda de temperatura por parte del sistema de distribución en el 
edifico, mayor la eficiencia del sistema. 

A.3.4.2 Integración de sistemas geotérmicos 

Hay varios tipos de sistemas geotérmicos. Tres de ellos (horizontales, 
verticales y lagos/estanques) son sistemas de circuito cerrado y el 
cuarto un es sistema de circuito abierto de agua. Su elección depende 
de las condiciones existentes (clima, condiciones del suelo, terreno 
disponible y costes de instalación). Todos estos sistemas se pueden 
usar para aplicaciones en edificios comerciales y residenciales. 

Horizontal – Sistema de Circuito Cerrado 

Este sistema es apropiado para 
construcciones donde hay terreno 
adecuado para ello. Se necesitan zanjas 
de por lo menos 1,2 metros de 
profundidad. Existen dos tipos de diseño, 
el primero consta de dos tuberías, uno a 
1,8 metros de profundidad y otro 1,2 m, y 

el segundo de dos tuberías situadas una al lado de la otra a 1.5 metros 
de profundidad en una zanga de 0.6 m de ancho. El método Slinky™, 
que consta de tuberías en espiral, permite un mayor número de tuberías 
en una zanja más pequeña. Este método reduce los costes de 
instalación y permite realizar instalaciones horizontales en superficies 
más pequeñas (ENERGY.GOV, 2016). 

Vertical – Sistema de Circuito Cerrado 

Este sistema se usa mayormente cuando el suelo es 
poco profundo para realizar zanjas y cuando la 
demanda de un edificio es demasiado alta para 
cubrirse con circuitos cerrados horizontales. En los 
sistemas verticales, los agujeros (diámetro de 
aproximadamente 10 cm) se taladran a 6 m de 
distancia y de 50 a 150 m de profundidad. Estos 
agujeros albergan dos tuberías que se conectan abajo 
mediante una U para crear un circuito. Los circuitos verticales se 
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conectan con la tubería horizontal, el cual, a su vez, se conecta a la 
bomba de calor del edificio (ENERGY.GOV, 2016). 

Agua – Sistema de Circuito Abierto 

Este sistema se adopta mayormente cuando 
hay disponible un pozo o una masa de agua. 
El agua se usa como fluido caloportador y 
circula directamente a través del sistema de 
climatización geotérmica. Tras su circulación 
por el sistema, el agua vuelve al suelo. Este 
sistema es solo apropiado si hay un 

suministro suficiente de agua limpia y si se cumplen todas las 
normativas locales sobre la descarga de aguas subterráneas 
(ENERGY.GOV, 2016). 

A.3.4.3 Aplicabilidad y Coste 

El factor más importante relacionado con la aplicabilidad del sistema es 
localizar las zonas donde se pueden demostrar diferencias de 
temperatura que justifiquen la implementación de un sistema de 
climatización geotérmica. 

Las bombas de calor geotérmicas se pueden combinar con sistemas de 
refrigeración y calefacción de baja temperatura (suelo radiante, 
ventilovectores, conductos de aire, etc.), pero también con radiadores 
convencionales. Su combinación con radiadores convencionales 
requiere de un mínimo de intervenciones en el edificio, pero no es muy 
eficiente. 

Una buena combinación para los edificios públicos es el uso del GSHP 
con VRF. Este sistema combina las ventajas de ambas tecnologías en 
un solo sistema, convirtiéndolo en uno de los sistemas de climatización 
más eficientes disponibles para muchas aplicaciones, especialmente 
para edificios con servicios públicos. Al utilizar circuitos de agua 
subterránea, ventiladores con distintas velocidades y compresores de 
velocidad variable, los GSHP en combinación con VRF consiguen 
mayores ahorros energéticos que el uso de GSHP o VRF por si solos. 

Para edificios que funcionan las 24 horas, o prácticamente las 24 horas, 
del día, otra opción es el uso de GSHP con suelo radiante, ya que el 
GSHP es más eficiente si se combina con un circuito de agua templada 
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(como un suelo radiante) que con un circuito pequeño a alta 
temperatura (como los radiadores convencionales). La eficiencia de una 
bomba de calor a la hora de alimentar un sistema de distribución a 35ºC 
será aproximadamente un 25% mayor que si el sistema de distribución 
estuviese a 45º (Ground Source Heat Pump Association, 2007). 
Además, para maximizar la eficiencia de una bomba de calor a la hora 
de proporcionar calefacción, no solo es importante que haya una baja 
temperatura en el sistema de distribución, sino que además deberá 
haber una superficie radiante considerable. Más concretamente, un 
GSHP en estas circunstancias puede conseguir un COP de alrededor 
de 4. Además, los GSHP no producen emisiones en el lugar de uso y no 
necesitan tubería de escape o chimenea. 

Como se ha mencionado anteriormente, la calefacción radiante no es 
una elección óptima para los edificios públicos que funcionan de 8 a 10 
horas al día. Este sistema es más eficiente cuando se encuentra 
siempre encendido, ya que su respuesta es lenta y consume mucha 
energía. Por ello, es más adecuado para edificios que requieren 
calefacción durante todo el día. La mejor elección para edificios como 
colegios y ayuntamientos es un GSHP combinado con un sistema VRF.  

En cuanto a la dimensión del sistema para calefactar espacios, la norma 
general es que para cada kW requerido, se necesitan 10 m de tubería 
horizontal. Las tuberías verticales en agujeros taladrados proporcionan 
de 3 a 5 kWp de capacidad de calefacción cada 100 metros, 
dependiendo del tipo de suelo o roca y la temperatura del terreno. Bajo 
el proyecto GROUND-MED, un estudio para edificios del Gobierno 
Regional en Coimbra, Portugal adoptó instalar GSHPs. La superficie del 
edificio que se climatizó fue de 586 m2 y la demanda de energía para 
calefacción y refrigeración fue de 34 kW and 48 kW, respectivamente. 
Para satisfacer la demanda del edificio, se taladraron siete agujeros 
verticales hasta una profundidad de 125 m (A. Almeida, J. Fong, A. 
Quintino, A. Carvalho, 2014). 

El coste de mantenimiento no es muy alto, ya que no hace falta realizar 
pruebas de seguridad en los GSHP, y los requisitos de los 
mantenimientos periódicos son pocos. El procedimiento de 
mantenimiento incluye verificaciones de precalentamiento de la bomba 
de agua, las tuberías exteriores, los accesorios y la electrónica. 
Además, la vida útil es muy larga, generalmente de 20-25 años en la 
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bomba de calor y más de 50 años en la espiral (Ground Source Heat 
Pump Association, 2007).  

A.3.4.4 Limitaciones  

A pesar de que las bombas de calor geotérmicas son muy eficientes, 
hay algunas limitaciones que previenen su uso generalizado. Los 
principales obstáculos se enumeran a continuación: 

• La mayoría de los edificios crean problemas en relación con las 
zonas aledañas, convirtiendo la instalación de estos sistemas 
inviable 

• Las bombas de calor geotérmicas, aun siendo muy eficientes, 
son difíciles de instalar en entornos densamente edificados, por 
la falta de espacio para ubicar la máquina perforadora 

• La creación de pasos de tuberías y sus componentes hace 
complicada su instalación en edificios/zonas históricas 

• Las principales limitaciones siguen siendo la inversión inicial del 
sistema y sus costes asociados (por ejemplo, la necesidad de 
realizar estudios geológicos) 

A.3.5 BIOMASA 

El término de biomasa se refiere a cualquier material derivado de 
organismos vivos, tales como la madera y otros productos forestales, 
residuos agrícolas, residuos animales, residuos de la industria 
alimentaria, etc., y se puede utilizar como combustible para producir 
energía. La quema de biomasa emite tanto CO2

 como el que absorbió 
durante la vida de la planta, por lo que no tiene ningún impacto sobre el 
medioambiente. La biomasa se puede usar para producir calor o 
electricidad mediante los procedimientos correspondientes, pero en 
términos de integración en edificios, solo se describe su primer uso.  
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Imagen 29. Tipos de biomasa 

A.3.5.1 Operación 

Los sistemas más comunes de biomasa para edificios como 
ayuntamientos, colegios, etc. son las calderas de biomasa. Este tipo de 
calderas funcionan de forma similar a las calderas de gas o gasoil, 
quemando el combustible para producir calor que luego se utiliza para 
calentar agua. Las calderas que usan virutas de madera son aparatos 
de alta tecnología con una alimentación automática de combustible. 
Operan a altas temperaturas y su eficiencia es mayor del 90% 
(eficiencia similar que un caldera de gasoil).  

El uso de biomasa para la calefacción en edificios no tiene restricciones 
legales significantes. En cuanto a los combustibles, deben ser 
certificados, y los sistemas de calefacción deben cumplir la ley con el fin 
de garantizar su funcionamiento adecuado. 

El interés cada vez mayor en la bioenergía y biocombustibles ha sido el 
resultado de las siguientes ventajas asociadas (Biomass Energy Center, 
2011): 

• son combustibles "libres de carbono", ya que las emisiones de 
carbono son inapreciables en comparación con los combustibles 
fósiles 

• se pueden obtener localmente, lo que contribuye a la seguridad 
del abastecimiento 

• sirven de apoyo a la economía rural 
• el establecimiento de redes locales de producción y uso, que 

minimizan los costes de transporte  
• el uso de biocombustibles ofrece un incentivo económico a la 

hora de gestionar la superficie forestal, lo que mejora la 
biodiversidad 
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• los sistemas actuales de combustión de biomasa son modernos 
y de alta calidad, y ofrecen una eficiencia de combustión tan alta 
como las calderas convencionales 

• los desechos, subproductos y residuos de biomasa no son 
tóxicos 

A.3.5.2 Aplicabilidad y Coste 

Para aquellos edificios con sistema de calefacción central basado en 
calderas de gasoil, el cambio a biomasa se debería realizar con los 
menos cambios posibles al sistema de calefacción. Por esta razón, el 
uso de pellets es el más viable. En este caso la integración de la caldera 
no es algo complejo ya que se hace sustituyendo el convencional. 
Además, la caldera de biomasa se puede combinar eficientemente con 
otros sistemas, como las Centrales de Tratamiento de Aire, para cubrir 
las cargas de calefacción. La parte complicada de la integración es el 
gran espacio que se necesita para instalar el sistema automático de 
alimentación y el almacenamiento de pellets. Más concretamente, para 
una demanda de calefacción anual de 140 MWh, se recomienda un 
sistema de 100 kW. Para satisfacer estas necesidades, el volumen de 
pellets de madera con un contenido de humedad del 10% sería de 44 
m3 (con una densidad de 670 kg/m3) (Biomass Energy Center , 2011).  

Los costes de mantenimiento no son altos. Los quemadores se limpian 
cuatro veces al año y la chimenea, las superficies de intercambio y el 
ventilador una.  

En conclusión, las calderas de biomasa son sistemas de tecnología ya 
madura que se pueden integrar fácilmente y tienen un COP alto. Si hay 
espacio adecuado para el sistema automático de alimentación y el 
almacenamiento de pellets, es una solución fiable. Por ello, en dos de 
los edificios CERtuS, Leukona en Errenteria y la Biblioteca Municipal en 
Alimos, se instalarán calderas de biomasa. En concreto, para cubrir las 
necesidades de calefacción en Leukona, se ha propuesto una caldera 
de 201 kW combinada con Centrales de Tratamiento de Aire. Además, 
para la Biblioteca Municipal la propuesta incluye una caldera de 75 kW 
combinada con radiadores.  
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A.3.5.3 Limitaciones 

Como se ha mencionado anteriormente, la conversión de calderas 
convencionales a biomasa es una de las maneras más fáciles de 
integrar RES en un edificio. Sin embargo, existen algunas limitaciones: 

• Necesita alimentarse con combustible aunque tenga un sistema 
automático de alimentación  

• Es importante mencionar que los combustibles sólidos tienen un 
contenido de ceniza de al menos el 1%, lo que significa que por 
cada tonelada de pellets que se quema, se quedan 10 kg en 
forma de ceniza en la caldera. Por esta razón para asegurar un 
funcionamiento eficiente, el sistema se tiene que limpiar 
frecuentemente 

• Se requiere un espacio de almacenamiento adecuado para el 
combustible, ya que cada tonelada de pellet necesita casi 1,5 m3 
de espacio de almacenamiento 

• La caldera de biomasa tiene potencial de integración, pero su 
uso requiere de equipo adicional en el edificio solo para la 
calefacción 

A.3.6 AEROGENERADORES 

La energía eólica es energía que se produce por la conversión de la 
energía cinética del viento en energía eléctrica mediante un 
aerogenerador. 

A.3.6.1 Operación 

El tamaño del sistema depende de las necesidades de energía del 
edificio y de la velocidad media anual del viento en el lugar. En una 
aplicación residencial típica, un aerogenerador de 4-10 kW satisface las 
demandas de energía. Los aerogeneradores pequeños generalmente 
rinden a una eficiencia del 30-35%.  
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Imagen 30. Partes básicas de un aerogenerador pequeño de eje horizontal (U.S. 
Department of Energy, 2016) 

Los aerogeneradores se dividen en dos tipos principales: 
aerogeneradores de eje vertical y aerogeneradores de eje horizontal. En 
el mercado global, los aerogeneradores de eje horizontal tienen una 
cuota de mercado de aproximadamente el 90%. También es importante 
destacar que los niveles de ruido de la mayoría de aerogeneradores 
modernos pequeños se encuentran entre 52-55 decibelios.  

Aparte del potencial eólico del lugar, otro factor que afecta al 
rendimiento de los aerogeneradores es el tamaño de las palas. Cuanto 
más grandes las palas, mayor es la producción de energía. Al doblar la 
longitud de las palas, la potencia aumenta por 4 a una velocidad 
constante. Además, si se dobla la velocidad del viento, la energía 
producida aumenta por ocho para un tamaño constante. La mayoría de 
las especificaciones de fabricante mencionan velocidades de viento de 
12 m/s, pero la velocidad del viento varía de 5 a 6 m/s. Sin embargo, la 
velocidad del viento a altura de tejado es raramente así de alta durante 
un largo periodo de tiempo, especialmente en un entorno urbano. 

A.3.6.2 Integración de aerogeneradores 

Los aerogeneradores no llegan a una producción de energía estable si 
no están a alrededor de 9 metros más alto que el edificio o árbol más 
alto de la zona y por lo menos a 90 metros de cualquier obstáculo. Esto 
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requiere un aerogenerador montado en un poste con al menos 4000 m2 
de terreno despejado, que es casi imposible de conseguir en una ciudad 
(U.S. Department of Energy, 2007). 

 

Imagen 31. Parámetros de una instalación de aerogenerador pequeño (U.S. Department 
of Energy, 2016) 

Aerogeneradores de Eje Horizontal 

Un eje horizontal implica que el eje de giro del aerogenerador se 
encuentra paralelo al suelo. La ventaja principal de los aerogeneradores 
de eje horizontal es que tienen mejor rendimiento que los otros tipos de 
aerogeneradores. La desventaja de los aerogeneradores de eje 
horizontal es que son sistemas más pesados, no rinden bien en vientos 
turbulentos y tienen un alto impacto visual en los edificios colindantes.  
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Aerogeneradores de Eje Vertical 

Un eje vertical implica que el eje de giro del aerogenerador se encuentra 
vertical al suelo. Los aerogeneradores de eje vertical se usan 
principalmente en proyectos pequeños donde la demanda energética no 
es muy alta y cuando la dirección del viento es muy variable.  

  

Aplicabilidad y Coste 

En los parques eólicos, los aerogeneradores de eje horizontal son 
prácticamente los únicos que se utilizan. Sin embargo, para 
aplicaciones menores y residenciales, los aerogeneradores de eje 
vertical ocupan la mayor cuota de mercado. 

El requisito previo antes de tomar el siguiente paso es medir el potencial 
eólico durante por lo menos seis meses a la altura y posición exacta del 
aerogenerador. Para que la instalación sea económicamente viable, 
generalmente se quiere un nivel medio de 5 m/s. Esto es complicado, 
pero no imposible, dentro de un entorno urbano.  

Es importante destacar que los aerogeneradores de eje vertical son la 
elección óptima cuando los aerogeneradores no se pueden proyectar 
mucho más alto que el edificio, y por lo tanto sin poder aprovechar el 
viento estable.  

Con respecto al tamaño del sistema, los aerogeneradores utilizados en 
aplicaciones residenciales pueden variar en tamaño de 400 watts a 20 
kW (100 kW para cargas muy grandes). En concreto, un aerogenerador 
de 1,5 kW cubrirá la demanda de un edificio que requiere 300 kWh al 
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mes en un lugar con una velocidad media anual del viento de 6,26 m/s 
(U.S. Department of Energy, 2016). 

Aunque los aerogeneradores pequeños tienen un ciclo de vida muy alto, 
si necesitan un mantenimiento anual, que no es muy caro. Tras 10 
años, las palas y rodamientos quizás necesiten sustituirse, pero si la 
instalación y el mantenimiento se realiza adecuadamente, el 
aerogenerador debería de durar al menos 20 años o más (U.S. 
Department of Energy, 2016). 

A.3.6.3 Limitaciones  

En general, no se recomienda el montaje de aerogeneradores en 
tejados. Todos los aerogeneradores vibran y su vibración se transmite a 
la construcción sobre la que se encuentran montados. Esto puede 
causar problemas de ruido y estructurales. Además, la vibración puede 
causar turbulencias que pueden reducir la vida útil del aerogenerador 
(U.S. Department of Energy, 2007). 

Es más, se generan los siguientes obstáculos:  

• Impacto visual, especialmente en zonas históricas 
• Las sombras intermitentes que generan las palas sobre las 

ventanas pueden afectar el confort visual dentro de los edificios 
colindantes 

• Para que la energía eólica sea rentable, los aerogeneradores 
deben estar expuestos a vientos fuertes y constantes, los cuales 
no existen sobre los tejados 
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A.4 RENOVACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS 
HISTÓRICOS  

Antecedentes y Conocimientos Generales 

50 millones de edificios en Europa tienen 50 años de antigüedad o más, 
y aunque una parte pequeña están catalogados, muchos de ellos 
presentan valor social, artístico, arquitectónico e histórico. A menudo, 
los edificios históricos no se incluyen en promociones tecnológicas y 
sostenibles por su complejo marco legislativo, el cual también los ha 
excluido de las obligaciones nacionales de reducción de consumo de 
energía y emisiones de CO2. En consecuencia, las intervenciones 
energéticas, y, es más, la aplicación del concepto nZEB a los edificios 
históricos, puede ser muy complicado. Sin embargo, tienen un potencial 
de ahorro energético considerable, y la implementación de técnicas 
energéticas adaptadas a sus características específicas no es 
imposible.  

El objetivo de la actualización de edificios históricos se debería de 
concentrar en los siguientes aspectos: 

• Mejorar el confort y calidad del entorno interior 
• Aumentar la vida útil del edificio como medida de conservación y 

de mejora de sus rendimientos térmicos, asegurando así uso y 
mantenimiento 

• Reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 

Los edificios históricos se construyeron para hacer frente a condiciones 
climáticas a la vez que asegurar un entorno óptimo de vida. Sin 
embargo, los niveles de confort y el clima han cambiado a lo largo del 
tiempo. Para asegurar la habitabilidad de estos edificios y adaptarlos a 
los estilos de vida modernos, la sostenibilidad es un aspecto clave, la 
cual se debería de abordar incluyendo soluciones e intervenciones que 
respeten y mantengan sus valores. Por lo tanto, los conocimientos 
actuales sobre los edificios históricos y su comportamiento energético 
son esenciales a la hora de conservar sus valores antes de realizar 
cualquier intervención y así evitar operaciones invasivas. Al mismo 
tiempo es muy difícil conseguir un nivel adecuado de conocimientos a la 
hora de operar sobre construcciones históricas. De hecho, a menudo no 
es posible determinar el comportamiento físico y térmico de los 
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materiales y su rendimiento actual y/o potencial. En contraste con los 
edificios contemporáneos y modernos, el comportamiento de los 
edificios históricos proviene de la inercia térmica de las paredes, de los 
que a menudo no se conocen la estratigrafía ni las técnicas de 
construcción. Es más, los edificios históricos a menudo no se calientan 
o no incluyen sistemas de calefacción, y no son capaces de garantizar 
un confort térmico ni la calidad del aire interior.   

Hoy día, la evaluación y modelado del comportamiento energético de 
los edificios históricos se llevan a cabo con las mismas herramientas y 
métodos empleados en construcciones contemporáneas, los cuales no 
tienen en cuenta los problemas y particularidades de los edificios 
históricos. La mayoría de las herramientas disponibles se diseñan para 
las construcciones contemporáneas, cuyas características de material y 
sistemas tecnológicos son bien conocidos. Estos sistemas de 
evaluación también se emplean en los edificios históricos, aunque 
presenten diferencias significativas en cuanto a morfología, tecnología y 
materiales con respecto a los edificios modernos, y además tienen 
varias limitaciones de aplicación e idoneidad de resultados. En muchas 
ocasiones, este tipo de evaluaciones conlleva intervenciones radicales o 
la sustitución de elementos del edificio (marcos de ventana) sin que se 
consiga apenas beneficio desde un punto de vista de una eficiencia 
energética global y además agravando la transpirabilidad de la 
estructura. 

Una visión global de la problemática de los edificios históricos (no solo 
desde un punto de vista energético) ayuda a calibrar las posibles 
soluciones y alternativas de la intervención, teniendo en cuenta su 
futura gestión. La elección de la intervención puede referirse a los 
siguientes aspectos:  

• la envolvente de edificio 
• el equipamiento del edificio 
• iluminación, incluido el uso de fuentes de iluminación artificial y 

natural 
• soluciones pasivas 
• introducción de sistemas para la producción de energía 

renovable 
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Envolvente del edificio 

Los edificios históricos funcionan de manera muy distinta con respecto a 
los modernos o contemporáneos, y, a menudo, son térmicamente 
menos eficientes que aquellos que se han construido de acuerdo con 
los códigos de edificación recientes y en vigencia. Las paredes de los 
edificios antiguos tienen un alto nivel de inercia térmica, asegurando 
intercambios térmicos constantes con el entorno exterior, de acuerdo 
con la variación térmica diaria y estacional. Además, las pérdidas 
térmicas a través de la envolvente vertical no son muy comunes, 
excepto en algunos puntos en el que haya una reducción de espesor o 
discontinuidad en la mampostería. A menudo es inútil y dañino intervenir 
aislando la envolvente (a través de la capa exterior). El riesgo está en 
causar fenómenos de condensación, reduciendo la permeabilidad de las 
distintas capas al alterar la porosidad de los materiales existentes. La 
interacción entre partes "nuevas" y "antiguas" se debería de evaluar con 
cuidado, no solo desde un punto de vista estético, si no mayormente 
desde la compatibilidad química, física y mecánica, con el fin de evitar 
un deterioro mayor. Por esto, el aislamiento térmico deberá ajustarse a 
la permeabilidad y transpirabilidad del actual sistema de pared o se 
deberá equilibrar mediante medidas alternativas que disipen el exceso 
de humedad, como el aumento de ventilación natural, el cual aumenta la 
dispersión térmica.  

Entre los materiales de aislamiento disponibles en el mercado, para los 
edificios históricos son particularmente adecuados los de material de 
fibra natural, tanto orgánicos como inorgánicos, que son capaces de 
reducir la transmisión de calor por convección o radiación. Además, su 
estructura les hace transpirables e higroscópicos, y por lo tanto 
compatibles con las características térmicas-hygrométicas de la 
mampostería tradicional. En cuanto al aislamiento interior, se debería 
considerar la reducción de superficie útil. En esto caso, se deberá de 
dar preferencia a los materiales de alto rendimiento y espesor reducido, 
tales como las barreras radiantes o el aislamiento al vacío.  
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Imagen 32. Panel aislado al vacío Imagen 33. Barreras radiantes 

Si realizamos una comparación entre los edificios antiguos y modernos, 
los edificios modernos y recientes (mayormente en el sector terciario) 
generalmente se diseñan y conciben como unidades selladas, con una 
baja o inexistente ventilación natural, lo que a menudo requiere 
sistemas de ventilación mecánica. En cambio, la envolvente de los 
edificios históricos tiene una transpirabilidad natural que depende de la 
porosidad de los materiales, el sistema constructivo y la ventilación 
natural de la estructura completa. Los edificios tradicionales e históricos 
se construyen con materiales de alto grado de permeabilidad al vapor, 
que, en presencia, de valores relativamente altos de humedad 
responden diferente a los materiales duros y estancos usados en las 
construcciones modernas. Es importante acordarnos que la presencia 
de humedad en paredes históricas constituye un riesgo adicional tanto 
desde un punto de vista mecánico como de deterioro. 

Los tejados son la parte de la envolvente que están más sujetos a 
estrés físico, químico y mecánico debido a los agentes atmosféricos. 
Cuando sea posible, las intervenciones se deberían de concentrar en la 
mejora de los sistemas pasivos de los edificios, como la construcción de 
lucernarios o chimeneas de ventilación, o la integración de sistemas 
activos de producción energética.  

En el equilibrio energético de la envolvente, las ventanas y los marcos 
son puntos críticos del proyecto de diseño debido a sus características 
estancas (pérdidas de calor a través del vidrio y juntas/sellos) y sus 
características funcionales (intercambio de aire y ventilación). Es 
importante considerar que las intervenciones sobre ventanas alteran el 
aspecto original del edificio, pero también es una prioridad gestionar la 
relación entre partes nuevas y antiguas. Esto se debería de considerar 
especialmente en edificios con alta inercia térmica, ya que su 
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comportamiento energético puede cambiar debido a la introducción de 
nuevos elementos que regulan la ventilación.  

Los vidrios tradicionales generalmente no presentan buenas 
propiedades de resistencia a la transmisión de calor. Su sustitución por 
vidrio con una mayor resistencia térmica mejora el rendimiento de la 
envolvente al reducir las pérdidas de energía.  

Equipamiento del edificio 

La mejora de la eficiencia energética de un edificio debería de prever 
una intervención sobre el equipo, especialmente en aquel relacionado 
con la producción de energía térmica necesaria para calefacción y agua 
caliente. Hay muchas soluciones disponibles en el mercado y las 
calderas modernas poseen unos rendimientos muy altos en 
comparación con los tradicionales.  

La inclusión de equipo debería de ajustarse a los estándares de los 
edificios históricos y no deberíamos de caer en la tentación de la 
automatización a cualquier coste. Se debería dar preferencia a la 
calidad y simplicidad, tanto en la inclusión de equipo como durante su 
gestión y mantenimiento. Estas fases deberían ser aplicadas de manera 
suave y nunca de manera que impliquen operaciones destructivas. 

Es recomendable diversificar los sistemas de calefacción y refrigeración 
en las distintas zonas del edificio a la hora de diseñar y gestionar los 
sistemas de aire acondicionado, de acuerdo con las características, 
orientación, masa estructural total, provisión de elementos estructurales 
y el uso de las distintas zonas. La instalación de nuevos sistemas de 
aire acondicionado ayuda a mantener condiciones óptimas en la 
conservación de los edificios históricos. Es necesario evaluar con 
cuidado todas las variaciones inducidas por el encendido de los 
sistemas que puedan afectar los valores térmicos-hygrométicos de las 
zonas del edificio. A largo plazo, los sistemas se deberían de llevar a 
pleno funcionamiento, comprobando con regularidad los valores de 
humedad dentro de las distintas zonas del edificio.  

La mejora de la eficiencia energética y la cantidad de energía utilizada 
para el aire acondicionado del edificio depende de varios factores que 
están relacionados con las condiciones climáticas interiores y exteriores:  
(i) las ‘soluciones pasivas’ del edificio (características tecnológicas y 
constructivas que se aprovechan del clima exterior); (ii) las soluciones 
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‘activas’ del edificio (equipos que controlan y modifican las condiciones 
climáticas interiores); y (iii) el tipo de sistemas de generación de 
energía. 

Iluminación 

En cuanto a los principios de renovación, en este caso, también se debe 
buscar la compatibilidad entre lo nuevo y lo antiguo. Esto lleva a la 
búsqueda de elementos antiguos y a adaptarlos, teniendo en cuenta 
que se pueden reutilizar parcialmente, además de elegir soluciones y 
materiales a medida que sean mínimamente invasivos y compatibles 
con las estructuras antiguas. Desde un punto estético, esto implica 
realizar elecciones específicas teniendo en cuenta el impacto visual y 
espacial. También se debería tener en cuenta la reversibilidad, 
prefiriendo sistemas expuestos o los huecos existentes en vez de 
realizar conductos en la pared. Estos criterios están llevando a la 
industria y los profesionales a analizar y sugerir nuevas soluciones y 
productos que den respuesta a esta demanda específica de mercado.  

Estrategias pasivas 

Los edificios tradicionales apenas se ajustan a los requisitos actuales de 
confort térmico. Sin embargo, emplean un amplio abanico de estrategias 
pasivas de control climático que se pueden utilizar en combinación con 
sistemas activos para reducir la demanda de energía. A la hora de 
actualizar edificios con el objetivo de conseguir eficiencia energética, a 
menudo se olvida tener en cuenta cómo funcionaba el edificio cuando 
se construyó. Un escenario típico es elegir un tipo de aislamiento que 
mejore la estanqueidad con el fin de prevenir las pérdidas de calor, 
reduciendo así la ventilación natural y aumentando el contenido de 
humedad en la estructura, lo que a menudo lleva a la aparición de 
moho.  

Aunque se debe evaluar el impacto en cada edificio, mejorar las 
estrategias pasivas y educar a los usuarios puede rendir unos ahorros 
energéticos considerables. Utilizar elementos de sombreado, conseguir 
una adecuada ventilación de espacios y dar preferencia a la vegetación 
en las zonas aledañas ahorra calor en las épocas frías y proporciona 
frescor en las épocas calurosas. 

Energías renovables 
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Uno de los mayores obstáculos de la implementación de energía solar 
en edificios históricos es el impacto del volumen, materiales y superficie 
de la estructura sobre la estética. Por lo tanto, se debería considerar la 
importancia de planificar intervenciones que se basan en la 
reversibilidad y el uso no invasivo de tecnologías, teniendo en cuenta el 
valor patrimonial del edificio. Se deben de abordar las soluciones en 
cada caso, de acuerdo con las tecnologías disponibles. 

El sistema más común de Energías Renovables sigue siendo el 
fotovoltaico. Se debería tener en cuenta que se consiguen mejores 
rendimientos con superficies continuas de paneles que con elementos 
pequeños. El rendimiento depende del tamaño de la superficie, la 
orientación y la inclinación de los paneles. La instalación de paneles 
fotovoltaicos en el tejado de edificios históricos, debido a la orientación y 
la inclinación, presenta dificultades a la hora de obtener los mayores 
beneficios posibles desde un punto de vista energético. Para conseguir 
una relación coste beneficio óptima, normalmente se recomienda, 
especialmente en edificios situados en centros históricos, ubicar los 
sistemas de producción en una zona exterior, el aparcamiento o en 
zonas industriales. El sistema más utilizado es la instalación de paneles 
fotovoltaicos de distintos tamaños en elementos arquitectónicos. Sin 
embargo, existen otros elementos fotovoltaicos disponibles en el 
mercado que son normalmente más pequeños que los paneles 
tradicionales y se integran en los elementos constructivos. Estos 
pueden ser más adecuados para edificios históricos. Son, por ejemplo, 
las tejas solares, las láminas fotovoltaicas que se pueden aplicar en 
ventanas o las placas de vidrio con células fotovoltaicas.  

Lo mismo aplica al uso de sistemas de energía solar térmica. En los 
edificios históricos generalmente se recomienda usar sistemas con 
tanque en el interior. Se debería analizar la instalación de paneles con 
el fin de no modificar la estética arquitectónica del edificio, y debería 
inclinarse por soluciones de mimetismo cromático.  

El uso de bombas de calor, biomasa y geotermia en edificios o centros 
históricos sigue siendo menos conocido. Se prefieren los sistemas y 
estrategias pasivas, como espacios intermedios, conductos de luz o 
conductos de ventilación.  
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Imagen 34. Roma, Italia. El edificio del Museo de los Niños, Museo dei Bambini, es un 
complejo de edificios históricos que se construyeron entre 1870 y 1920. Los edificios y 
espacios se han restaurado y adaptado a la función de la exhibición. El sistema 
fotovoltaico se ha integrado en dos pasos:  

El primer sistema fotovoltaico, de 15,2 kWp, se instaló en 2001 sobre el lucernario de la 
parte sur de un pabellón. Tiene 12 elementos de sombra que permiten variar la sombra 
proporcionada a la fachada dependiendo de la estación. Hay 180 paneles instalados, de 
los que 72 están sobre el lucernario y 108 en los elementos de sombra. Este sistema 
produce la energía necesaria para el funcionamiento de todos los ordenadores del 
museo, muchos juegos y objetos expuestos, y se ha instalado con la ayuda del proyecto 
INNOPEX (THERMIE- Energy). 

El segundo sistema fotovoltaico, de 18 kWp, se instaló en el 2007 y se encuentra en la 
zona de aparcamiento. Es una instalación con 100 paneles solares que proporciona 
sombra a los coches, y produce la energía necesaria para el consumo realizado por las 
oficinas administrativas, la tienda y la taquilla. Se ha instalado a través de la iniciativa 
italiana “Conto Energia”. 

Fuentes: https://www.mdbr.it/visita-il-museo/il-museo/ 
http://ptp.irb.hr/upload/mape/kuca/01_Jens_Ole_Hansen_INNOPEX_Innovative_architec
tural_integrati.pdf 
 

  

https://www.mdbr.it/visita-il-museo/il-museo/
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Imagen 35. Paris, Francia., el edificio Compagnie Parisienne Distribution Electricite se 
completó en 1929 y amplió su vocación a través de la instalación de un equipo 
fotovoltaico (2007) inédito en Paris, originalmente diseñado como una máquina, y que 
apenas se ve en Francia. Por lo tanto, la herramienta de producción eléctrica sigue en 
fase de experimentación. 

Compagnie Parisienne Distribution Electricite, Paris, Fuente Francia: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compagnie_Parisienne_Distribution_Electricite.j
pg 

 

  
Imagen 36."Sala Nervi", Ciudad del Vaticano, Roma, Italia. Un ejemplo interesante de 
aplicación RES en contextos delicados, ya que se realiza en uno de los actores más 
importantes de la arquitectura moderna italiana; se ve representado en el Aula Pablo VI 
(Sala Nervi). 

El proyecto (2007) supuso la sustitución de las tejas de la cara sur con paneles 
fotovoltaicos y, la parte norte del tejado con material de alta tecnología, cuya 
particularidad es reflejar parte de la radiación social, aumentando así la productividad 
del sistema. En 2008 se pusieron en marcha 2.400 paneles fotovoltaicos que se 
instalaron en el tejado y que cubrían al menos una cuarta parte de las necesidades 
energéticas en la Sala Nervi y los edificios colindantes. Este es el primer sistema 
fotovoltaico de la Ciudad del Vaticano, y garantiza 221,59 kW con una capacidad anual 
de aproximadamente 315.000 kWh, reduciendo el consumo en 70 TEP y ahorrando 
unas emisiones de CO2 de más de 200 toneladas. 

Fuente: http://www.architetto.info/news/energia/il-fotovoltaico-installato-a-citta-del-
vaticano/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compagnie_Parisienne_Distribution_Electricite.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compagnie_Parisienne_Distribution_Electricite.jpg
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Uno de los mayores obstáculos en relación con los edificios históricos 
está relacionado con los mecanismos financieros, ya que el uso de 
soluciones limitadas o específicas hace que las intervenciones sean 
más caras en comparación con los nuevos edificios. Por lo tanto, es 
necesario abordar los edificios históricos de forma más amplia y global. 
Muchos de estos edificios se encuentran en centros históricos y 
constituyen el corazón de la estructura de la comunidad. La 
sostenibilidad y eficacia de las intervenciones pueden mejorar si varios 
edificios se abordan de forma conjunta, liberando a los edificios 
históricos de las presiones de implementar medidas de actualización 
heterogéneas e inadecuadas que puedan dañar su valor.  
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A.5 ESTRATEGIA DE RENOVACIÓN INTEGRAL Y 
BENEFICIOS COLATERALES DE LAS 
RENOVACIONES ENERGÉTICAS DE 
EDIFICIOS 

Renovación integral - Planificación y estrategia de diseño    

Los edificios de alto rendimiento se tienen que optimizar en muchos 
ámbitos distintas, empezando por el diseño del edificio (arquitectura), 
sobre el cual se puede incidir menos durante la renovación de un 
edificio existente. El siguiente paso es fijarse en la calidad térmica de la 
envolvente del edificio y las soluciones detalladas que eviten los 
puentes térmicos y que aseguren la estanqueidad, y además elegir y 
tener en cuenta la calidad de los sistemas del edificio que proporcionan 
calefacción, refrigeración (si fuera necesario), ventilación, iluminación y 
automatización. Se deben elegir los equipos de eficiencia energética 
para los edificios públicos, y la energía se debe generar mediante 
fuentes de energía renovable para compensar el uso de la energía. 

Es esencial considerar desde el primer momento la sostenibilidad y la 
eficiencia energética con el fin de fijar los objetivos clave. Las 
ambiciones e intenciones se deben establecer en el programa de 
edificación con un número finito de objetivos de alto nivel que sean 
claros y fáciles de gestionar. Los objetivos deberían estar enfocados a 
la idoneidad del edificio, la demanda energética y los materiales del 
edificio, y ser específicos. Si no se fijan los objetivos en una fase 
temprana, se suelen olvidar o no se incluyen debido a las presiones que 
se derivan del presupuesto y del calendario de trabajo.  

Los conocimientos profesionales de los arquitectos y los ingenieros se 
deben combinar en la fase de diseño, estimando como los distintos 
diseños de las estructuras y las envolventes de los edificios influyen en 
el clima interior y uso energético para la calefacción, refrigeración, 
ventilación e iluminación. Un análisis climático revelará el potencial de 
utilizar los recursos solares, de iluminación y eólicas disponibles. Los 
conceptos se deberían de probar mediante maquetas con el fin de 
diseñar y ajustarlo a la situación real antes de desarrollar gradualmente 
el diseño final. 
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Anteriormente, las simulaciones ambientales del rendimiento de los 
edificios solo lo realizaban los ingenieros al final del proceso de diseño. 
Cualquier punto débil en el rendimiento del diseño se puede corregir 
añadiendo calefacción, refrigeración, sombras, rendijas de ventilación, 
ventiladores, paneles, etc. Sin embargo, el final del proceso de diseño 
es demasiado tarde para incorporar varias técnicas pasivas, las cuales 
se deberían considerar en las fases tempranas y más conceptuales del 
proceso de diseño del edificio.  

Un proceso de planificación interdisciplinar se basa fundamentalmente 
en la idea de un trabajo en equipo optimizado, que debería de comenzar 
en la fase de pre-proyecto con el fin de definir claramente los objetivos. 
Además, debería de existir una gestión cualificada del proceso de 
gestión, y se deberían de aplicar las herramientas de análisis y 
evaluación considerando una variedad de opciones desde el primer 
momento. Los conocimientos de los distintos especialistas se deberían 
incluir en una fase temprana.  

El procedimiento de Comisionamiento puede combinar todos los 
objetivos incluidos en los anteriores capítulos. Es importante que la 
intención del diseño se fije claramente y los objetivos de rendimiento 
(los distintos factores que influyen en el rendimiento en las diferentes 
fases del proyecto de edificio) se verifiquen durante cada paso del 
proyecto. Los nuevos conceptos y las nuevas aplicaciones tecnológicas 
son complejos para los propietarios de edificios, arquitectos y 
consultores. Si al equipo de diseño le faltan conocimientos sobre los 
temas ambientales o si los objetivos de rendimiento son especialmente 
complicados, se debería añadir al equipo un facilitador de procesos 
externo. El facilitador tendrá la tarea de sacar a la luz los problemas de 
rendimiento existentes en todo el proceso y contribuir con 
conocimientos especializados en el equipo de diseño. El facilitador 
puede ser un agente de Comisionamiento. 
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Imagen 37. El procedimiento de Comisionamiento 

 

 

Imagen 38. Proceso de renovación energética 
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Con el objetivo de reducir el consumo energético, se recomienda una 
estrategia de cinco pasos:  

1. Reducir las pérdidas de calor y la demanda de refrigeración  

2. Reducir el consumo eléctrico  

3. Utilizar las ganancias pasivas solares  

4. Controlar y mostrar el uso energético  

5. Seleccionar las fuentes de energía, preferiblemente y 
mayormente renovables 

En otras palabras, el punto de partida sería la implementación de 
medidas de energía eficiente que reduzcan la demanda de energía, y 
después cubrir la demanda residual utilizando fuentes de energía 
renovables.  

Los diseñadores deberán de estimar varias veces como distintas 
distribuciones de plano, estructuras y diseños de envolvente influyen 
sobre el clima interior y el uso energético. Uno de los grandes retos es 
gestionar los conflictos entre objetivos. Las medidas se deben equilibrar 
con el fin de conseguir varios objetivos:  

• La explotación de luz diurna beneficiará la satisfacción y bienestar 
de los usuarios. Además, reducirá el consumo de la potencia 
eléctrica de iluminación artificial. Por otro lado, un uso excesivo de 
acristalamiento podría causar una demanda más alta de 
calefacción y posiblemente refrigeración 

• La calidad del aire y la temperatura de confort beneficiará la 
satisfacción y bienestar de los usuarios. Para ello, se requiere un 
sistema de ventilación de alto rendimiento. Por otro lado, el 
consumo energético del sistema se debe mantener lo más bajo 
posible 

• Una acústica adecuada beneficiará la satisfacción y bienestar de 
los usuarios. Un tiempo de reverberación adecuado variará de 
acuerdo con las funciones, y quizás se deberían de tomar 
medidas contradictorias en cuanto al espacio multifuncional. Se 
deberá considerar la instalación de absorbentes teniendo en 
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cuenta el beneficio de que la masa térmica estabilice la 
temperatura interior.  

Las distintas soluciones tienen distintos puntos fuertes y puntos débiles, 
y el equipo de proyecto debe optimizar la solución en su conjunto y no 
solo componente a componente. De la evaluación de distintas 
soluciones, el equipo de proyecto identifica los parámetros que marcan 
la diferencia y se informa más sobre los impactos ambientales del 
diseño. Los criterios de éxito deberán estar acordes con la consecución 
los objetivos e intenciones fijados en el programa. 

Beneficios colaterales de renovaciones energéticas de edificios 

Reducir la demanda de energía y proporcionar un ambiente interior 
bueno es fundamental a la hora de actualizar los edificios públicos. 
Cualquier proyecto de renovación de edificios se deberá abordar desde 
un punto de vista holístico. Esto incluye tener en cuenta la parte de la 
renovación que se realizará por otra razón que el de ahorro energético, 
el deterioro siendo la razón más común. De todas maneras las 
necesidades de renovación influyen mucho en los costes, los cuales se 
deberán asignar a la actualización energética y, por lo tanto, al Valor 
Neto Actual y la amortización de las inversiones. Por ello, una de las 
primeras actividades en cualquier proyecto de renovación es la de 
identificar las medidas.  

En segundo lugar, y tan pronto como se pueda en el proceso de 
renovación, se deben identificar los beneficios colaterales, como la 
mejora del ambiente interior, y centrarse en ellos, con el fin de 
garantizar que estos beneficios colaterales se conviertan en resultados 
de la renovación. Puede que incluso sea posible asignarles un valor 
económico. 
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Imagen 39. Beneficios directos y colaterales de energía rentable y emisiones de carbono 
relacionados con la renovación de edificios.18  

Se usan muchos términos en la bibliografía existente para describir los 
efectos secundarios que surgen de la renovación de edificios, tales 
como los beneficios colaterales, los beneficios no energéticos (NEBs) y 
beneficios múltiples. El término de beneficios colaterales se utiliza aquí 
para incluir todos los efectos de las medidas de renovación energética, 
excepto la reducción de energía, las emisiones de CO2 y los costes. 
Estos beneficios colaterales pueden tener un valor considerable y en 
muchas ocasiones son ignorados, y, por ello, el valor total del trabajo de 
renovación muchas veces se infravalora. 

Estos beneficios no solo se notan en los edificios (mayor confort en el 
usuario, menos problemas con la física del edificio, estética mejorada, 
etc., ver Cuadro 1), pero también a un nivel macroeconómico y social 

                                                
18 Co-benefits of energy related building renovation, Annex 56, Marco Ferreira, 
University of Minho – Civil Engineering Department, Guimarães, Portugal et al.) 
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(beneficios para la salud, creación de empleo, seguridad energética, 
impacto sobre el cambio climático, etc., ver Cuadro 2).19  

Cuadro 21. Tipos de beneficios privados derivados de medidas energéticas rentables 

Categoría Beneficio colateral Descripción 

Calidad de 
construcción 

Física del edificio Menos condensación, humedad y problemas de moho. 

Facilidad de uso y 
control por parte del 
usuario 

Facilidad de uso y control del edificio renovado por parte 
de los usuarios (controles de termostato automático, 
cambios de filtro más fáciles, envío más rápido de agua 
caliente, etc.). 

Integración 
arquitectónica y 
estética 

Mejora de la estética del edificio renovado (a menudo 
depende de la identidad del edificio), como una de las 
razones principales de renovación de edificios. 

Superficie útil del 
edificio 

Aumentar la superficie útil (aprovechando los balcones con 
acristalamiento o ampliando los existentes) o reducir la 
superficie útil (instalar aislamiento interior o nuevos BITS). 
Esto también se puede conseguir eliminando las 
superficies frías, haciendo que sea más cómodo estar 
cerca de las ventanas. 

Seguridad (intrusión y 
accidentes) 

Sustitución de elementos constructivos por elementos 
nuevos con los últimos estándares, resultando en menos 
riesgos de accidente, fuego o intrusión. 

Económico Menor exposición a 
las fluctuaciones de 
los precios de la 
energía 

Una menor exposición a las fluctuaciones de los precios de 
la energía le da al usuario una sensación de control y una 
mayor certidumbre de poder mantener el nivel deseado de 
confort. 

Bienestar del 
usuario 

Confort térmico Un confort térmico más alto debido a un mejor control de la 
temperatura de las habitaciones, mayor temperatura 
radiante y menores diferencias de temperatura, corrientes 
y humedad del aire. 

Luz natural y contacto 
con el exterior  

Más luz natural, incluyendo un contacto visual con el 
entorno de vida exterior (mejor humor, moral, menor fatiga, 
menor cansancio ocular). 

Calidad del aire 
interior 

Mejor calidad de aire interior (menos gases, partículas, 
contaminantes microbianos que pueden inducir a 
condiciones de salud adversos), mejor salud y mayor 
confort. 

Ruido interior y 
exterior 

Aislamiento del ruido exterior, pero un mayor riesgo de 
molestia debido al ruido interior después de reducir el nivel 
de ruido exterior. 

Orgullo, prestigio, 
reputación 

Mayor orgullo y prestigio, una mayor sensación de 
responsabilidad medioambiental o tranquilidad debido a las 
medidas energéticas. 

Facilidad de La facilidad de instalación se puede usar como parámetro 

                                                
19 Co-benefits of energy related building renovation, Annex 56, Marco Ferreira, University of Minho 
– Civil Engineering Department, Guimarães, Portugal et al. 
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Categoría Beneficio colateral Descripción 
instalación y menor 
molestia 

para encontrar el paquete de medidas que proporcione los 
máximos beneficios. 

 

Cuadro 22. Tipos de beneficios privados derivados de medidas energéticas rentables 

Categoría Subcategoría Descripción 

Medioambiental Reducción de 
contaminación del 
aire 

La contaminación del aire exterior se reduce por 
quemar menos combustible fósil y minimizar el efecto 
de bóveda térmica en periodos calurosos. La menor 
contaminación del aire tiene efectos positivos sobre el 
medioambiente, los impactos en materia de salud y los 
daños a los edificios. 

Reducción de 
escombros de 
construcción y de 
demolición 

La renovación de edificios reduce, reutiliza y recicla los 
escombros, especialmente si se compara con la 
sustitución de edificios actuales por otros nuevos. 

Económico Precios de energía 
más bajos 

Reducción de precios de energía debido a la menor 
demanda de energía. 

Nuevas oportunidad 
de negocio 

Nuevos nichos de mercado para empresas nuevas 
(como ESCOs20), que puede resultar en un mayor 
crecimiento de PIB21 cuando hay un efecto neto entre 
las empresas nuevas y aquellas que se expulsan del 
mercado. 

Creación de empleo Menor desempleo debido a medidas de eficiencia 
energética que requieren gran cantidad de mano de 
obra. 

Menos energía 
subvencionada 

Disminución de la cantidad vendida de energía 
subvencionada (en muchos países, la energía para la 
población está altamente subvencionada). 

Mayor productividad PIB/ingresos/beneficios generados gracias a las nuevas 
oportunidades de negocio y la creación de empleo. 

Social Mejor bienestar 
social, menor 
pobreza energética  

Menores gastos en combustible y electricidad; menos 
personas afectadas por bajos niveles de servicio 
energético; y menor exposición a las fluctuaciones de 
los precios de la energía. 

Mayor confort Normalizando los indicadores de temperatura y 
humedad; menores corrientes de aire; más aire puro; y 
menor estrés térmico a través de menores bóvedas 

                                                
20  Una empresa de servicios energéticos o empresa de ahorro energético (ESCO o ESCo) 
es una empresa comercial o sin ánimo de lucro que proporciona una amplia gama de soluciones 
energéticas, incluyendo el diseño y la implementación de proyectos de ahorro energético, 
actualización, conservación de energía, externalización de infraestructura energética, generación 
de electricidad y suministro de energía, y gestión de riesgos. 

21  El Producto Interior Bruto (PIB) es una medida del tamaño de una economía. 
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Categoría Subcategoría Descripción 
térmicas. 

Menor mortalidad y 
morbilidad  

Menor mortalidad debido a menos aire contaminado 
interior y exterior, y una reducción de estrés térmico en 
los edificios. Menor morbilidad debido a mejor 
iluminación y eliminación de moho. 

Menores efectos 
fisiológicos 

Beneficios de productividad y de aprendizaje debido a 
mejor concentración, ahorros y mayor productividad 
debido a evitar el Síndrome del edificio enfermo22. 

Seguridad energética Menor dependencia de energía importada 

 

Los paquetes de medidas de renovación rentables que solo consideran 
los costes operativos y de inversión a menudo no son lo suficientemente 
ambiciosos en cuanto al rendimiento energético del edificio. Es 
importante identificar y evaluar todos los efectos que surgen de distintas 
medidas de renovación. Estos beneficios a menudo son difíciles y 
prácticamente imposibles de cuantificar y medir con precisión, lo que 
hace aún más complicado añadir su contribución a un análisis coste-
beneficio tradicional. Algunos de los beneficios colaterales se generan 
como consecuencia de la reducción del consumo de energía, de las 
emisiones de CO2 y de los costes, mientras que otros se generan como 
un efecto secundario de las medidas de renovación (menor ruido, 
esfuerzos considerables de integración, etc.). Dependiendo de la dureza 
del clima, el periodo/calidad de construcción y muchos factores más, los 
edificios se comportan de distinta manera, crean distintas bases y 
requieren distintas estrategias de intervención. 

A.5.1 REFERENCIAS 
Marco Ferreira, et al, .Co-benefits of energy related building renovation, Annex 56.  

 

 

                                                
22  El término Síndrome del edificio enfermo se usa para describir situaciones en los que los 
ocupantes del edificio experimentan efectos agudos de la salud y confort que parecen estar 
relacionados con el tiempo pasado en un edificio, pero no se puede identificar ninguna causa ni 
enfermedad específica. 
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A.6 COMENTARIOS FINALES 

Esta Guía de renovación nZEB – La Eficiencia Energética y el uso de 
Sistemas de Energía Renovable se ha proporcionado para identificar los 
factores que afectan al rendimiento del edificio, que dependen de: 

- el rendimiento de la envolvente del edificio 
- el rendimiento del sistema de calefacción 
- el rendimiento del sistema de refrigeración 
- el funcionamiento del sistema de aire acondicionado y 

ventilación 
- el funcionamiento del BAS (sistema de automatización 

del edificio) 
- el lugar del edificio, entorno y microclima al que está 

expuesto (efectos del tiempo, tráfico, etc.) 
- cargas interiores  
- uso y usuarios del edificio 

El rendimiento total depende de lo bien que se integran estos sistemas 
para que funcionen juntos. Por ejemplo, en el caso de las renovables, 
es fundamental que las distintas partes de las fuentes de energía 
distribuidas trabajen juntas de forma óptima. Además, se debe 
garantizar la compatibilidad y el uso simultáneo de los distintos 
sistemas; a menudo se ignora la integración y los beneficios previstos 
no se consiguen. Desgraciadamente, el rendimiento de los edificios 
renovados solo se comprueba durante el periodo de prueba y ajuste 
(TAB), justo cuando se completan los trabajos de implementación o 
incluso cuando parte del edificio todavía se está renovando. Este 
periodo de verificación normalmente se planifica de forma que resulta 
demasiado breve. Algunos fallos ocurrirán justo después de la 
renovación durante la fase de uso, cuando las reparaciones son 
demasiadas caras. Por ello, se debe enfatizar lo importante de una 
buena planificación y de unas medidas apropiadas durante el proyecto y 
después de los trabajos de renovación; esto requiere una gestión 
adecuada y competente. Además, los instrumentos de financiación 
deberán estar en orden. Lo fundamental es que el propietario del edificio 
y los distintos grupos de interés tengan una visión global del proceso de 



GUÍA TÉCNICA PARA LA RENOVACIÓN nZEB – LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y EL USO DE SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE 

126 
Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente  

 

A 

renovación y que el objetivo y el diseño previsto estén claramente 
definidos. 

En general, las renovaciones también se realizan en base a otras 
razones distintitas a las razones energéticas. Si existen daños 
estructurales, hay un cambio de uso o se quiere renovar el ambiente 
interior, es posible combinar reparaciones de eficiencia energética con 
otras medidas. Hay varios incentivos y herramientas de financiación 
para las renovaciones energéticas. Es muy importante que el proceso 
de renovación esté bien organizado y planificado. 

 

 

• PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO: 
o añadiendo aislamiento 
o estancando la envolvente con el fin de evitar flujos de aire incontrolados e 

infiltraciones 
o cambiando las ventanas y usar sistemas de sombreado 

• PARA REDUCIR EL USO DE ELECTRICIDAD: 
o cambiando los sistemas de iluminación por sistemas de iluminación más 

eficientes en términos energéticos, por ejemplo LEDs 
o mejorando la eficiencia de los aparatos, por ejemplo, usando aparatos con 

bajo consumo stand-by  
o realizando un uso eficiente de la iluminación natural 
o usando las distintas opciones de control (sensores de ocupación, 

iluminación inteligente, etc.) 
o realizando un subcontaje, con el fin de detectar la distribución del consumo 
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Debe destacar que las medidas de renovación se pueden planificar en 
para periodo más largo, si fuera necesario. Incluso el orden en el que se 
lleva a cabo la renovación: qué se debe hacer en la primera fase y qué 
se debe hacer después. El rendimiento del edificio depende de muchos 
factores interrelacionados. Si las medidas de renovación no se asignan 
correctamente, puede acabar siendo negativo, pesando más los daños 
causados que el ahorro de energía conseguido; un ejemplo es si solo se 
estanca la envolvente del edificio en caso de ventilación natural, se 
pueden generar problemas de calidad en el interior. 

La renovación y las medidas de reparación no se pueden separar, ya 
que se afectan mutuamente, en la mayoría de los casos. Si los efectos 
de las medidas se encuentran en conflicto, no se conseguirán los 
objetivos fijados. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si el edificio tiene 
ventilación natural, estancar la envolvente (cambiar las ventanas) puede 
deteriorar las condiciones de funcionamiento. 

  

• PARA USAR LAS POSIBILIDADES DE TECNOLOGÍAS TIC:  
o usando sensores inalámbricos adicionales   
o mejorando la supervisión y el control 
o usando de forma efectiva los Sistemas de Automatización de Edificios (BAS) 
o usando un Sistema de Gestión Energética de Edificios (BEMS) 

• PARA SELECCIONAR LAS FUENTES RENOVABLES DE ACUERDO CON LOS 
RECURSOS NATURALES Y LAS SOLUCIONES DISPONIBLES 
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PREMISAS 

El objetivo de esta guía es proporcionar información práctica y completa 
sobre las oportunidades de financiación existentes para la actualización 
integral de los edificios municipales actuales para convertirlos en nZEB.  

Obviamente, no todas las soluciones son apropiadas para todos los 
proyectos. Una financiación eficaz de proyectos depende en gran 
medida de las características de las herramientas de financiación y el 
proyecto de construcción. Por lo tanto, aquí se presentan las principales 
herramientas de financiación y sus características.   

Se debe destacar que el análisis no pretende ser exhaustivo y que se 
refiere al periodo de desarrollo del proyecto CERtuS. 

Para comprobar la disponibilidad de los recursos, se deben realizar las 
siguientes preguntas:  
 ¿Quiénes son los sujetos que gestionan los recursos? ¿Cómo se 

contacta con ellos?  
 ¿Cuáles son los procedimientos para pedir la activación de unos 

recursos específicos? ¿El procedimiento es simple o no? ¿Es 
necesario pedir asistencia técnica?  

 ¿Cuándo se materializará el proyecto? ¿Se encuentra disponible el 
recurso o herramienta durante el periodo de desarrollo?  

 ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Pueden garantizar el pago de la 
intervención y su beneficio - ahorros energéticos?  

 ¿Cuáles son las características principales del proyecto para pedir 
su candidatura? 

 ¿Qué son las inversiones subvencionables? Y, ¿qué porcentaje 
requiere financiación? 

 ¿Qué documentos se deben preparar para pedir las 
herramientas/recursos?  

 ¿Cuáles son las reglas de utilización y presentación de informes de 
proyecto? ¿Cumplen con las reglas internas para procedimientos, 
presupuestos e informes?  

A continuación se presenta información detallada sobre herramientas de 
financiación específicas: 
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 Capital 
 Fondos de Infraestructura e Inmobiliarios 
 Fondos de Inversión de Eficiencia Energética  
 Mecenazgo 

 Fondos Específicos y Subvencionados 
 Principales Fondos Subvencionados Europeos 

 Subvenciones 
 Principales Fondos de Subvención Europeos 
 Principales Fondos de Subvención Nacionales y 

Regionales 
 Incentivos Fiscales y de otro tipo 

 Incentivos Fiscales 
 Tarifas de alimentación 
 Medición neta 
 Certificados Blancos 
 Mecanismo de Financiación a través de la Factura 
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B.1 CAPITAL 

B.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El capital se puede conseguir con un amplio abanico de expectativas 
potenciales, dependiendo de la fuente de los fondos y las autoridades 
de gestión. Por lo que, por ejemplo, el capital se puede conseguir de 
autoridades públicas o de un fondo privado, y el alcance del fondo 
puede ser para proyectos de construcción de eficiencia energética o, en 
general, para propiedades inmobiliarias o proyectos en otros sectores. 
En cuanto al sector de la eficiencia energética, en la tabla que se 
presenta a continuación se muestran las expectativas de cualquier 
potencial inversor de capital a la hora de realizar una profunda 
renovación en edificios públicos. 

Origen Alcance Expectativas potenciales 

Fondo público Mejora de eficiencia 
energética 

Conseguir una renovación del 
3% del parque de muebles 
cada año (para la UE) 

 Renovación nZEB Todos los edificios nuevos o 
renovados deberán ser nZEB 

Inversor 
individual 

La renovación del edificio, 
lo cual puede incluir una 
actualización energética en 
profundidad 

Aumentar el valor del edificio 
y su atractivo de mercado  

Fondo privado Inversión en propiedades 
inmobiliarias, lo cual puede 
incluir una actualización 
energética en profundidad  

Aumentar el valor del edificio 
y su atractivo de mercado 

 

B.1.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CAPITAL 

El capital se puede ofrecer para un proyecto a través de una entidad 
gestora, la cual puede obtener los fondos de unos pocos grandes 
inversores o de un gran número de pequeños inversores. Normalmente, 
hay una mínima y, posiblemente, una máxima cantidad de fondos que 
los inversores pueden contribuir al fondo. Los inversores pueden ser 
personas físicas, empresas públicas o privadas o incluso 
organizaciones.  
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Los principales planes de financiación que pueden ofrecer capital 
destinado a la eficiencia energética de edificios son: 

 Fondos de Infraestructura e Inmobiliarios 
 Fondos de Inversión de Eficiencia Energética 
 Mecenazgo  

B.1.2.1 Fondos de Infraestructura e Inmobiliarios 

De acuerdo con el Energy Efficiency Financial Institution Group (EEFIG) 
"los Fondos de Infraestructura e Inmobiliarios proporcionan una gran 
cantidad de inversiones de eficiencia energética en el sector de la 
construcción. Estas inversiones se llevan a cabo durante el ciclo de 
inversión del fondo y forman parte de las inversiones inmobiliarias 
convencionales"23. Por lo tanto, los fondos de inversión inmobiliarios son 
grupos de interés clave, y son capaces de aumentar la financiación de 
las medidas de eficiencia energética en edificios a través de mayores 
inversiones de capital y de más actividad en los fondos. Además, un 
estudio reciente24 establece que "el surgimiento de nuevos Fondos 
Inmobiliarios Sostenibles cuya aplicación estricta de los criterios de 
inversión socialmente responsables y cuyo potencial concentración 
sobre los mejores edificios de rendimiento energético pueden soportar 
la transformación del mercado". Pero de acuerdo con el mismo estudio, 
su tamaño suele ser pequeño y tienden a concentrarse en edificios 
nuevos.  

Por otro lado, las empresas inmobiliarias parecen tener un mayor 
interés en edificios con mejor trayecto en materia de sostenibilidad, ya 
que suelen tener un mayor valor de mercado para los inquilinos y los 
inversores25. Según un estudio de Deloitte Center for Financial Services 
sobre la actualización de edificios de oficinas existentes con medios 
sostenibles, incluyendo eficiencia energética, rendimiento del agua y la 
reducción de residuos, revela una mayor tasa interna de rendimiento 
(TIR) de la inversión de aproximadamente 155 puntos básicos de media 
sobre la inversión total en edificios26.  

                                                
23“Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy: How to drive new finance for energy 
efficiency investments”, página 98, Energy Efficiency Financial Institution Group (EEFIG) 
24https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-report-boosting-finance-energy-efficiency-investments-
buildings-industry-and-smes 
25“2015 Commercial Real Estate Outlook Enhance Technology, Enable Innovation”, Deloitte. 
26“Breakthrough for sustainability in commercial real estate”, Deloitte 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-report-boosting-finance-energy-efficiency-investments-buildings-industry-and-smes
https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-report-boosting-finance-energy-efficiency-investments-buildings-industry-and-smes
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Financial-Services/dttl-fsi-cfs-Commerical-Real-Estate-Outlook-2015.pdf
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Imagen 40. Mejora de TIR post-actualización en puntos básicos (reproducción de 
“Resultados de simulación de un análisis realizado por Deloitte Center for Financial 
Services”) 

En conclusión, más del 70% de los gestores de fondos inmobiliarios 
están integrando sistemas de gestión medioambientales en su gestión 
de carteras, y estos inversores están liderando el impulso de reflejar el 
rendimiento energético en la evaluación de edificios comerciales.  

B.1.2.2 Fondos de Inversión de Eficiencia Energética 

El alcance principal de los fondos de inversión de eficiencia energética 
es la inversión en proyectos de eficiencia energética para edificios y la 
industria, buscando un retorno basado, por lo menos en parte, en los 
ahorros conseguidos. Según el informe de EEFIG, estos fondos buscan 
inversores de Inversión Socialmente Responsable (ISR) e instituciones 
públicas de financiación por su captación de fondos.  

De los Fondos de Inversión de Eficiencia Energética normalmente se 
esperan altos rendimientos, por lo que se centran en proyectos con 
periodos de amortización medios y cortos. En consecuencia, aunque los 
Fondos de Inversión de Eficiencia Energética puedan considerar invertir 
en la actualización energética en profundidad de edificios municipales, 
parece que será difícil que se constituya en la principal entidad de 
inversión.  

Algunos de los más conocidos Fondos de Inversión de Eficiencia 
Energética en Europa son: 

 European Energy Efficiency Fund (http://www.eeef.eu/) 

http://www.eeef.eu/
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 Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (http://www.fitef.com/) 
 Global Energy Efficiency and Renewable EnergyFund 

(http://geeref.com/)  
 Sustainable Development Capital Limited (http://www.ggf.lu) 
 Sustainable Development Capital LLP (http://www.sdcl-ib.com) 
 SUSI partners (http://www.susi-partners.ch) 
 The London Energy Efficiency Fund (http://www.leef.co.uk/)    
 UK Energy Efficiency Investments Fund (www.sdcl-ee.com)  

B.1.2.3 Micro-mecenazgo 

El micro-mecenazgo es la práctica por la cual se financia un proyecto 
recaudando fondos de un gran número de inversores27. Es una forma 
alternativa de financiación que ha surgido fuera del sistema de 
financiación tradicional. 

El modelo de micro-mecenazgo28 se basa en tres tipos de actores: el 
promotor del proyecto, que propone la idea o el proyecto a financiar; los 
inversores, que apoyan la idea; y la plataforma, que junta a las partes 
para lanzar la idea.  

En 2013, la industria del micro-mecenazgo recaudó más de $6,1 
billones de dólares en el mundo, llegando a $16,2 billones en 2014 y 
doblando esta cifra de nuevo en 2015 hasta $34,4 billones.  

Tipos de micro-mecenazgo 

1. Basado en recompensas: los emprendedores pre-venden un 
producto o servicio con el fin de lanzar el concepto de negocio 
sin incurrir en ninguna deuda o sacrificar capital/acciones 

2. Basado en acciones: los inversores reciben acciones de la 
empresa, normalmente en fases, a cambio del dinero aportado 

3. Basado en préstamos: los inversores reciben un tipo de interés 
fijo 

4. Basado en donaciones: quienes hacen aportaciones contribuyen 
con fondos para apoyar una iniciativa o proyecto de caridad sin 
esperar beneficios de la transacción 

El micro-mecenazgo basado en recompensas se ha utilizado para un 
amplio abanico de fines, incluyendo la promoción de películas y música, 

                                                
27http://cdn2.hubspot.net/hub/343005/file-2612198431-pdf/2015-Whitepaper_files-
Retail/PENSCO_2015CrowdfundingReport_0315.pdf 
28https://en.wikipedia.org/wiki/Equity_crowdfunding 

http://www.fitef.com/
http://geeref.com/
http://www.ggf.lu/
http://www.sdcl-ib.com/
http://www.susi-partners.ch/
http://www.leef.co.uk/
http://www.sdcl-ee.com/
http://cdn2.hubspot.net/hub/343005/file-2612198431-pdf/2015-Whitepaper_files-Retail/PENSCO_2015CrowdfundingReport_0315.pdf
http://cdn2.hubspot.net/hub/343005/file-2612198431-pdf/2015-Whitepaper_files-Retail/PENSCO_2015CrowdfundingReport_0315.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Equity_crowdfunding
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el desarrollo de software gratis, el desarrollo de inventos, la 
investigación científica y proyectos civiles, pero no aún para proyectos 
inmobiliarios. Los otros tres tipos ya se usan para financiar proyectos 
inmobiliarios.  

El micro-mecenazgo y los proyectos inmobiliarios 

Los tipos más comunes son los basados en acciones y préstamos. En 
ambos casos, la empresa de micro-mecenazgo ejecuta la debida 
diligencia y evaluación de los proyectos de construcción, mientras que 
cada empresa puede tener criterios específicos de inversión. Por 
ejemplo, algunas empresas se concentran en inversiones en una zona 
geográfica particular, en un tipo de (uso) edificios específico o en 
inversiones con un mínimo rendimiento financiero que sea aceptable. 
Las empresas de micro-mecenazgo también requieren una inversión 
mínima, que puede ser tan baja como de €10, aunque normalmente 
excede los €1,000.  

Con tal de que el proyecto cumpla con los criterios de inversión 
predefinidos, se realiza una convocatoria de financiación (lanzamiento 
de micro-mecenazgo) para el público en general o exclusivamente para 
los socios de la plataforma. Las aportaciones de los inversores (micro-
mecenazgo basado en acciones y préstamos) se garantizan mediante 
un primer cargo legal registrado contra la propiedad o terreno. 

La empresa de micro-mecenazgo cobra al prestatario una tasa única y 
el inversor una tasa anual, hasta que se retire de la inversión, por 
gestionar el proyecto.  

El micro-mecenazgo de proyectos inmobiliarios no es una técnica de 
financiación muy generalizada en los estados miembros del Sur de 
Europa a la hora de participar en un proyecto. Se debe destacar que la 
mayoría de los proyectos inmobiliarios financiados mediante el micro-
mecenazgo se han registrado en Italia, seguido de España. En Portugal 
y Grecia, no se ha registrado la financiación de ningún proyecto 
inmobiliario a través del micro-mecenazgo. Especialmente en Grecia, 
solo hay una plataforma que se encuentra operativa, que se lanzó en 
febrero de 2016, y hasta ahora (septiembre 2016), la financiación se ha 
obtenido solo a través del modelo de donación29.  

                                                
29https://www.nbg.gr/act4greece/act4greece-2/ 

https://www.nbg.gr/act4greece/act4greece-2/
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B.1.3 VENTAJAS, DESVENTAJAS Y OTRAS CONSIDERACIONES 

La previsión de capital en la estructura de financiación del proyecto es 
un parámetro clave que indica el interés de los inversores y la 
competitividad del proyecto en las condiciones de mercado. 
Generalmente, los proyectos se financian a través de deuda y capital, 
con un ratio de capital máximo del 60/40, aunque esto no sea siempre el 
caso. La deuda y el capital se deben pagar del flujo de capital que 
genera el proyecto30. En el caso de ahorro energético, el flujo de capital 
se genera de la reducción de los costes operativos, mayormente del 
considerable menor consumo de energía en el edificio.  

Es importante destacar que la financiación a través de capital es distinta 
a la financiación a través de deuda, ya que en la primera los inversores 
se llevan un porcentaje de la empresa, normalmente en forma de 
acciones durante un periodo de tiempo limitado, hasta su salida, o 
ilimitado. Una estructura de financiación simple pero típica de un 
proyecto de construcción31 se puede ver en la siguiente imagen32.  

 

 

Imagen 41. Estructura de financiación simple pero típica de un proyecto de construcción 

                                                
30“Key Differences Between Project Finance and Venture Finance”, In3 Finance 
(http://www.in3finance.com/project-vs-venture-finance-for-startups) 
31 “Project Finance”, Fred Moavenzadeh, MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/index.htm) 
32Centro de Recursos para Asociaciones Público-Privadas en Infraestructura 
(http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/about-pppirc)  

http://www.in3finance.com/project-vs-venture-finance-for-startups
http://ocw.mit.edu/index.htm
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/about-pppirc
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Las desventajas de la financiación de un proyecto a través de capital es 
que los inversores se convierten en accionistas del proyecto y por lo 
tanto:  

 pueden participar en su gestión  
 esperan un alto rendimiento  
 están interesados en proyectos grandes 
 el plan de financiación del proyecto requiere establecer una 

sociedad instrumental tipo SPV en inglés, lo que puede resultar 
más complicado y tener mayores gastos operativos que el 
préstamo 

Por otro lado, la financiación del proyecto a través de capital es una 
manera muy eficiente de financiar y gestionar, especialmente, los 
proyectos de construcción, ya que se centra en la consecución de un 
flujo de capital positivo que garantice la devolución a los prestamistas e 
inversores. Algunas de las principales ventajas de este tipo de 
financiación son: 

 proporciona los fondos necesarios que pueda contribuir a que el 
proyecto sea rentable  

 requiere la ejecución de una debida diligencia detallada que 
proteja el proyecto y los inversores  

 requiere de un plan de negocios viable, que puede ser útil desde 
el punto de vista de la planificación y, especialmente de la 
gestión de riesgos 

 es un indicador claro de que el proyecto es interesante para el 
mercado y que puede atraer a muchos inversores 

En el caso del micro-mecenazgo, el hecho de que el plan de negocios 
deba ser más o menos público puede ser una desventaja adicional, ya 
que lo conocerán los competidores, aunque el gran número de 
pequeños inversores puede ser positivo para su gestión, ya que ninguno 
de ellos será un accionista principal y, por lo tanto, no podrá participar 
en su gestión.  
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B.2 FONDOS ESPECÍFICOS Y SUBVENCIONADOS 

B.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los fondos específicos y subvencionados son instrumentos financieros 
creados para financiar proyectos con retornos financieros positivos pero 
con unos estándares más bajos que los de mercado, en términos de: 

 Retornos financieros (menores que los de mercado) 
 Periodos de amortización (menores que los de mercado) 
 Paquete de garantías (no coherente con los requisitos de mercado) 
 Estándares de financiación del patrocinador de proyecto (menores 

que los de mercado) 

Para llenar el vacío de mercado y a la vez reducir la inversión en forma 
de subsidios, se crearon algunos instrumentos financieros para apoyar 
los proyectos, mejorar su calidad de financiación y, por lo tanto, 
hacerlos más atractivos. 

Los Fondos Subvencionados normalmente: 

 Se crean y financian por Entidades Públicas (europeas, nacionales, 
locales) y/o por Entidades Filantrópicas (fundaciones, beneficencias, 
ONGs, etc.) para conseguir los objetivos sociales y 
medioambientales  

 Se gestionan por entidades especializadas (bancos, fondos de 
capital privado, bancos de desarrollo, etc.) que en algunos casos 
cofinancian los fondos que gestionan 
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Imagen 42. Proceso de Fondo Subvencionado 

No existe una definición homogénea de Fondos Subvencionados, ya 
que presentan grandes diferencias, las cuales se explican a 
continuación. Mediante la generalización se intentará definir las 
principales características.  

Objetivos - Los Fondos Subvencionados en muchos casos juegan un 
papel principal en la estructuración de financiación de iniciativas de 
eficiencia energética, ya que salva la brecha entre la subvención y el 
mercado financiero, permitiendo que se financien las iniciativas. Por lo 
tanto, los objetivos típicos de los Fondos Subvencionados son: 

 reducir el uso de subvenciones, mediante instrumentos 
reembolsables (garantías, prestamos, capital, etc.) con unas 
expectativas positivas de retorno financiero pero menores que los 
instrumentos de mercado 

 aumentar la cooperación entre instituciones públicas y privadas, 
compartiendo conocimientos entre ambas partes 

 atraer recursos de cofinanciación privados (los gestores de fondos 
pueden cofinanciar proyectos con sus propios recursos) 

Financiadores/Inversores - Los Fondos Subvencionados están 
mayormente respaldados por entidades públicas y/o filantrópicas, tales 
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como las autoridades que gestionan los fondos comunitarios (ERDF, 
ESF, EARDF, etc.), las agencias de desarrollo nacional, las 
Instituciones de Desarrollo Internacionales, fundaciones, etc. 

Estas entidades generalmente: 

 Operan en base a planes de inversión para promocionar condiciones 
sociales/medioambientales en un cierto territorio (programas 
operativos, planes de desarrollo, etc.)  

 Financian varios proyectos objetivo y los receptores de financiación 
(por ejemplo, promocionando la eficiencia energética en edificios 
públicos a través de procedimientos de asociación pública que 
financian ESCOs) 

 Usar la mayoría de sus recursos (ERDF, ESF, LIFE, etc.) para 
financiar subsidios y algunos de los recursos sobrantes como 
Fondos Subvencionados (préstamos blandos, capital 
subvencionado, etc.) a través de intermediarios (bancos, 
aseguradoras de garantías, fondos de capital privado, etc.) 

Gestores de Fondos – Los Fondos Subvencionados normalmente 
necesitan de gestores de fondos (bancos, fondos de capital privado, 
entidades financieras, etc.) para operar con ellos. Esto se debe a: 

• Limitaciones legales: en muchos países, las entidades públicas, por 
ejemplo, las autoridades que gestionan los fondos, no pueden 
operar como prestamistas y/o inversores de capital 

• Limitaciones técnicas: las entidades públicas que participan en la 
financiación de subsidios normalmente no tienen experiencia en 
seleccionar y estructurar contratos de inversión y proyectos viables 
desde un punto de vista económico 

• Gestión de riesgos: las entidades públicas pueden 
compartir/transferir los riesgos del proyecto con los gestores de 
fondos que normalmente están más capacitados para ello 

Productos Financieros - como se ha comentado en párrafos 
anteriores, los Fondos Subvencionados emplean una amplia gama de 
productos financieros, que se detallan a continuación: 

• Capital (capital de riesgo): es el producto financiero con más riesgo, 
ya que es el último recurso financiero a amortizar, y, por lo tanto, es 
un tipo de activo muy escaso, especialmente en los sectores de 
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eficiencia energética, que se caracterizan por un rendimiento 
previsto escaso y muchas ESCOs descapitalizadas 

• Financiación de entresuelo: es una forma híbrida de financiación 
(prestamos de accionistas, obligaciones convertibles, etc.). En las 
iniciativas de eficiencia energética, se proporcionan por inversores 
de capital con el fin de mitigar el riesgo de la inversión 

• Préstamos para proyectos: generalmente los Fondos 
Subvencionados tienen requisitos más laxos que los bancos en 
cuanto al tipo de interés, plazo y paquetes de garantías 

• Garantías y contragarantías: estos instrumentos (descritos en detalle 
más abajo) reducen el riesgo de las iniciativas garantizando el sector 
financiero 

• Otros productos financieros: que pueden ser más parecidos a la 
financiación de subsidios y al micro-mecenazgo, subsidio de 
intereses de préstamos de mercado, etc. 

Beneficiarios finales y procedimientos de selección de proyecto - 
como se ha indicado anteriormente, las entidades públicas que 
respaldan los Fondos Subvencionados operan en base a planes de 
inversión para promocionar las condiciones medioambientales/sociales. 
Estos planes normalmente presentan procedimientos estructurados y 
rígidos de selección de proyectos y receptores finales (convocatoria de 
licitaciones, candidaturas abiertas, etc.). Aunque no sea posible eliminar 
todos los criterios de selección de proyecto en los Fondos 
Subvencionados, se pueden considerar algunas características 
particulares de estos instrumentos, tales como: 

 Sostenibilidad financiera del proyecto 
 Periodo de amortización del proyecto 
 Riesgo de contrapartida 

Procedimientos de control y supervisión - como ya se ha dicho, las 
entidades públicas que respaldan los Fondos Subvencionados tienen 
procedimientos de control y supervisión estructurados y rígidos. 
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Imagen 43. Plan de Subsidio Tradicional 

 

 

Imagen 44. Ejemplo de un proceso de financiación de eficiencia energética 
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B.2.2 PRINCIPALES FONDOS SUBVENCIONADOS EUROPEOS 

La siguiente tabla incluye los principales Fondos Subvencionados 
europeos y sus características.  

Cuadro 23. Principales Fondos Subvencionados europeos disponibles para eficiencia 
energética  

B.2.2.1 Financiación Privada Para Eficiencia Energética (PF4EE) 

El instrumento de Financiación Privada Para Eficiencia Energética 
(PF4EE) es un acuerdo mutuo entre el BEI y la Comisión Europea, el 
cual tiene por fin abordar el acceso limitado a la financiación comercial 
adecuada y asequible para inversiones de eficiencia energética.  

El instrumento tiene como objetivo proyectos que respaldan la 
implementación de Planes Nacionales de Acción para la Eficiencia 
Energética u otros programas de eficiencia energética de los Estados 
Miembros de la UE. 

Los dos objetivos principales del instrumento PF4EE son: 

• conseguir que otorgar préstamos para la eficiencia energética 
sea un actividad sostenible en las instituciones financieras 
europeas, considerando el sector de la eficiencia energética 
como un segmento de mercado diferenciado 

Nombre de 
fondo 

Promotor Beneficiario País  
disponible 

Presupues
to 

Tamaño de  
inversión 

 Idoneidad 
para 
nZEB 

Financiación 
Privada Para 
Eficiencia 
Energética 
(PF4EE) 

BEI, LIFE 

Autoridades 
locales, 
PYMEs, 
ESCOs, 
Servicios 
Públicos 

ES, CZ, FR €480m < €5m  alto 

ESIF 
Instrumentos 
Financieros 
(anteriormente 
JESSICA) 

BEI Organismos 
públicos 

Depende del 
programa 
operativo 

Depende 
del 

programa 
operativo 

Depende 
del 

programa 
operativo 

 alto 

BEI 
Prestamos 
Intermediados 

BEI 
Sector 

público y 
privado 

UE    medio 

Fondo 
Europeo para 
Inversiones 
Estratégicas 
(EFSI) 

BEI 
Sector 

público y 
privado 

UE 28 

€16m de 
garantía 
€5b de 

capital para 
coinvertir 

Sin 
restriccione

s 
 bajo 
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• aumentar la disponibilidad de financiación a través de la deuda 
para las inversiones de eficiencia energética 

EL BEI gestiona este instrumento y está financiado por el Programa de 
Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE). El programa LIFE destinó 
€80m a financiar la protección del riesgo crediticio y los servicios de 
apoyo especializados. El BEI movilizará esta cantidad, poniendo a 
disposición un mínimo de €480m para financiación a largo plazo. 

El instrumento, cuando se activa, es implementado por un 
Intermediario Financiero. El Intermediario Financiero es una entidad 
financiera que se selecciona para participar en la implementación del 
Instrumento PF4EE de acuerdo con la "Petición de Ofertas"33 y con el 
cual el BEI ha firmado uno o más acuerdos legales. 

Los receptores finales que se benefician del Instrumento PF4EE se 
deben definir en el contexto de los relevantes NEEAP (Planes 
Nacionales de Acción para la Eficiencia Energética) de los Países 
Participantes. Estos pueden incluir personas, comunidades de 
propietarios, empresas, instituciones/entidades públicas y otras 
entidades que asumen Inversiones Viables de Eficiencia Energética34.  

 

                                                
33 “Request for proposals in order to become a Financial Intermediary under the PF4EE” - 
http://www.eib.org/attachments/documents/pf4ee_request_for_proposals_en.pdf 

34Ver pág. 24 del documento “Request for proposals in order to become a Financial Intermediary 
under the PF4EE” 

http://www.eib.org/attachments/documents/pf4ee_request_for_proposals_en.pdf
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Imagen 45. Función PF4EE35 

El instrumento PF4EE proporcionará: 

• una cartera de protección de riesgo crediticio mediante garantía 
en efectivo (RSF - Instrumento de Riesgo Compartido) 

• financiación a largo plazo del BEI (Préstamo del BEI para 
Eficiencia Energética) 

• servicios de apoyo a expertos para los Intermediarios 
Financieros (ESF - Instrumento de Apoyo a Expertos) 

Desde el 31 de diciembre de 2015, este instrumento apoyó tres 
intermediarios financieros con Instrumentos de Riesgo Compartido e 
Instrumentos de Apoyo a Expertos por un total de €14m. 

PF4EE solo se encuentra disponible en España, La República Checa y 
Francia. 

La experiencia36 de España en cuanto a eficiencia energética en el 
sector hotelero nos muestra como este instrumento combina tres 
elementos: 

− El primero es un préstamo del BEI para mejorar las condiciones 
de financiación de las inversiones de eficiencia energética 
financiadas por el Banco Santander 

− El segundo componente cubre parcialmente las pérdidas 
potenciales en las que puede incurrir el Santander debido a los 
préstamos de eficiencia energética mencionados anteriormente  

− El tercer elemento reforzará la capacidad crediticia de las 
inversiones de eficiencia energética del Banco de Santander, 
gracias a la experiencia técnica y financiera obtenida de planes 
similares en otras partes de Europa 

 

                                                
35Fuente: Banco Europeo de Inversiones 

36 El Banco Europeo de Inversiones y el Banco Santander firmaron un acuerdo valorado en €50m 
bajo la iniciativa de Financiación Privada Para Eficiencia Energética, que es un plan europeo cuyo 
objetivo es aumentar y mejorar las condiciones de financiación para el sector privado de inversión a 
la hora de reducir el uso energético en España. 
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-300-eib-banco-santander-agreement-to-
finance-investments-in-energy-efficiency-in-the-hotel-sector.htm 

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-300-eib-banco-santander-agreement-to-finance-investments-in-energy-efficiency-in-the-hotel-sector.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-300-eib-banco-santander-agreement-to-finance-investments-in-energy-efficiency-in-the-hotel-sector.htm
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Imagen 46. Función PF4EE37 

Si un Municipio o Receptor Final considerase este Programa, deberá 
verificar: 

− ¿Está activado el PF4EE?  
− ¿Quiénes son los Intermediarios Financieros de la 

implementación del instrumento? 
− ¿El Proyecto del candidato cumple los requisitos? 
− ¿Cuáles son los pasos definidos por los Intermediarios 

Financieros para comenzar un proceso de selección? 
 

TIPO BENEFICIARIOS PAÍSES
38

 PRESUPUESTO 

Prestamos 
ventajosos y 
garantías 

Autoridades 
locales, PYMEs, 

ESCOs, Servicios 
Públicos 

ES, CZ, FR €480m 

Cuadro 24. Características principales de PF4EE 

Referencia: http://www.eib.org/pf4ee 
                                                
37 “Request for proposals in order to become a Financial Intermediary under the PF4EE” - 
documento publicado el 19/01/2015 

38 Se puede activar el PF4EE en cualquiera de los Países Participantes (Estado Miembro de la 
Unión Europea) 

http://www.eib.org/pf4ee
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B.2.2.2 Fondos Estructurales y Fondos de Inversión Europeos 
(ESIF) – Antiguamente Jessica 

Los Instrumentos Financieros (IFs) transforman los recursos de la UE 
dispuestos bajo los Fondos Estructurales y Fondos de Inversión 
Europeos (ESIF) en productos de financiación tales como préstamos, 
garantías, capital y otros mecanismos de riesgo. Estos se usan para 
financiar proyectos económicamente viables que fomentan los objetivos 
de las políticas de la UE. Los IFs tienen como finalidad poner los fondos 
de la UE a buen uso y de forma eficiente, asegurándose de que las 
subvenciones se complementen con otros productos financieros para 
que la financiación de la UE se pueda utilizar una y otra vez debido al 
efecto retorno. Los IFs se pueden combinar con apoyo técnico, 
garantías o subvenciones de bonificación de intereses. 

Un ejemplo del tipo de IF que se puede desarrollar es el Fondo de 
Desarrollo Urbano (UDF, por sus siglas en inglés). El UDF puede invertir 
en asociaciones público-privadas y otros proyectos integrados de 
desarrollo urbano sostenible. En el periodo de programación 2007-2013, 
varios proyectos fueron financiados por UDFs bajo la denominación 
JESSICA. Los principales beneficios de JESSICA eran que: 

• Ayudaban a la eficiencia y efectividad de la ayuda con Fondos 
Estructurales usando instrumentos financieros no basados en 
subvenciones, y, por lo tanto, proporcionando mayores 
incentivos para implementar proyectos con éxito 

• Movilizaban recursos adicionales para las asociaciones público-
privadas y otros proyectos de desarrollo urbano con especial 
hincapié en la sostenibilidad/reciclado 

• Usaban los conocimientos financieros y de gestión de las 
instituciones de financiación internacional, como el BEI 

• Fomentando el desarrollo de los proyectos a través del apoyo a 
la institución financiera que se dedica a implementar el 
instrumento 

TIPO BENEFICIARIOS PAÍSES PRESUPUESTO 

Mayormente 
préstamos, 
pero también 
cuasicapital y 

Mayormente 
Organismos 

Públicos 

Depende del 
programa 
operativo 

Depende del 
programa 
operativo 
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garantías 

Cuadro 25. Características principales del ESIF 

Referencia: http://www.eib.org/products/blending/esif/index.htm 

B.2.2.3 Banco Europeo de Inversiones (BEI): Prestamos 
Intermediados 

Los Prestamos Intermediados se proporcionan por parte del Banco 
Europeo de Inversiones a los bancos locales. Estos préstamos solo se 
facilitan para determinados fines. Una de las condiciones es la mejora 
de la sostenibilidad medioambiental de las PYMES, que incluye el 
apoyo al suministro de energía segura y competitiva. En general, todos 
los préstamos intermediados deben estar dirigidos a por lo menos uno 
de los siguientes objetivos de política pública: 

• El aumento del potencial de empleo y crecimiento, incluyendo el 
apoyo a las PYMEs y empresas de tamaño medio 

• La cohesión económica y social abordando los desequilibrios 
sociales y económicos, fomentando los conocimientos 
económicos, la innovación y enlazando la infraestructura de 
transporte regional y nacional 

• La sostenibilidad medioambiental, apoyando el suministro de 
energía segura y competitiva 

• Acciones encaminadas al crecimiento resistente al clima 

Los beneficiarios finales pueden ser: 

 Pequeñas y medianas empresas 
 Empresas de tamaño medio 
 Empresas grandes 
 Autoridades locales 
 Autoridades nacionales 
 Organismos del sector público 

El intermediario deberá transferir una ventaja financiera que refleje el 
impacto de la financiación del BEI, mientras que las condiciones del 
préstamo pueden ser flexibles en relación con el tamaño, plazo, 
estructura, etc. 

TIPO BENEFICIARIOS PAÍSES PRESUPUESTO 

http://www.eib.org/products/blending/esif/index.htm
http://www.eib.org/projects/priorities/sme/index.htm
http://www.eib.org/projects/priorities/sme/index.htm
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Préstamos 
ventajosos 

Municipios Miembros de la 
UE 

Continuo 

Cuadro 26. Características principales de Préstamos Intermediados del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) 

B.2.2.4 Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI) 

El EFSI es una iniciativa lanzada conjuntamente por el Banco Europeo 
de Inversiones y la Comisión Europea para cerrar la brecha actual de 
inversiones en la UE mediante la movilización de financiación privada 
para inversiones estratégicas. 

El EFSI es una garantía de 16 billones de euros procedentes del 
presupuesto de la UE, complementado con 5 billones de euros del 
capital propio del BEI. 

Con el apoyo del EFSI, el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión 
Europea proporcionan financiación a proyectos económicamente 
viables, añadiendo valor. Aquí también se incluyen proyectos con un 
perfil de riesgo mayor que los acostumbrados por el BEI. Se concentra 
en los sectores clave donde el Banco Europeo de Inversiones y la 
Comisión Europea tienen experiencia contrastada y la capacidad 
suficiente de conseguir un efecto positivo en la economía europea, tales 
como: 

• Infraestructura estratégica, incluyendo el mundo digital, el 
transporte y la energía 

• Educación, investigación, desarrollo e innovación 
• Expansión de energía renovable y eficiencia de recursos 
• Apoyo para empresas pequeñas y empresas de tamaño medio 

Desde el 16 de junio de 2016, el EFSI ha aprobado 266 transacciones 
por un total de €17,7b, de los cuales el 22% han ido al sector de la 
Energía. 

TIPO BENEFICIARIOS PAÍSES PRESUPUESTO 

Prestamos 
ventajosos y 
garantías 

Sector público y 
privado UE 28 

€16b de 
garantía 

€5b de capital 

Cuadro 27. Características del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI) 
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Referencia: http://www.eib.org/efsi/ 

B.2.3 VENTAJAS, DESVENTAJAS Y OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE ESTE 
TIPO DE INSTRUMENTO FINANCIERO 

Los proyectos nZEB normalmente tienen periodos de amortización 
largos y una sostenibilidad financiera baja. Además, los Municipios en 
muchas ocasiones no son capaces de proporcionar a un proyecto la 
cantidad de financiación requerida y las ESCOs no se interesan en 
estos proyectos si no existe una rentabilidad adecuada. Por lo tanto, la 
disponibilidad de fondos subvencionados podría ayudar a los Municipios 
o ESCOs reducir el coste de capital y mejorar la sostenibilidad del 
proyecto. 

Los Fondos Subvencionados, proporcionados en forma de préstamos 
de bajo interés o de interés cero, son unos instrumentos financieros muy 
útiles para los proyectos nZEB. Tal y como se muestra en el proyecto 
CERtuS, la mayoría de los proyectos nZEB pueden necesitar ayuda 
financiera para que resulten atractivas para las ESCOs. 

Las instituciones europeas, nacionales y regionales son conscientes de 
esto y, por lo tanto, lanzan instrumentos financieros adecuados. De 
hecho, muchos proyectos en el sector de la eficiencia energética fueron 
financiados por el programa JESSICA con préstamos a bajo interés. El 
programa JESSICA, junto con la cofinanciación y la inversión del sector 
privado, es un instrumento adecuado para mejorar la viabilidad de los 
proyectos nZEB. Además, a diferencia de las subvenciones, la 
naturaleza de retorno de los instrumentos permite al financiador 
recuperar los recursos financieros invertidos y reinvertirlos en proyectos 
nuevos. 

Por lo tanto, los Fondos Subvencionados son útiles por lo siguiente: 

− Proporcionan a los Municipios liquidez para realizar inversiones 
− Ayudan a las ESCOs a reducir el coste del capital y, por lo tanto, 

a reducir el periodo de amortización y aumentar la rentabilidad 
− Pueden activar la cofinanciación e inversiones privadas 
− Su naturaleza de retorno permite a los financiadores reinvertir 

los recursos financieros en proyectos nuevos 
− Siempre que se den las condiciones adecuadas, estos 

mecanismos no serán difíciles de administrar 

http://www.eib.org/efsi/
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Por otro lado, los fondos subvencionados pueden tener las siguientes 
desventajas: 

- Quizás no sean suficientes para garantizar la sostenibilidad 
financiera de los proyectos 

- Los ahorros energéticos quizás no siempre se consideren flujo 
de capital por algunos intermediarios financieros 

- Los proyectos quizás tengan que cumplir unos requisitos 
estrictos para que tengan derecho a disfrutar de los fondos 
subvencionados 
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B.3 SUBVENCIONES 

B.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las Subvenciones39 son un tipo de ayuda financiera que no se tiene que 
devolver. En general, las subvenciones se dan a proyectos que no son 
comerciales, es decir, que no se pueden financiar bajo condiciones 
normales de mercado, por ejemplo, mediante un préstamo.  

El procedimiento común es que un gestor de subvenciones realice una 
solicitud de propuesta con unos objetivos particulares de convocatoria y 
unos requisitos para el financiador/es. Los beneficiarios potenciales 
crean su propuesta, que debe cumplir con los requisitos de la 
convocatoria (solicitud de propuestas). Después de esta solicitud, el 
gestor de la subvención evaluará y valorará las propuestas con el fin de 
elegir aquellas, si hubiese alguna, que cumplan las expectativas y los 
deseos.  

El gestor de la subvención para financiar la actualización de edificios 
existentes con el fin de convertirlos en edificios nZEB suelen ser el 
gobierno central, varias autoridades gestoras que representan a la 
Unión Europea u otras organizaciones. Los municipios pueden ser 
beneficiarios de subvenciones para actualizaciones de tipo nZEB.  

B.3.2 PRINCIPALES FONDOS DE SUBVENCIÓN EUROPEOS 

A continuación se presentan los principales fondos de subvención 
europeos disponibles en el mercado que se pueden usar para financiar 
la construcción, la renovación, los estudios de diseño y las actividades 
de comunicación. En la siguiente sección se presentan los principales 
fondos de subvención.  

  

                                                
39Definición de Subvención: "contribuciones directas, mediante donación, procedentes del presupuesto 
para financiar o bien una acción cuyo objetivo es ayudar a conseguir un objetivo de la política de la UE o el 
funcionamiento de una entidad que persigue un fin de interés general europeo o tiene un objetivo que 
forma parte de la política de la UE." 
Glosario de la Comisión Europea sobre planificación financiera y presupuestos. 
http://ec.europa.eu/budget/explained/glossary/glossary_en.cfm#g 
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Nombre de 
fondo 

Promotor Gestor País de 
disponibilidad 

Presupuesto Idoneidad 
para 
nZEB 

ELENA 
(asistencia 
técnica) 

EE BEI ES, GR, IT, 
PT, (*)40  

Bajo 
(asistencia 
técnica) 

IEE EE  ES, GR, IT, 
PT,   Medio 

INTERREG  
(2014 -2020) 

EE ERDF ES, GR, IT, 
PT,  €359m Medio 

HORIZON 2020 
(capacidad 
edificio) 

EE EASME ES, GR, IT, 
PT,  €70m Bajo 

Urbact III 
(comunicación) 

EE 

ERDF 
Estados 
Miembros 
Miembros 
de la 
región y 
la ciudad 

 
 
ES, GR, IT, 
PT,  

€96,3m Bajo 

UIA EE  ES, GR, IT, 
PT,  €372m Alto 

LIFE+ EE  ES, GR, IT, 
PT, (*)41 €3.460m Bajo 

Subvenciones 
EEE y de 
Noruega 

Islandia, 
Liechtenstein 
y Noruega 

EEE ES, GR, PT €856m Medio 

B.3.3 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES FONDOS DE SUBVENCIÓN 
EUROPEOS 

B.3.3.1 ELENA (Mecanismo Europeo de Asistencia Técnica para 
los Proyectos Energéticos Locales) 

ELENA
42

 cubre el 90% del coste de apoyo técnico que se requiere para 
preparar, implementar y financiar un programa de inversión. Esto puede 
                                                
40 (*) Estado Miembro de la UE, Noruega, Islandia, Liechtenstein, Croacia y Macedonia 
41 (*) Estado Miembro de la UE, Noruega, Islandia, Liechtenstein, Croacia y Macedonia 
42http://www.eib.org/attachments/thematic/elena_en.pdf 

http://www.eib.org/attachments/thematic/elena_en.pdf
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incluir estudios de mercado y de viabilidad, estructuración de 
programas, auditorías energéticas y la preparación de ofertas de 
licitación, pero no los costes de construcción. Unos planes técnicos y 
comerciales sólidos también ayudarán a atraer fondos de bancos 
privados y de otras fuentes, incluyendo el BEI.  

Por lo que, ya se trate de actualizar edificios públicos o privados, 
edificios sostenibles, redes de refrigeración y calefacción urbana de 
eficiencia energética, transporte ecológico, etc., ELENA ayuda a las 
autoridades locales a iniciar sus proyectos.  

Referencia: ELENA 

B.3.3.2 Horizon 2020 

Horizon 2020
43

 es el instrumento financiero que implementa la Unión por 
la Innovación, que es una iniciativa emblemática de Europa 2020 cuyo 
objetivo es garantizar la competitividad global de Europa. Uno de los 
retos que abordará Horizon 2020 es la "Energía Eficiente, Limpia y 
Segura". 

Horizon 2020 proporciona fondos que dan apoyo a los edificios de 
eficiencia energética, la industria, la refrigeración y calefacción, las 
PYMEs y los productos y servicios energéticos, además de proporcionar 
apoyo financiero para mejorar el atractivo de las inversiones de 
eficiencia energética. 

Referencia: HORIZON 2020 

B.3.3.3 Energía Inteligente para Europa (IEE) 

Los programas de Energía Inteligente para Europa
44

 ya no se 
encuentran activos, aunque todavía (a septiembre de 2016) existan 
algunos proyectos en curso

45
, como el CERtuS. El objetivo de los 

programas de IEE es ayudar a organizaciones que desean mejorar la 
sostenibilidad energética, proporcionando financiación para estudios y/o 
actividades de demostración. Lanzado en el 2003 por la Comisión 
Europea, el programa fue parte de un amplio impulso para crear un 
futuro de energía inteligente. Daba apoyo a las políticas de energía 

                                                
43http://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=4752 
44http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 
45http://ec.europa.eu/easme/en/intelligent-energy-europe 

http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=4752
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://ec.europa.eu/easme/en/intelligent-energy-europe
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renovable y eficiencia energética de la UE con el objetivo de alcanzar 
los objetivos de la UE 2020 (un 20% de recorte en gases de efecto 
invernadero, un 20% de mejora en eficiencia energética y un 20% de 
energías renovables en el consumo energético de la UE). Los 
potenciales beneficiarios de estos programas eran los municipios.  

El programa Horizon 2020 de la UE ahora apoya a la investigación, 
demostración y la asimilación por el mercado de las tecnologías de 
eficiencia energética.  

Referencia: Intelligent Energy Europe (IEE) 

B.3.3.4 INTERREG (2014 -2020) 

INTERREG EUROPE es un programa de la UE que ayuda a regiones 
en toda Europa a trabajar juntos, compartiendo conocimientos y 
experiencia

46
. 

El objetivo de INTERREG es el de apoyar el desarrollo económico 
global y reducir las diferencias entre regiones en cuanto a riqueza, 
ingresos y oportunidades. En particular, el programa se centra en 
mejorar las políticas locales y regionales en dos ámbitos: 

 Innovación y conocimientos económicos 
 Prevención de riesgos y el medioambiente  

Referencia: INTERREG IVC 

B.3.3.5 Programa LIFE+ 

"LIFE es el instrumento financiero de la UE para apoyar proyectos de 
acción climática, conservación de la naturaleza y del medioambiente en 
toda la UE. Desde 1992, LIFE ha cofinanciado alrededor de 4306 
proyectos. Durante el periodo de financiación 2014-2020, LIFE 
contribuirá con aproximadamente €3,4b para proteger el medioambiente 
y el clima

47
." 

El programa LIFE cubre tres ámbitos prioritarios: la eficiencia de 
recursos y el medioambiente; la naturaleza y la biodiversidad; y la 
información y gobernanza ambiental. El programa también da apoyo a 
proyectos de financiación conjunta e integrales que operan a una gran 

                                                
46http://www.interreg4c.eu/fileadmin/User_Upload/PDFs/INTERREG_EUROPE_01.pdf 
47http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://www.interregeurope.eu/
http://www.interreg4c.eu/fileadmin/User_Upload/PDFs/INTERREG_EUROPE_01.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014
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escala territorial. Estos proyectos tienen como objetivo implementar 
políticas climáticas y medioambientales e integrar mejor los objetivos de 
estas políticas en las políticas de otros ámbitos.  

Referencia: LIFE  

B.3.3.6 Urbact 

La misión de URBACT es la de ayudar a las ciudades a trabajar juntas y 
desarrollar soluciones integrales a los retos urbanos comunes, mediante 
la creación de contactos, aprendiendo de las experiencias de otros, 
extraer enseñanzas e identificar buenas prácticas con el fin de mejorar 
las políticas urbanas. Es un instrumento de cohesión de políticas 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los 28 
Estados Miembros, Noruega y Suiza.  

Si el Programa no fuese adecuado para financiar la actualización del 
edificio en sí, se puede usar para financiar acciones relevantes. 

Referencia: Urbact 

B.3.3.7 Acciones Urbanas Innovadoras (UIA) 

“Acciones Urbanas Innovadoras (UIA) es una iniciativa de la Comisión 
Europea que proporciona a las áreas urbanas de Europa los medios 
necesarios para poner a prueba soluciones innovadoras, de las que no 
existan experiencias previas, para abordar los retos urbanos. Basada en 
el artículo 8 de ERDF, la iniciativa UIA tiene un presupuesto total de 372 
millones para el período 2014-2020.  

El objetivo principal de UIA es proporcionar recursos a las áreas 
urbanas para experimentar soluciones innovadoras que respondan a los 
principales desafíos urbanos, y así contrastar su funcionamiento en la 
práctica y ver cómo responden a la complejidad de la vida real

48
.”  

Referencia: Urban Innovative Actions (UIA) 

B.3.3.8 Subvenciones EEE y de Noruega 

Las Subvenciones EEE y de Noruega representan la contribución que 
hacen Islandia, Liechtenstein y Noruega para reducir las desigualdades 
económicas y sociales y para reforzar las relaciones bilaterales de los 

                                                
48http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions 

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://urbact.eu/
http://www.uia-initiative.eu/
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
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16 países de la UE en el Centro y el Sur de Europa y los países 
bálticos. "Cada país beneficiario acuerda un conjunto de programas con 
los países donantes en base a las necesidades y prioridades nacionales 
y el ámbito de colaboración con los países donantes. Todos los 
programas deben adherirse a las normas relativas a los derechos 
humanos, buena gobernanza, desarrollo sostenible e igualdad de 
género

49
.” Italia no se encuentra entre los países beneficiarios50

.   

 

Imagen 47. Países beneficiarios (Fuente: http://eeagrants.org/)  

Referencia: The EEA and Norway Grants 

B.3.4 PRINCIPALES FONDOS DE SUBVENCIÓN NACIONALES Y REGIONALES 
DISPONIBLES 

 

País/ 
Región 

Promotor Gestor Beneficiario Presupuesto Tamañ
o de 

inversi
ón 

Idoneidad 
para 
nZEB 

                                                
49http://eeagrants.org/Who-we-are 
50http://eeagrants.org/Where-we-work 

http://eeagrants.org/)
http://eeagrants.org/
http://eeagrants.org/Who-we-are
http://eeagrants.org/Where-we-work
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País/ 
Región 

Promotor Gestor Beneficiario Presupuesto Tamañ
o de 

inversi
ón 

Idoneidad 
para 
nZEB 

España 
Ministerio 

de Industria, 
Energía y 
Turismo 

IDAE 
Todos los 

propietarios del 
edificio 

€200m  Medio 

España 

Plan de 
Acción de 
Ahorro y 
Eficiencia 
Energética 

IDAE 
“Centros de 
consumo de 

energía” 
€2.350m  Bajo 

Italia / 
Campania 

Región de 
Campania 

Región de 
Campania 

Municipios, 
autoridades 

locales de salud, 
hospitales, 

organismos de 
gestión de agua 

€115m  Bajo 

Italia / Lazio Región de 
Lazio 

Región de 
Lazio 

Edificios 
públicos €25m  Medio 

Italia / Bolzano 
Provincia 
Autónoma 
de Bolzano 

Provincia 
Autónoma 

de 
Bolzano 

Edificios 
residenciales  > € 

4000 Bajo 

Italia / 
Piedmont 

Región de 
Piedmont 

Región de 
Piedmont 

Edificios 
públicos y 

residenciales 
€5m   Bajo 

Italy / Umbria Región de 
Umbria 

Región de 
Umbria 

Edificios de 
interés regional €2m  Medio 

Grecia 

Ministerio 
de Energía 

y 
Medioambie

nte 

EPPERA
A 

Colegios 
públicos €40m  Medio 

Grecia 

Ministerio 
de Energía 

y 
Medioambie

nte 

EPPERA
A 

Edificios 
públicos €175m51  Medio 

 

                                                
51http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?fileticket=TL8X0PiEt9w%3D&tabid=1283 

http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?fileticket=TL8X0PiEt9w=&tabid=1283
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B.3.5 VENTAJAS, DESVENTAJAS Y OTRAS CONSIDERACIONES 

Como se ha mencionado anteriormente, las Subvenciones son 
altamente recomendables desde el punto de vista de los propietarios de 
edificios, pero resulta obvio que apenas ayuden a la sostenibilidad 
financiera, ya que tienen un efecto retorno nulo. Aun así, las 
Subvenciones pueden ser muy útiles para hacer que algunos proyectos 
resulten atractivos para el mercado. En los proyectos de eficiencia 
energética, las Subvenciones para Actividades se emplean para 
“financiar actividades que ayuden a alcanzar algún objetivo de las 
políticas de la Unión Europea”

52
. Las subvenciones también pueden ser 

muy útiles a la hora de financiar proyectos que incorporen tecnologías 
precomerciales o tecnologías que se encuentren en las primeras etapas 
del despliegue comercial o que sean excesivamente costosas

53
. 

Las grandes ventajas de emplear Subvenciones como herramienta de 
financiación son las siguientes:  

 Los proyectos puedan potencialmente aumentar su atractivo de 
mercado 

 la combinación de Subvenciones con otros instrumentos
54

, como 
los préstamos bancarios, pueden ofrecer una mejor solución que 
cumpla con las expectativas y las necesidades de los 
propietarios de edificios 

 pueden ser particularmente adecuados para zonas 
económicamente deprimidas o para mercados inmaduros o con 
limitaciones financieras 

 pueden ser particularmente útiles para actividades de 
demostración o de prueba de concepto y para fomentar la 
absorción de medidas innovadoras o que superen el nivel óptimo 
de rentabilidad 

Las desventajas de la financiación de proyectos mediante Subvenciones 
son las siguientes: 

 ofrecen una baja posibilidad de replicarse ya que los fondos 
para Subvenciones son limitados 

                                                
52“Financial Instruments 2014-2020 under European Structural and Investment Funds (ESIF)”, 
Symela Tsakiri, Brussels, 19-20 Enero 2015 
53http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_energy_renovation.pdf 
54“Grants and financial instruments working together”, FI-COMPASS (https://www.fi-compass.eu) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_energy_renovation.pdf
https://www.fi-compass.eu/news/2015/10/grants-and-financial-instruments-working-together
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 tienen un efecto retorno casi nulo, lo que significa que cuando 
se entrega el dinero como Subvención, no sé devolverá al 
donante para emplearse en otro proyecto 

 normalmente se entregan tras un procedimiento (licitación) muy 
largo y exigente, en términos de capacidades técnicas 
requeridas y coste   

En conclusión, se debe destacar que las Subvenciones son muy 
importantes como apoyo a acciones que no son económicamente 
viables bajo las condiciones de mercado, y una vez se utilizan en 
combinación con otras herramientas, ayudan a crear y ampliar el 
mercado. 
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B.4 INCENTIVOS FISCALES Y DE OTRO TIPO 

B.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los incentivos fiscales55 normalmente son instrumentos que tienen el 
objetivo de fomentar y apoyar ciertas medidas. Las autoridades 
nacionales y regionales introducen distintos impuestos, multas e 
incentivos fiscales (reducción fiscal, crédito tributario, IVA reducido, 
Certificados Blancos (Obligaciones Energéticas del Proveedor), etc.) 
con el fin de apoyar acciones que puedan mejorar la eficiencia 
energética de los edificios. Las medidas fiscales en forma de impuestos 
adicionales y multas se pueden llamar desincentivos fiscales. Un 
ejemplo puede ser la relación de los impuestos de la propiedad sobre la 
etiqueta energética (consumo) de un edificio. Además, los incentivos se 
puedan dar para renovaciones que mejoran las características de 
eficiencia, ya que se reflejan en el EPC del edificio. Los organismos 
públicos han creado mecanismos de control e imponen multas si un 
EPC no cumple con las medidas energéticas. Mientras que algunos de 
los incentivos se aprovechan por un gran número de beneficiarios, como 
la reducción fiscal, hay otros que son específicos para un pequeño 
número de países. Es importante entender las ventajas y desventajas 
de estos incentivos para tenerlos en cuenta a la hora de financiar los 
proyectos nZEB. 

B.4.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE INCENTIVOS 
FISCALES Y DE OTRO TIPO 

B.4.2.1 Incentivos Fiscales (Fina-Ret) 

Un incentivo fiscal es "cualquier medida que ofrece un trato fiscal 
favorable a ciertas actividades o sector en comparación con lo que hay 
en la industria en general" o "una reducción de impuestos que estimulan 
a las empresas o persona a realizar algo que ayude a la economía del 
país"56. Los incentivos fiscales son un instrumento muy utilizado debido 

                                                
55Un incentivo fiscal es un "beneficio monetario que se ofrece a los consumidores, empleados y 
organizaciones con el fin de fomentar comportamientos o acciones que de otra manera no 
ocurrirían. Un incentivo fiscal motiva acciones que de otra manera no ocurrirían sin el beneficio 
monetario" 
Diccionario de Negocios en línea (http://www.businessdictionary.com/definition/financial-
incentive.html)    
56Diccionario de Cambridge (http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tax-incentive)  

http://www.businessdictionary.com/definition/financial-incentive.html
http://www.businessdictionary.com/definition/financial-incentive.html
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tax-incentive


GUÍA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN 
nZEB 

164 
Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente  

 

B 

a que consumen menos liquidez del gobierno que los subsidios y 
subvenciones. Pueden tomar varias formas, como exenciones 
tributarias, reducción de los tipos de IVA, etc. Los impulsores de las 
políticas nacionales adoptan esta medida y se materializa en una ley 
que establece los criterios de elegibilidad y la cantidad de exención 
(normalmente un porcentaje de la inversión).  

Los incentivos fiscales no son apropiados para los edificios públicos, ya 
que pertenecen al gobierno u organismos públicos.  

B.4.2.2 Tarifas de alimentación 

Una tarifa de alimentación es una prima aplicada al precio de la energía 
pagada por las autoridades nacionales a la hora de comprar energía 
producida por instalaciones fotovoltaicas y vendida por personas físicas.  

 

 

Imagen 48. Política de Tarifas de Alimentación: Aplicación en Europa (Office of Energy 
Efficiency & Renewable Energy, 2016)57 

B.4.2.3 Medición neta 

La medición neta permite a las personas físicas y empresas que 
generan su propia electricidad usando sistemas renovables, 
generalmente paneles fotovoltaicos, alimentar la red eléctrica con la 
                                                
57http://www1.eere.energy.gov/wip/solutioncenter/pdfs/tap_webinar_20091028.pdf 

http://www1.eere.energy.gov/wip/solutioncenter/pdfs/tap_webinar_20091028.pdf
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electricidad que ellos no usan y que se abona al precio de venta al 
público. En algunos casos, los productores son capaces de vender el 
exceso de electricidad que generan y venderlo a la compañía de 
suministro eléctrico. La conexión a la red es necesaria para que el 
edificio opere mientras que el sistema fotovoltaico o cualquier otro 
sistema renovable no se encuentra activo y para cubrir los picos de 
carga. 

 

La conclusión de los estudios de actualización energética realizados en 
doce edificios municipales que se revisan bajo el proyecto CERtuS es 
que la instalación de un sistema fotovoltaico para la medición neta 
puede ser útil para convertir edificios en nZEB. En términos 
económicos, elegir un sistema de medición neta en vez de una tarifa de 
alimentación se explica parcialmente por el hecho de que las tarifas de 
implementación son más bajas que el coste equivalente de la 
electricidad de la red.  

La medición neta es un paso importante hacia adelante y se encuentra 
disponible para los cuatro países europeos del sur (Grecia, Italia, 
Portugal y España).  
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B.4.2.4 Certificados Blancos 

Un certificado blanco, también conocido como ESC (certificado 
energético), EEC (crédito de eficiencia energética) o una etiqueta 
blanca, es un instrumento emitido por un organismo autorizado para 
garantizar que se ha alcanzado una determinada cantidad de ahorro de 
energía. Cada certificado es un producto único y trazable llevando un 
derecho de propiedad sobre una cierta cantidad de ahorros de energía y 
garantizando que el beneficio de estos ahorros no se ha tenido en 
cuenta en otros lugares

58
. 

B.4.2.5 Mecanismo de Financiación a través de la Factura 

El mecanismo de financiación a través de la factura permite que se 
pueda cobrar lo financiado a través del pago de la factura energética. Si 
el Municipio, o cualquier otro cliente, tienen un buen historial crediticio a 
la hora de pagar en tiempo las facturas de electricidad, gas u otros 
servicios energéticos, es una buena indicación de que habrá un bajo 
riesgo de impago y, por lo tanto, se puede presentar un proyecto más 
atractivo para los inversores. El mecanismo de Financiación a través de 
la Factura es muy utilizado en las inversiones de edificios. 

B.4.3 VENTAJAS, DESVENTAJAS Y OTRAS CONSIDERACIONES 

Las ventajas fiscales y de otro tipo son como subvenciones a largo 
plazo, ya que no ayudan a la construcción y/o instalación de un sistema 
o infraestructura, si no a su uso. En términos económicos, los incentivos 
no se dan como un porcentaje del coste de capital al principio del 
proyecto, están vinculados al uso y los beneficios medioambientales 
potenciales que provee el proyecto al medioambiente general y local.  

Por lo tanto, es obvio que la mayor desventaja de los incentivos es que 
no contribuyen al coste de capital de la inversión. Por otro lado, tienen 
muchas ventajas: 

 normalmente benefician el uso y funcionamiento eficiente de la 
infraestructura y/o sistemas y no a la construcción y/o 
instalación 

                                                
58http://wupperinst.org/uploads/tx_wupperinst/Pavan_BMU_10122009.pdf 
 

http://wupperinst.org/uploads/tx_wupperinst/Pavan_BMU_10122009.pdf
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 con el mismo presupuesto anual, pueden beneficiar un mayor 
número de proyectos que las subvenciones 

 no requieren que los beneficiarios completen un procedimiento 
extenso y costoso como la licitación en el caso de Subsidios 

 activan los fondos de mercado, con un potencial efecto retorno  

En conclusión, mientras que un proyecto no sea atractivo en 
condiciones de mercado, el uso de incentivos podría ser una solución 
eficiente en términos de sostenibilidad financiera.  
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B.5 COMENTARIOS FINALES 

La renovación en profundidad (con un ahorro energético de al menos el 
60% en relación con los niveles de prerenovación) y, más aún, la 
renovación energética encaminada a los edificios nZEB son un reto 
financiero y técnico. Los aspectos más críticos a los que se enfrentan y 
deben superar son los siguientes: 

 Aspectos técnicos relacionados con la estabilidad del edificio 
 Aspectos estéticos, especialmente en edificios catalogados 
 La continuación del funcionamiento de los edificios 
 Los posibles complicados y largos procedimientos de 

convocatorias de licitación 
 La posible burocracia 
 Aspectos económicos 

Los resultados del Proyecto CERtuS demuestran que todos estos 
aspectos se pueden gestionar con éxito, y, por lo tanto, se pueden 
renovar los edificios en términos energéticos y transformarlos en nZEB. 
Otro importante resultado es la variedad de las herramientas de 
financiación disponibles para financiar la actualización energética de 
edificios, pero ninguno se puede decir que sea el más adecuado, ni 
incluso aquellos que se dedican al ámbito específico de financiación. Se 
ha demostrado en muchas ocasiones que el uso de una única 
herramienta de financiación no cumple con las necesidades de la 
renovación profunda de edificios o viceversa, es decir, que los proyectos 
de renovación profunda de edificios no cumplen con los requisitos 
específicos de los productos financieros o fondos existentes. Por lo 
tanto, quizás se requiera una combinación de herramientas financieras 
para poder materializar estos Proyectos. 

De acuerdo con la metodología propuesta por el Proyecto, parece como 
si las Subvenciones fueran la herramienta financiera más deseable. 
Pero, normalmente los fondos para las Subvenciones son limitados y, 
por lo tanto, no es la herramienta de financiación más rentable para 
implementar un Proyecto de gran escala. De hecho, bajo el punto de 
vista de los municipios, las Subvenciones son deseables, pero 
normalmente no son suficientes para una renovación profunda de todos 
los edificios. Las Subvenciones pueden ser útiles para proyectos 
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específicos, pero mientras tengan un efecto retorno nulo serán la 
herramienta menos favorable.  

Un plan de financiación híbrido, que incluya herramientas de 
financiación directa e indirecta, parece ser lo más adecuado para las 
renovaciones profundas de edificios y conseguir Edificios de Consumo 
de Energía Casi Nulo (nZEB). Un análisis financiero y económico es 
fundamental a la hora de entender las distintas capas de la 
sostenibilidad y atractivo de mercado de un proyecto. Durante la fase de 
desarrollo de proyecto, se debe preparar una combinación de fuentes 
de financiación disponibles y comenzar la aplicación y demanda de 
cada fuente específica. El objetivo de una combinación de fuentes de 
financiación debería ser maximizar la potencial inversión y ahorros 
energéticos y el uso eficiente de subvenciones para las inversiones con 
largos periodos de amortización.  

En los proyectos de gran escala, existen distintas ventajas: las 
autoridades locales pueden negociar mejor el contrato EPC y los 
contratos de operación y mantenimiento; se pueden conseguir 
subvenciones; las ESCOs pueden proponer y garantizar mejores 
resultados de eficiencia, etc.  

Además, estos planes de financiación pueden tener mayores costes de 
estructurales, por lo que son más adecuados para inversiones mayores. 
Los recursos de apoyo técnico son fundamentales a la hora de ayudar a 
las autoridades locales a preparar proyectos atractivos y eficientes. Por 
lo tanto, los municipios deberían pensarse renovar una gran parte de su 
parque de edificios en vez de edificios por sí solos (Imagen 50).  
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Imagen 49. Enfoque convencional de financiación  

 
Imagen 50. Plan de financiación potencial alternativo  
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European Energy Efficiency Fund (http://www.eeef.eu/) 

European Investment Bank (http://www.eib.org/) 

European Structural and Investment Funds 
(http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm)  

FI-COMPASS (https://www.fi-compass.eu/) 

Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (http://www.fitef.com/) 

Global Energy Efficiency and Renewable EnergyFund 
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INTERREG IVC (http://www.interregeurope.eu/)  

Office of Energy Efficiency & Renewable Energy 
(http://www.eere.energy.gov/)  

Public-Private-Partnership in Infrastructure Resource Center 
(http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/about-pppirc)  

Sustainable Development Capital Limited (http://www.ggf.lu) 

Sustainable Development Capital Limited (http://www.ggf.lu) 

SUSI partners (http://www.susi-partners.ch) 
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C.1 EL TIPO DE EPC 

El proyecto CERtuS proporciona a los Municipios el uso de EPCs y financiación de 
terceros para actualizar el rendimiento energético de sus edificios actuales a edificios 
nZEB. 

Según la Directiva 2012/27/UE, una EPC es 

"todo acuerdo contractual entre el beneficiario y el proveedor de una medida de mejora 
de la eficiencia energética, verificada y supervisada durante toda la vigencia del 
contrato, en el que las inversiones (obras, suministros o servicios) en dicha medida se 
abonan respecto de un nivel de mejora de la eficiencia energética acordado 
contractualmente o de otro criterio de rendimiento energético acordado, como, por 
ejemplo, el ahorro financiero." 

 

 

Las partes de un contrato EPC normalmente son dos: el cliente y la ESCO, que a 
menudo están acompañados por un prestamista, por ejemplo, un banco. 

El Municipio debe identificar, de entre los tipos de contrato, la combinación que 
requiere y que pueda cumplir con las necesidades de mercado. De hecho, el contrato 
EPC es un contrato entre dos partes en el que deberían de satisfacer sus 
necesidades. Cuanto más equilibrado sea un contrato, más probabilidades de éxito 
habrán. 

EPC 

ESCO 

CLIENTE BANCO 
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Hay muchos tipos de contrato que cumplen con lo mencionado y que se diferencian 
entre sí en algunos aspectos específicos: el sujeto que financia las inversiones, la 
duración del contrato, el no compartir los ahorros, etc. 

Cabe destacar que en muchas ocasiones el contrato que se acuerde no será 
exactamente igual a ninguno de estos, pero para que resulte más atractivo para las 
dos partes será una mezcla de varios. 

Por lo tanto, se debería tener en cuenta los distintos aspectos que permiten identificar 
el "escenario de referencia". 

Lo que sigue es un resumen de los tipos de contrato más utilizados y el papel que 
desempeña cada parte dentro de un tipo de contrato. 

TIPO DE 
CONTRATO 

CLIENTE ESCO BANCO 

FIRST IN 

• El cliente paga una tasa fija 
que garantiza un ahorro 
mínimo de costes 
energéticos 

• Si los ahorros son mayores 
que la tasa fija mínima, el 
cliente tendrá un ajuste 
positivo al final del ejercicio  

 

• La ESCO financia 
intervenciones con 
capital o a través de 
Financiación de 
Terceros (riesgo 
crediticio) 

• La ESCO realiza las 
intervenciones de 
ahorro energético y 
regula las 
instalaciones, los 
cuales mantiene en 
propiedad hasta el 
final del contrato 
(riesgo técnico) 

• El objetivo de la 
ESCO es conseguir 
el 100% de los 
ahorros esperados 
en el contrato; si el 
ahorro es mayor, la 
diferencia se 
comparte con el 
cliente 

• El banco 
financia a la 
ESCO si no 
se emplea 
capital 
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FIRST OUT 

• Durante el contrato el 
cliente continúa gastando 
igual que antes de la 
actualización de eficiencia 
energética 

• Al final del contrato el 
cliente se beneficia de los 
ahorros resultantes de las 
medidas de ahorro 
energético 

• La ESCO financia 
las intervenciones 
con capital o a 
través de 
Financiación de 
Terceros 

• Durante el contrato, 
el cliente recibe el 
100% de los ahorros 
resultantes de las 
medidas de ahorro 
energético mediante 
la cual la ESCO 
puede recuperar el 
préstamo, los costes 
y el beneficio 

• El banco 
financia a la 
ESCO si no 
se emplea 
capital 

AHORROS 
GARANTIZA

DOS 

• El cliente financia 
intervenciones con capital o 
a través de Financiación de 
Terceros (riesgo crediticio) 

• Durante el contrato, el 
cliente recibe el 100% de 
los ahorros conseguidos 

• El cliente paga una tasa fija 
por los servicios de la 
ESCO  

• La ESCO busca y 
organiza la 
financiación  

• La ESCO garantiza 
unos ahorros de 
energía mínimos 
acordados con el 
cliente 

• La ESCO acepta 
solo el riesgo de 
garantizar el 
rendimiento (riesgo 
técnico) 

• El banco 
financia al 
cliente si no 
se emplea 
capital 

AHORROS 
COMPARTID

OS 

• Los ahorros energéticos se 
dividen entre la ESCO y el 
cliente 

• La ESCO financia 
las intervenciones 
con capital o a 
través de 
Financiación de 
Terceros 

• La ESCO acepta el 
riesgo de garantizar 
el rendimiento 
(riesgo técnico) y el 
riesgo de crédito 

• El banco 
financia a la 
ESCO si no 
se emplea 
capital 
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• Los ahorros 
energéticos se 
dividen entre la 
ESCO y el cliente  

PAGAR DE 
LOS 

AHORROS 

• El cliente financia 
intervenciones a través de 
Financiación de Terceros 

• El cliente devuelve la deuda 
en pagos proporcionales a 
los ahorros conseguidos (el 
financiador evalúa el 
proyecto técnico) 

• El cliente acepta el riesgo 
de crédito 

• Durante el contrato, el 
cliente recibe el 100% de 
los ahorros conseguidos 

• El cliente paga una tasa fija 
por los servicios de la 
ESCO  

• La ESCO busca y 
organiza la 
financiación  

• La ESCO garantiza 
unos ahorros de 
energía mínimos 
acordados con el 
cliente 

• La ESCO acepta 
solo el riesgo de 
garantizar el 
rendimiento (riesgo 
técnico) 

• El banco 
participa en 
el proyecto y 
financia al 
cliente, 
acepta el 
riesgo 
crediticio 
hasta que se 
devuelva 
(anualmente) 
en base a los 
ahorros 
energéticos 
conseguidos 

CUATRO 
PASOS 

• El cliente paga una tasa fija 
por los servicios de la 
ESCO 

• La ESCO financia 
las intervenciones 
de acuerdo con el 
siguiente sistema: 

• Paso 1: optimización 
del funcionamiento y 
mantenimiento (sin 
inversión) 

• Paso 2: los ahorros 
obtenidos en el 
Paso 1 financian las 
medidas de ahorro 
energético simples y 
de bajo coste 

• Paso 3: el ahorro 
obtenido en el Paso 
1 y Paso 2 financia 
las medidas de 
ahorro energético de 

• No existe 
financiación 
por parte de 
terceros 
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tamaño medio 

• Paso 4: el ahorro 
obtenido de los 
pasos anteriores 
financia las medidas 
de ahorro energético 
de gran tamaño y 
con mayores 
periodos de retorno 

Build-Own-
Operate & 
Transfer 
(BOOT; 

Construir, 
Poseer, 
Operar y 

Traspasar 
por sus 

siglas en 
inglés) 

• El cliente paga la factura de 
energía y el servicio 
provisto por la ESCO  

• Al final del contrato, el 
cliente será el titular de la 
propiedad 

• LA ESCO diseña, 
construye, financia y 
regula las nuevas 
plantas y será el 
titular de la 
propiedad por un 
periodo definido de 
tiempo 
(normalmente 
empresas 
constituidas con un 
objetivo específico); 
cuando se cumple el 
periodo de tiempo 
establecido, 
transfiere la 
titularidad al cliente 
(riesgo técnico y 
crediticio) 

• Durante el contrato, 
el cliente recibe el 
100% de los ahorros 
conseguidos 

• El banco 
financia a la 
ESCO  

CHAUFFAGE 

• El cliente confía la gestión 
de sus plantas a la ESCO y 
paga una tasa igual o 
menor al gasto histórico 

•  La ESCO paga las 
facturas de energía 
y de combustible 
durante el contrato 
(riesgo técnico) 

•  La ESCO financia 
el 
mantenimiento/remo
delación/actualizació

• El banco 
financia a la 
ESCO si no 
se emplea 
capital 
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Cuadro 28. Tipo de contrato EPC 

n de las 
intervenciones a las 
instalaciones 
existentes  

•  Durante el contrato, 
el cliente recibe el 
100% de los ahorros 
conseguidos 
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C.2 METODOLOGÍA 

A la hora de elegir el tipo de contrato EPC más adecuado, se debe adoptar una 
metodología que identifique todas las necesidades y obstáculos posibles, encontrando 
todas las contingencias que puedan afectar el éxito de la operación. 

El siguiente método, aplicado al proyecto CERtuS, ha dado buenos resultados y es 
fácilmente adaptable a las necesidades de cada municipio. 

Es importante destacar que este método no proporciona los criterios por los cuales el 
Municipio puede elegir los edificios a los que convertir en edificios nZEB, solo indica el 
camino que se debe seguir para identificar el tipo de Contrato EPC que mejor se ajusta 
al edificio elegido. 

El método se basa en dos pasos: en el primero se fijan las condiciones y la viabilidad 
de la iniciativa, y en el segundo, se fija el tipo de contrato a ofrecer. 

 

A continuación se describe, para cada fase, los pasos que se requieren tomar y las 
razones relacionadas con ellos. 

C.2.1 FASE 1 - "DEFINICIÓN DEL ESCENARIO DE REFERENCIA" 

El objetivo de esta primera fase es verificar la existencia de condiciones mínimas, ya 
que para los proyectos presentados podría haber una asociación con el sector privado 
a través de instrumentos del contrato EPC y el FTT de acuerdo con las condiciones de 
mercado estándar. En el caso de que esto no sea así, el método identifica las maneras 
y/o indica las herramientas para crear dichas condiciones. De hecho, si se quisiera 
incluir un socio externo para implementar las intervenciones de mejora de eficiencia 
(ESCO o Patrocinador), debemos asegurarnos de que el proyecto pueda generar 

FASE 1 
•DEFINICIÓN DEL ESCENARIO DE REFERENCIA 

FASE 2 

•DEFINICIÓN DE LOS POSIBLES CONTRATOS EPC 
APLICABLES 
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ingresos para estas dos partes y que se cumplan los márgenes de proyecto e índices, 
el variable por empresa y por mercado que normalmente se expresa como Tasa de 
Rentabilidad y flujo de capital. El coste del dinero necesario para ayudar a la empresa 
a realizar los trabajos influye en estos índices, tanto en el caso de acceder a 
financiación externa como financiarse con capital. Si el diseño técnico no permite 
cumplir con la media de los índices de mercado, se debe conseguir que el proyecto 
tenga el menor coste de arrendamiento. 
 

 

Imagen 51. Diagrama de flujo de la fase 1 del método 

Por lo tanto, en esta fase, se identifican los datos del municipio, la situación legislativa 
y política actual, las condiciones económicas, las posibles fuentes de financiación y las 
características técnicas y financieras de las mejoras de eficiencia energética 
identificadas en las auditorías. Es decir, se identifican todos los elementos que puedan 
afectar el proyecto, ya que pueden influir en la elección del tipo de contrato. 

En particular, es necesario conocer un conjunto de datos de entrada a la hora de 
diseñar un contrato EPC: 

• Datos relacionados con la situación económica del Municipio y el contexto 
nacional 

• La existencia de límites legislativos 
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• Las opciones económicas y políticas y las estrategias del Municipio 
relacionadas con las medidas de eficiencia energética, 

• Las iniciativas de apoyo aplicables a la remodelación (incentivos, concesiones 
de fondos, exenciones fiscales, etc.) 

• La situación de mercado en la que se desarrollará la iniciativa (el coste del 
dinero, el coste de vectores de energía, impuestos, etc.) 

• Los datos del proyecto relacionados con la eficiencia energética (ahorros 
energéticos, uso de fuentes alternativas, etc.) y los datos económicos y 
técnicos (coste de las intervenciones, ahorros en los costes de vectores, 
potencial, etc.) 

• Los datos resultantes de un primer análisis financiero de los proyectos con el 
fin de evaluar la posibilidad de proponer en el mercado de las ESCOs un 
contrato en condiciones de mercado estándar 

Una vez que se hayan obtenido estos datos y se haya realizado una primera 
evaluación, si las condiciones de viabilidad económica se encuentran en sintonía con 
las condiciones de mercado estándar, es posible proceder a definir el "Escenario de 
Referencia". Si esta condición no se cumple, se pueden considerar unas medidas 
puramente económicas, tales como la reducción de la inversión, uso de capital directo 
del municipio, el uso de incentivos, recurrir a las concesiones de fondos, etc., con el fin 
de identificar la viabilidad. Este proceso es iterativo, y se debe de repetir tantas veces 
como sea necesario hasta que se encuentre la condición óptima para ofrecerla al 
mercado. 

Este proceso conduce a la definición del "Escenario de Referencia", es decir, las 
condiciones económicas y técnicas necesarias para elegir el tipo de contrato a aplicar 
y, después, el socio con el que realizar el proyecto de eficiencia energética para el 
edificio nZEB. 

Esto concluye la primera fase del método propuesto, que es una fase de preparación 
bastante larga, ya que incluye la interacción de distintos sujetos: planificadores, 
gestores, abogados, etc. 

C.2.2 FASE 2 - DEFINICIÓN DE LOS POSIBLES CONTRATOS EPC APLICABLES 

El objetivo de la segunda fase es la identificación del tipo de contrato EPC a aplicar en 
base al Escenario de Referencia previamente establecido y en base a las 
características de cada proyecto desarrollado. 
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Imagen 52. Diagrama de flujo de la fase 2 del método 

En esta segunda fase, es posible comenzar con un escenario bien definido: una lista 
de necesidades, limitaciones, condiciones, etc. que debería de respetar el tipo de 
contrato. 

Debido a que todos estos factores pueden influir en la elección del tipo de contrato, 
procederemos a la identificación de los aspectos de cada escenario: Aspectos Clave. 

Se ha construido una tabla, que se muestra más abajo, en la que se resume los 
distintos aspectos que se deben destacar en cada escenario de referencia con el fin de 
analizar e identificar todos los aspectos clave. 

Después se procede a realizar una evaluación detallada del impacto que cada aspecto 
clave tiene sobre cada contrato, por ejemplo, que la imposibilidad del municipio de 
financiar directamente las obras de actualización energética excluye a todos los tipos 
de contrato que ofrecen inversión directa a través de financiación por parte de terceros 
(TPF). Para esta evaluación usaremos el tipo de contrato Matriz contra Aspectos 
Claves, como se muestra más adelante, permitiendo obtener una evaluación 
cuantitativa del impacto, positivo o negativo, de cada aspecto clave para cada tipo de 
contrato. 
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De esta evaluación solo identificaremos los tipos de contrato que no tienen un impacto 
negativo, reduciendo así la elección a un número menor de contratos. 

Así se identificará el impacto de cada contrato y se compararán entre sí mediante la 
Matriz de Riesgos. 

Como resultado, se identificarán los riesgos y se podrá realizar una primera evaluación 
de aquellos asignados al Municipio y a la ESCO con el fin de evaluarlos y hacer lo 
necesario para apoyarlos inmediatamente, presentando especial atención a los más 
críticos. 

En la evaluación del Municipio, se definirá el contrato a utilizar, o una mezcla de ellos 
como ocurre en muchos casos, con el fin de crear un contrato que satisfaga las 
necesidades de los proyectos de las dos partes contratantes. 
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C.3 EL ESCENARIO DE REFERENCIA 

Cada autoridad que deba elegir cómo proceder a la hora de implementar un proyecto y 
definir qué instrumentos contractuales utilizar, tiene que evaluar muchos aspectos 
técnicos, financieros y económicos, los cuales en estos tiempos de crisis económica 
toman un peso considerable, pero además aspectos normativos y legislativos, 
administrativos y políticos, etc. 

El escenario de referencia es precisamente ese conjunto de información a tener en 
cuenta. 

Por lo tanto, el Escenario de Referencia se puede definir como el conjunto de 
necesidades, limitaciones y expectativas de un proyecto de remodelación que 
establecerán la viabilidad. 

C.3.1 ASPECTOS CLAVE 

Cada tipo de escenario contiene muchos aspectos a tener en cuenta: algunos son 
importantes en la elección del tipo de contrato y otros no son relevantes. 

Los aspectos claves son aquellos que tienen un gran impacto en la elección del tipo de 
contrato. 

Para identificarlos es útil tener una tabla como la que se muestra a continuación, en el 
que, además de detallar los aspectos clave y su origen, se deben indicar para cada 
aspecto clave los datos cuantitativos y/o cualitativos relacionados con el proyecto 
específico que puedan ayudar a definir la idoneidad del tipo de contrato individual. 

ESCENARIO BASE 

ORIGEN ASPECTO CLAVE EVALUACIÓN NOTA 

Diseño 
Valor total de la inversión "Alto/Medio/Bajo" "Valor" 

Periodo de retorno de las inversiones "Alto/Medio/Bajo" 9-10 años 

Administrativo 
Limites en los plazos contractuales "SI/NO" "máx." 

Posibilidad de que el Municipio contrate 
deuda "SI/NO" 

 

Económico 
Capacidad del Municipio de financiar 
todas las intervenciones "Alto/Medio/Bajo" "Valor" 

Capacidad del Municipio de financiar "Alto/Medio/Bajo" "Valor" 
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parte de las intervenciones 

Político 

Necesidad de obtener inmediatamente 
ahorros energéticos "SI/NO" "%" 

Posibilidad de diferir los ahorros tras la 
devolución de las inversiones "SI/NO" 

 

Ahorros económicos adicionales 
inducidos "SI/NO" 

"Valor 
estimado

" 

Limitaciones en el periodo de 
implementación de las intervenciones "SI/NO" "Valor" 

Inclusión de la compra de vectores de 
energía en el contrato EPC "SI/NO" 

 

Legislativo 

Existencia de incentivos, concesiones de 
fondos, ventajas fiscales "SI/NO" "¿Qué?" 

Posibilidad de acceder a los incentivos 
por una ESCO "SI/NO" 

 
Posibilidad del Municipio de emplear 
algunos incentivos para amortizar parte 
de la Inversión Minoritaria 

"SI/NO" 
 

Interno Conocimiento de las herramientas 
(contrato EPC, TPF) "SI/NO" 

 

Cuadro 29. Aspectos clave del Escenario Base 

Obviamente, la tabla solo incluye algunos de los Aspectos Clave y se pueda 
personalizar e implementar según las necesidades. 

Esta implementación se debe realizar teniendo en cuenta las características de cada 
tipo de contrato mencionado en el capítulo anterior. 

Los aspectos clave son todas las condiciones indispensables y fijadas en la 
construcción de un contrato que tienen un impacto sobre la elección el tipo de 
contrato. 

C.3.2 CONJUNTO DE ASPECTOS CLAVE VS. TIPOS DE CONTRATO 

Para evaluar el impacto que las condiciones (Aspectos Clave) tienen sobre la 
aplicabilidad de los varios tipos de contrato, se ha diseñado un método que busca 
transformar la evaluación objetiva en números concretos. 
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Este método se aplica asignando a cada aspecto clave en el Escenario de Referencia 
y a cada tipo de contrato un valor de acuerdo con el peso que se muestra en la tabla. 
Este peso expresa el impacto que cada aspecto clave tiene sobre el tipo de contrato 
considerado. 

IMPACTO SOBRE EL TIPO DE 
CONTRATO 

VALOR 

Aplicable 1 

Indiferente 0 

Ligeramente aplicable -1 

No aplicable -2 

Cuadro 30. La leyenda de los valores corresponde a cada aspecto clave del Escenario Base 

Una vez que se han analizado todos los aspectos clave, se suman los valores 
obtenidos por tipo de contrato. Luego, se descartan todos los tipos de contrato que 
tengan un valor negativo, ya que no son efectivos o no se pueden aplicar en el 
escenario de referencia planteado. 

De esta manera, se reduce el tipo de contratos a tener en cuenta y a evaluar. Solo 
estos se compararán mediante la Matriz de Riesgo, tal y como se describió en el 
capítulo anterior.  
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C.4 CONJUNTO DE RIESGOS 

Tal y como se indicó en el Capítulo C.2, tras identificar un número de Tipos de 
Contrato aplicables al proyecto específico usando el método "Matriz Aspectos Clave 
Vs. Tipos de Contrato", se comparan los puntos en común con el fin de intentar 
identificar cuál satisface mejor las necesidades específicas. 

Para ello, se ha creado la Matriz de Riesgos como posible apoyo a esta decisión y que 
se basa en el siguiente principio: cada contrato crea riesgos para cada una de las 
partes contratantes. 

Esto es especialmente relevante para el contrato EPC que tiene aspectos técnicos, de 
gestión, financieros y económicos. 

Para prevenir estos riesgos y hacer frente a ellos, se deben primero identificar y luego 
evaluar a cuál de las partes contratantes compete el riesgo. 

De acuerdo con la bibliografía existente y a la práctica establecida, el análisis de 
riesgos normalmente concierne las siguientes macrocategorías de riesgo: 

 Gobernanza: falta de control, cambio de control, etc. 

 Político/Social: riesgo de enfrentarse a cambios en la normativa o la 

complicación de procedimientos de autorización, pérdida de 

reputación/credibilidad 

 Financiero/Económico: riesgo de cambios en los precios de mercado de la 

electricidad, materias primas, etc. 

 Medioambiental: riesgo de incurrir en una disponibilidad limitada de recursos 

naturales, posibles daños a la fauna, flora, la Tierra, agua, aire, etc. 

 Técnico/Construcción: defectos de construcción, cambios de tecnología, etc.  

 Comercial/Operaciones: demanda, oferta, etc. 

Estos riesgos pueden aparecer durante las distintas fases del proyecto de eficiencia 
energética gestionada a través del contrato EPC. Por lo tanto, la siguiente tabla 
describe todos los riesgos posibles y sus impulsores para cada fase. 
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FASES TIPO DE 
RIESGO IMPULSOR DEL RIESGO 

AUDITORÍA DE 
ENERGÍA 

Riesgo de 
Auditoría 

Auditoría incorrecta o no correcta 

Falsa detección/estimación de los costes 
mantenimiento y de reparación 

Falsa detección/estimación de potenciales cambios 
normativos 

PLANIFICACIÓN Riesgo de 
planificación 

Diseño inapropiado o incorrecto 

Aumento en costes de diseño 

REGULATORIO 
Riesgos 
Normativos 

Falta de normativa / falta de información sobre la 
normativa 

Retraso/dificultades en obtener autorizaciones y 
permisos 

Riesgos Políticos Inestabilidad sociopolítica 

CONSEGUIR 
FINANCIACIÓN 

Riesgos 
Financieros 

Obtener financiación 

Fluctuación de tipos de interés 

COMIENZO DE 
TRABAJOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN 

Riesgos 
medioambientale
s y condiciones 
de la obra 

Impacto medioambiental de la intervención (por 
ejemplo, el ruido) 

Condiciones estáticas y geológicas de la obra 

Se encuentran descubrimientos 
históricos/arqueológicos 

Riesgos de 
Construcción 

Falta de conformidad con el proyecto 

Entrega atrasada o imposibilidad de completar los 
trabajos 

Aumento en costes de construcción 

Posible incumplimiento de los contratistas 

GESTIÓN Riesgo de 
Mercado 

Costes operativos mayores (mantenimiento, etc.) 

Cambio de uso, ocupación, forma de uso del edificio 

Aumento en costes energéticos 

Cambios normativos  
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FASES TIPO DE 
RIESGO IMPULSOR DEL RIESGO 

Cambio en el sistema de incentivos 

Cambio en impuestos 

Aumento en costes de seguros 

Cambios en las dinámicas de los índices de royalties 

Cambio en la tasa de inflación 

Riesgo de 
Contrapartida  

Valoración EELL 

Valoración ESCO 

Riesgo de incumplimiento por ESCO 

Fiabilidad financiera y técnica de los suministradores 
de calor y electricidad 

Proveedores de incentivos 

Riesgo 
Tecnológico 

Falta de rendimiento de tecnologías/instalación 

Cierre de planta 

Aumento de mantenimiento 

Daños por accidentes o mala gestión  

Riesgo resultante de tecnologías innovadoras 

Riesgos 
Externos 

Casos de fuerza mayor 

Riesgo climático 

Daños a terceros 

Cuadro 31. Tipos de riesgos durante el proceso de eficiencia energética gestionados a través de un 
contrato EPC 
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Tras definir los riesgos (obviamente, este cuadro se puede implementar 
según las necesidades de cada uno), se pude proceder a dar una 
puntuación a cada una de las partes, teniendo en cuenta cada Tipo de 
Contrato EPC. 

Para indicar como se distribuye cada riesgo entre la ESCO y el 
Municipio en cada contrato EPC, se asume que se asignan las 
siguientes puntuaciones: 

2,0 Riesgo máximo 

1,5 Riesgo existente 

1,0 Riesgo compartido entre las partes 

0,5 Riesgo mínimo 

0,0 Sin riesgo 

Cuadro 32. Leyenda de las puntuaciones asignadas en el conjunto de riesgos 

Por lo tanto, al asignar las puntuaciones mencionadas teniendo en 
cuenta los tipos de riesgo es posible obtener la siguiente tabla, que 
muestra para cada contrato EPC como cada impulso de riesgo está, 
exclusivamente y mayormente, a cargo de la ESCO o el Municipio. 
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La siguiente imagen muestra la asignación de riesgo entre la ESCO y el 
Municipio en los distintos tipos de contrato EPC. 

 

Imagen 53. Asignación de riesgos en el contrato EPC 

Obviamente, la ESCO asume riesgos, y la comparación de la magnitud 
de estos riesgos con los ingresos identifica lo atractivo que es una 
iniciativa. Un equilibrio adecuado en la diversificación de los riesgos y 
los ahorros de coste entre las partes determinará el éxito de una 
iniciativa a la hora de mejorar la eficiencia energética en base a un 
contrato EPC. 
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Las siguientes imágenes muestran cómo se comparten los riesgos entre 
la ESCO y el Municipio en los distintos tipos de contrato EPC. 

 

FIRST IN 
Solo los Riesgos Externos pesan más para la administración pública; todos los 
demás riesgos analizados son asumidos completamente por la ESCO o 
representan un porcentaje nunca menor del 50%. En total, la ESCO asume el 
75% de los riesgos. 

 

 

FIRST OUT 
Solo los Riesgos Externos pesan más para la administración pública; todos los 
demás riesgos analizados son asumidos completamente por la ESCO o 
representan un porcentaje nunca menor del 58%. En total, la ESCO asume el 
78% de los riesgos. 



GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE MODELOS DE SERVICIO 
ENERGÉTICO  

196 
Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente  

 

C 

 

AHORROS GARANTIZADOS 
En este caso, un alto porcentaje del riesgo, que mayormente se trata de Riesgo 
Financiero, Riesgo de Contrapartida y Riesgos Externos, se encuentra a cargo 
de la administración pública; solo el Riesgo de Auditoría, de Diseño y de 
Construcción son completamente asumidos por la ESCO, mientras que el resto 
de riesgos son equilibrados con una ligera ventaja para la administración 
pública. En total, la ESCO asume el 58% de los riesgos. 

 

 

AHORROS COMPARTIDOS 
Solo los Riesgos Externos en un gran porcentaje son asumidos por la 
administración pública, mientras que los demás mayoritariamente los soporta la 
ESCO en un porcentaje nunca menor al 57%. En total, la ESCO asume el 75% 
de los riesgos. 
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PAGAR DE LOS AHORROS 
En este caso, un alto porcentaje del riesgo, que mayormente se trata de Riesgo 
Financiero, Riesgo de Contrapartida y Riesgos Externos, se encuentra a cargo 
de la administración pública; solo el Riesgo de Auditoría, de Diseño y de 
Construcción son completamente asumidos por la ESCO, mientras que el resto 
de los riesgos son equilibrados con una ligera ventaja para la administración 
pública, que nunca excede del 42%. En total, la ESCO asume el 58% de los 
riesgos. 

 

 

CUATRO PASOS 
Es generalmente un contrato de bajo riesgo donde la totalidad del riesgo lo 
asume la administración pública, excepto el riesgo tecnológico que lo asume la 
ESCO al 60%. En total, la ESCO asume el 27% de los riesgos. 
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BOOT 
La ESCO asume un total de 85% de los riesgos; muchos riesgos específicos no 
recaen en la administración pública, y en cualquier caso no asume nunca más 
del 40% del riesgo. 

 

 

CHAUFFAGE 
Solo los Riesgos Externos, en un porcentaje del 67%, son asumidos por la 
administración pública; los otros riesgos o no existen o no los asume en más 
del 40%. En total, la ESCO asume el 80% de los riesgos. 

 

Tras el análisis de la matriz de riesgos relacionados con los tipos de 
contrato, será más fácil realizar las evaluaciones pertinentes para definir 
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el tipo de contrato que mejor se adecua a los requisitos del proyecto 
específico. Con la misma matriz se pude evaluar cómo construir un 
acuerdo personalizado que incorpore las características de los distintos 
contratos y que mejor satisfaga las necesidades específicas. 
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C.5 COMENTARIOS FINALES 

Este capítulo sugiere un método que la Administración Pública puede 
usar para definir un contrato EPC que esté bien equilibrado para las 
partes y que pueda aceptar las demandas del Municipio. 

El objetivo de este método es ser un camino lógico que se pueda 
adaptar y modificar según las necesidades y requisitos. 

Es obvio que, si el objetivo del Municipio es convertir a sus edificios 
actuales en edificios nZEB, es importante tener en cuenta el mercado 
de las ESCO a la hora de crear una asociación público-privada que 
genere un contrato que sea atractivo para el mercado. 
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D.1 EXPERIENCIA ADQUIRIDA 

El objetivo de esta sección es recoger todas las experiencias y 
conocimientos adquiridos en la ejecución de actividades CERtuS.  

D.1.1 APRENDIZAJE DE SUPUESTOS DE RENDIMIENTO, CONSUMO Y DISEÑO  

Las opciones de renovación para los edificios existentes se 
deberán implementar mediante un grupo de medidas basadas en 
estudios y evaluaciones preliminares y en los análisis sobre su 
impacto final. Estas opciones de renovación no se deberán 
implementar mediante medidas fijas definidas por adelantado e 
individuales. Estas opciones de renovación deberían incluir 
medidas financieras y técnicas.  

Por ejemplo, la sustitución de ventanas generan medidas futuras (por 
ejemplo, pintar), lo que afecta la envolvente del edificio y que está 
relacionado con el aislamiento adicional de la pared. Además, el 
objetivo técnico de este tipo de intervenciones es el de reducir las 
pérdidas de calor y mejorar las condiciones interiores. Por lo que, el 
aislamiento adicional de la pared sin la sustitución de ventanas, en 
algunos casos: 

 no es tan eficiente a la hora de reducir las pérdidas de calor; y 
 hace que la sustitución de las ventanas no sea una solución 

financiable, ya que se instalarían a posteriori. En este caso la 
potencial reducción de energía también se estimará sobre una 
posible situación de niveles bajos (esto se refiere al consumo 
estimado de energía después del aislamiento adicional).  

Por lo tanto, las medidas de renovación se deberán basar en una 
evaluación y un diseño definidos cuidadosamente. El efecto integral de 
las medidas planeadas deberá basarse en un enfoque sistemático.  

Una opción de renovación deberá ser totalmente rentable; si no, 
nunca se podría implementar, excluyendo los proyectos en los que 
se puedan conseguir otros beneficios.   

El periodo de amortización de las renovaciones energéticas es un factor 
de control, pero en algunos casos, se puede aceptar un periodo de 
amortización más largo si previene riesgos o daños materiales y/o 
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defectos estructurales obvios, lo que podría resultar en mayores 
inversiones en el futuro. Obviamente, el valor del ahorro energético de 
una medida particular con un periodo de amortización razonable se 
puede combinar con una medida que tenga un periodo de amortización 
mayor si la combinación es viable y atractiva tanto técnica como 
económicamente. 

 

Una renovación integral es compleja y cara. Por lo que, se deben 
implementar estudios de diseño de rendimiento energético a través 
de ciertas tareas, dando prioridad a:  

 Las medidas que se deben realizar por los riesgos y daños visibles 
que se encuentran durante la fase de diseño (pueden resultar muy 
caros en el futuro); 

 Medidas de ahorro energético con inversiones a coste muy bajo o 
cero (por ejemplo, el ajuste de las ventanas y las puertas, el ajuste 
del temporizador del sistema de climatización y la iluminación); 

 Medidas de ahorro energético con un periodo de amortización 
razonable; y 

 Mejoras en la eficiencia energética gracias a instalaciones efectivas 
a largo plazo, tales como RES y sistemas pasivos y/o híbridos que 
sustituyen combustibles fósiles. 

Este enfoque y procedimiento requiere de un plan de mantenimiento a 
corto y largo plazo y de una asignación de recursos de forma que la 
curva del ciclo de vida del edificio se optimice. 

Es difícil alcanzar el límite de nZEB desarrollando proyectos 
mediante asociaciones público-privadas con ESCOs en estas 
condiciones de mercado. 

Las inversiones realizadas en los edificios existentes tienden a 
concentrarse en medidas con un periodo de amortización a corto o 
medio plazo, y estos generan alrededor del 30%-40% del ahorro 
energético. Este es el límite actual en el mercado y varía según el país 
participante y el tipo de edificio. Por lo tanto, se pueden conseguir 
mayores ahorros energéticos incrementando las inversiones, las cuales 
no son siempre rentables en estas condiciones de mercado y 
normalmente necesitan ser financiadas con instrumentos financieros ad-
hoc y/o subvenciones públicas. 
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Para que las inversiones sean más sostenibles para las ESCOs, los 
proyectos de renovación podrían considerar formas alternativas al 
contrato EPC estándar.   

Se podría sustituir por un servicio global o la compra directa por parte 
del Municipio, por ejemplo.  

Los proyectos modestos de eficiencia energética no son 
excepcionales en el sector público de los países del Sur de Europa.  
Los proyectos de eficiencia energética, generalmente mayores en 
términos de inversión y efectos de reducción, podrían ser una 
buena opción para añadir más de una iniciativa.  

Este añadido podría ser útil para obtener rentabilidad, mayores ingresos 
y sinergias. 

Los grupos de interés consideran que las barreras económicas son 
uno de los mayores obstáculos para las renovaciones nZEB.   

Este hecho empeora, en algunos casos, por el bajo interés, las 
decisiones políticas y la falta de fondos públicos. La promulgación de 
planes energéticos ambiciosos junto con una política adecuada de 
impuestos, además de incentivos, es necesario para impulsar la 
renovación energética no solo en la mayoría de los países participantes, 
sino también en otros países del Sur y Este de Europa. 

La falta de conocimiento en tecnologías de actualización, 
especialmente en las innovadoras, y la poca claridad en las 
políticas energéticas se han identificado como la barrera principal 
desde el punto de vista tecnológico.   

Además, esta falta de conocimiento también depende de la falta de 
datos de ahorro energético fiables, la incertidumbre sobre los costes de 
mantenimiento y la complejidad de las instalaciones.  

Que las opciones de renovación no sean económicamente 
sostenibles depende de varios factores: 

 Soluciones tecnológicas que se encuentran disponibles en el 
mercado y que son bastante caras si se comparan con los ahorros 
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obtenidos. Esto tiene un impacto negativo sobre la viabilidad 
económica-financiera de los proyectos; 

 Los plazos de amortización largos y medianos de algunas medidas 
en particular; 

 Los costes adiciones causados por sistemas o construcciones 
especiales que se requieren para edificios protegidos, en 
comparación con los convencionales; y   

 Las intervenciones de eficiencia energética pueden mejorar la 
capacidad de las administraciones públicas de identificar la 
importancia de una frecuencia de mantenimiento adecuada, si se 
compara con las condiciones anteriores a la renovación. Esto 
normalmente se hará visible cuando aumenten los costes anuales 
de mantenimiento (completamente soportados por la ESCO). Este 
aspecto, aunque inicialmente aumente el gasto público, es 
fundamental para un mantenimiento adecuado de los sistemas 
nuevos. 

D.1.2 RECOMENDACIONES  

Para fomentar las intervenciones de nZEB y financiarlos a las 
condiciones de mercado, se deberán considerar ciertas acciones. Estas 
no necesariamente surgen de investigaciones y otros análisis realizados 
dentro del proyecto CERtuS. Son propuestos como elemento de 
reflexión sobre la viabilidad y sostenibilidad de las intervenciones nZEB: 

 Aumentar el uso de edificios públicos durante el día con actividades 
adicionales cuando sea posible (por ejemplo, deportes y actividades 
sociales durante la tarde/noche, actividades en la oficina durante el 
día). Si el uso del edificio se pudiese ampliar más allá de su uso 
normal/convencional, se obtendrán beneficios gracias a la 
optimización del rendimiento y uso del edificio 

 Aumento de servicios ESCO, además de gestionar las instalaciones 
(por ejemplo, mecánica, protección contra incendios y servicios 
eléctricos), se podrían realizar servicios auxiliares (por ejemplo, 
servicios de limpieza, cuidado medioambiental, recepción). Esto 
generaría ingresos adicionales para las ESCOs, haciéndolo más 
atractivo 

 Tras implementar los trabajos de renovación, y cuando el edificio 
haya cumplido con los requisitos y estándares definidos y/o se 
convierta en plenamente operativa, habría posibilidades de realizar 
más intervenciones de eficiencia energética. Esto implica que las 



EXPERIENCIA ADQUIRIDA Y RECOMENDACIONES 
 

 

Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente 

209 

 

D 

instituciones financieras (por ejemplo, inversores institucionales, 
fondos, etc.) inviertan dinero en la ESCO  

En consecuencia, la ESCO podría atraer más recursos para realizar 
más proyectos. Este plan podría solventar la subcapitalización de la 
ESCO o reducir las necesidades de recursos financieros 

El proyecto CERtuS fomenta la implantación de Eficiencia 
Energética y alienta a los grupos de interés a crear marcos de 
negocio que favorezcan las inversiones. 

CERtuS ha adaptado los procedimientos y modelos de servicio 
energético existentes y ha identificado planes de financiación 
adecuados para los proyectos de construcción y los requisitos 
específicos de cada municipio. 

 El diseño de renovación CERtuS ha demostrado con éxito que se 
puede reducir considerablemente el consumo de energía para 
calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación con una cuota de 
consumo de energía renovable significativo. El diseño de renovación 
CERtuS ha demostrado con éxito que se puede reducir 
considerablemente el consumo de energía para calefacción, 
refrigeración, ventilación e iluminación con una cuota de consumo 
de energía renovable significativo 

 El diseño de renovación CERtuS, a pesar de ser innovador, no se 
encuentra a la vanguardia Esta elección refleja mejor las 
condiciones de mercado, tiene un menor riesgo y se acerca más a 
los requisitos de los inversores en cuanto a opciones de inversión 
seguras 

 CERtuS ha desarrollado una metodología y un Instrumento de 
Evaluación Económica Simplificada cuyo objetivo es proporcionar 
soporte a los municipios a la hora de preparar y evaluar el potencial 
de la eficiencia energética y renovación integral a ser financiado 
mediante un contrato de servicios energéticos 

 CERtuS ha desarrollado una metodología que evalúa el riesgo y los 
requisitos particulares de cada municipio a la hora de identificar los 
procedimientos y modelos de servicio energéticos existentes y la 
mezcla de fondos de mercado, fondos de subsidio y subvenciones 
más adecuada para financiar la renovación nZEB y las 
intervenciones de eficiencia energética 
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El desarrollo de directrices y material de formación, la capacidad de 
construcción en los municipios, los talleres de formación y las 
herramientas web facilitan el buen resultado de la replicación CERtuS. 
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CASOS DE ESTUDIO CERTUS 

IMPLANTACIÓN DE nZEB PÚBLICOS EN PAÍSES DEL SUR DE EUROPA 
LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO CERtuS 

Messina, ITALIA Alimos, GRECIA 

  
Palacio Zanca – Ayuntamiento Ayuntamiento  

   

Palacio de Cultura “Antonello da Messina” Biblioteca Municipal 

  
Palacio Satélite Oficinas Municipales 
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IMPLANTACIÓN DE nZEB PÚBLICOS EN PAÍSES DEL SUR DE EUROPA 
LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO CERtuS 

Coimbra, PORTUGAL Errenteria, ESPAÑA 

  
Ayuntamiento Ayuntamiento 

   
Casa de la Cultura Kapitain Etxea 

  
Centro Escolar Solum Lekuona 
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MESSINA, ITALIA  

Palacio Zanca 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

PALACIO ZANCA - MESSINA, ITALIA 
 

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICO - PROBLEMAS 
TÉCNICOS Y DE OTRO TIPO DETECTADOS 

 

El Palacio Zanca consiste de cinco edificios-naves unidas y 
construidas alrededor de un patio. La estructura del edificio se 
construyó siguiendo el sistema Hennebique en hormigón armado 
(cemento Portland). Tres de las cinco naves siguen un sistema 
continuo de mampostería en hormigón armado. En cambio, las dos 
naves restantes están construidas mediante un sistema de marcos 
a modo de muro de albañilería sin formar parte del sistema 
estructural. El exterior de la envolvente es de imitación de piedra. 
Todas las ventanas son de acristalamiento simple con marcos de 
madera. La estructura de las puertas es la misma que la de las 
ventanas, excepto 3 puertas metálicas con cristal en la planta baja. 
Todas las ventanas tienen contraventanas. Los edificios que se 
encuentran al norte y los arboles perennes al sur le dan sombra. La 
fachada principal está orientada al este, y no le da la sombra en 
ningún momento. Una medición térmica realizada en el interior del 
edificio evidenció que las paredes, por lo general, tienen un buen 
rendimiento térmico. En cambio, las ventanas, de acristalamiento 
simple y marcos de madera, presentan deficiencias de aislamiento, 
agravadas por su antigüedad. Algunas de las características del 
edificio contribuyen a un rendimiento térmico pobre: El edificio 
presenta muchas patologías, tales como condensación y el 
crecimiento de moho. El sistema de climatización está garantizado 
con varias bombas de calor. Las unidades split tienen más de 
quince años, y su eficiencia es reducida. La circulación y renovación 
de aire están garantizadas de forma natural, no existen sistemas de 
ventilación forzados. La iluminación está compuesta por tubos 
fluorescentes e incandescentes.  

LIMITACIONES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y DESCRIPCIÓN BREVE 
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LEGISLATIVAS 

Riesgos Económicos/Financieros 

Las intervenciones de renovación integral se siguen considerando 
demasiado arriesgadas, y por lo tanto, no atraen a los agentes de 
mercado locales. Por ello, existen dificultades objetivas a la hora de 
incluir mejoras energéticas. La Administración Pública está 
intentando obtener fondos de programas de financiación nacionales 
y regionales. 

Obstáculos Legislativos 

La renovación de edificios históricos a los estándares actuales 
mediante el uso de tecnologías de energías renovables y la 
renovación integral es complicada. El principal objetivo, en estos 
casos, es encontrar formas inteligentes de abordar la conservación 
de edificios históricos y la eficiencia energética, sin causar ningún 
impacto visual ni modificar la integridad de la estructura histórica. 

El Palacio Zanca se encuentra en la 
costa, en el mismo lugar que el 
ayuntamiento histórico. Fue destruido 
dos veces por sendos terremotos, uno 
en 1783 y otro en 1908, que lo acabó 
derruyendo. Se reconstruyó tras el 
terremoto de 1908 empleando los 
materiales arquitectónicos originales, y 
pertenece al plan de reconstrucción de la 
ciudad. Los trabajos de reconstrucción 
comenzaron en diciembre de 1914 y se 
completaron en 1924. El edificio es de 
estilo neoclásico y tiene dos alturas. Las 
dimensiones son las mismas en cada 
piso. 

Todas las habitaciones son oficinas de 
uso municipal. El edificio normalmente 
se usa entre las 0:00 y 24:00 de lunes a 
domingo, pero los servicios se prestan y 
los empleados están solo entre las 7:30 
y 19:30. El edificio cuenta con alrededor 
de 750 empleados, y es frecuentado por 
un gran número de visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RENOVACIÓN 

Envolvente del Edificio  

Envolvente Opaca: se espera incluir un yeso de alto rendimiento 
para ligeramente mejorar el rendimiento de la envoltura.  

Acristalamiento: El acristalamiento y los marcos existentes con un 
Valor-U total de 5,80 W/m2K se sustituirán por vidrio espectralmente 
selectivo y marcos con rotura de puente térmico con un Valor-U total 
de 1,6 W/m2K, transmisión solar total del 42,1% y transmisión de 
luz de 0,682.  

Sistema de climatización 

Los sistemas de climatización propuestos son del tipo VRV 
(Cassette techo) con un COP (coeficiente de rendimiento, por sus 
siglas en inglés) de 3,91 y EER (coeficiente de eficiencia energética, 
por sus siglas en inglés) de 3,46, de acuerdo con la normativa 
aplicable. 

Iluminación  

Se sustituirán todas las lámparas del edificio por lámparas LED 
nuevas, tras mejorar su distribución. Además, se instalarán 
sensores de luz diurnos en las luminarias para que se enciendan y 
apaguen automáticamente. Además, se puede conectar un sensor 
de movimiento al sensor de luz diurno para que se puedan 
encender y apagar las luces en función de los niveles de luz y 

INFORMACIÓN GENERAL 

Año de construcción 
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ocupación detectados. 

RES  

Se instalará un sistema fotovoltaico de 126 kWp en el techo del 
edificio. Esto asegura justo por encima del 25% del consumo de 
electricidad tras la renovación.  

Sistema de gestión energética  

Se instalará un Sistema de Automatización y Control y de Edificios 
(BACS) con el fin de optimizar el equipo eléctrico y mecánico. 

Ganancias solares pasivas  

Existen aperturas de ventilación adecuadas en las ventanas de las 
escaleras y en la nave central, con el fin de asegurar un intercambio 
adecuado de aire y una ventilación constante. 

Equipo  

Se evaluaron los consumos del equipo de oficina y CED por 
separado. Las intervenciones previstas se dividen en tres tipos: (i) la 
formación de personal en el consumo racional de equipo de oficina; 
(ii) realización de compras reguladas por el modelo GPP 
(ecologización de las adquisiciones públicas), proporcionando 
criterios ecológicos claros para productos y servicios y otorgando 
una puntuación favorable a los productos con mejor eficiencia 
energética; y (iii) sistemas de control que gestionan, imponen y 
regulan el comportamiento de los aparatos o sistemas. 

1914 

Superficie / Volumen 

13.500 m2 (alrededor de 7.000 m2 por 
planta) / 95.000 m3 

Uso del Edificio: 

Ayuntamiento / Edificio multifuncional de 
uso público 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.1. 
 D2.3. 
 D6.2 Guía y/o D6.3 Maxi Catálogo 

 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

PALACIO ZANCA - MESSINA, ITALIA 
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN  

Ahorro Energético 

El consumo energético antes de la renovación equivalía a 1.306.563 
kWh/año, y el consumo de energía por metro cuadrado es de 97 
kWh/m2. El ahorro en el consumo energético es igual a 774.308 
kWh/año, lo que se traduce en un ahorro de gasto energético de 
139.375 euros/año. 

Ahorro CO2 

El ahorro de CO2 es de 277.098 toneladas/año, con respecto a la 
mezcla de producción de electricidad (año base para calibración 2015). 

Integración RES 

Se tiene previsto producir alrededor de 176.400 kWh/año mediante la 
instalación de un sistema fotovoltaico de 126 kWp.  

 

PARÁMETROS DEL PLAN DE 
RENOVACIÓN - TOTAL 

Coste 2.309.752 € 
Ahorro 
Energético 

774.308 
KWh/año 
139.375 
€/año 

Ahorro CO2 277.098 
toneladas/año 

Ahorro en 
Mantenimiento 

77.620 €/año 

Ahorros 
Potenciales 
(energía y 
mantenimiento) 

216.995 
€/año 

Amortización 
Simple 

11 años 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA   

Costes de renovación 

El coste total de la inversión es de 2.309.752 Euros, lo que se traduce 
en un coste de inversión por metro cuadrado de 171,09 euros/m2. 

Ahorro Económico 

El ahorro de gasto energético es de 139.375 euros/año. El gasto de 
mantenimiento después de la renovación es menor (77.620 euros/año). 
Esto afecta positivamente, a nivel económico, a los ahorros totales que 
se pueden obtener por la intervención; de hecho, el ahorro económico 
de energía y mantenimiento es de 216.995 euros/año. 

Periodo Amortización Proyecto  

El periodo de amortización del proyecto es de 11 años si se tienen en 
cuenta los ahorros de mantenimiento, pero los flujos de efectivo no son 
suficientes para implementar una estructura de financiación en 
condiciones de mercado. 

 

INVERSIÓN PARA RENOVACIÓN - 
TOTAL 

INVERSIONES € 
Sistema de 
climatización 

700.000 

Falsos techos 244.352 
Sistema de 
iluminación 
(interno y 
externo) 

321.000 

Energía 
renovable (PV) 

226.800 

Ventanas - 
Vidrio bajo 
emisivo / Puente 
térmico  

817.600 

Inversión para 
Renovación 

2.309.752  
 

PLAN DE FINANCIACIÓN  

Contrato de Rendimiento Energético (EPC)  

La estrategia del Municipio de Messina es promocionar el concepto 
nZEB, a pesar de no poder financiar las opciones de renovación 
necesarias en las condiciones actuales de ajuste económico A la hora 
de gestionar la renovación del Palacio Zanca, el plan de financiación 

 

INVERSION
ES 
SEPARADA

COST
E (€) 

AHORR
O (€) 



EJEMPLOS CERtuS DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
Y ECONÓMICA DE RENOVACIONES nZEB 

 

Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente 

219 

 

A
N
E
X
O 

más adecuado sería una solución que combine tres tipos de contratos 
de rendimiento energético (EPC) públicos/privados con condiciones 
específicas para hacer el proyecto atractivo para el mercado de las 
ESCO. 

Esto se consigue, sin que la duración del contrato exceda de nueve 
años, de la siguiente manera: (i) reduciendo el valor de la inversión 
retrasando aquellas intervenciones que generen menores beneficios 
energéticos (ver Cuadro adyacente); (ii) con una contribución por parte 
del Municipio del 30% de la inversión; y (iii) recurriendo a las 
concesiones de fondos o al uso de incentivos en la Factura de Energía. 
De esta manera, la inversión se reduciría alrededor de €800.000 y la 
amortización, por lo tanto, por parte de la ESCO también sería mucho 
menor. 

Duración del EPC  

De acuerdo con la medida de inversiones separadas, la duración del 
contrato es de 9 años, con un TIR para una ESCO igual a 5,5.  

Fuentes de Financiación  

El Municipio puede financiar directamente parte de las medidas de 
renovación a través del Programa Operativo Nacional para Ciudades 
Metropolitanas Italianas con una cantidad de 450 mil euros, que 
corresponden a aproximadamente el 30% de la inversión total de la 
renovación de edificios. El resto del coste será financiado por una 
ESCO, a través de Conto Termico 2 y recursos propios, además de 
fondos específicos y subvencionados (nacionales y europeos).  

Otras consideraciones 

La inversión total del municipio para los tres proyectos ascendería a 
€2000, la cual se cubriría totalmente a través del Programa Operativo 
Nacional para Ciudades Metropolitanas Italianas. Los demás fondos 
que se pudiesen recibir permitirían realizar directamente los trabajos 
aplazados. 

S 

Ventanas - 
Vidrio bajo 
emisivo / 
Puente 
térmico 

817.6
00 

5.980 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.5.pdf 
 D3.6.pdf 
 D3.7.pdf 
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(*) Tabla resumen de evaluación económica (extracto de D2.5) 

a b b/a

Country Municipality Building Square meter 
(m2)

Cost of the 
investment (€)

Investment/m2 
(€/m2)

Inflation rate VAT rate
Electric energy 
price - incl. VAT 
22% (€/kWh)

Italy Messina
City Hall "Palazzo 

Zanca" 13.500 2.309.752 171,1 2,00% 22% 0,220

c d e f f/a d-f b/(c-e)

Energy 
expenditure - 

Before 
renovation   
(€/year)

Energy 
consumption - 

Before renovation   
(kWh/year)

Energy 
expenditure - Post 

renovation  
(€/year)

Energy 
consumption - 

Post 
renovation  
(kWh/year)

Energy 
consumption 

post 
renovation/ m2 

(kWh/m2 
yearly)

Energy Savings 
(kWh/year)

Energy PayBack 
Period 

235.181 1.306.563 95.806 532.255 39 774.308 17

g g-h b/[(c-e)+(g-
h)]

Maintenance 
Expenditure - 

Before renovation 
(€/year)

Maintenance 
Saving (€/year)

PayBackPeriod 
(Energy and 

Maintenance)

135.000 77.620 11

Equity Senior Debt  
(*)

VAT Facility (**) Public Grant Duration  EPC 
Contract 

Project 
Payback 
period

Project IRR Equity payback 
perod

ESCo IRR 
(SPV)

10% 0% 11% 39% 20 12 5% 16 8%

Maintenance Expenditure pre and post 
renovation

Results

h (c-e)+(g-h)
[(c-e)+(g-h)] / 

(c+g)

Maintenance 
Expenditure - Post 

renovation 
(€/year)

Savings (Energy and 
Maintenance) (€/year)

Savings  € 
(Energy and 

Maintenance) 
% yearly

57.380 59%

c/a c-e

Energy 
consumption 
before/ m2 

(kWh/m2 yearly)

Energy Savings 
(€/year)

97 139.375

Country Specific Factors

Subsided Funds  
(***)

Duration Subsides 
Fund 

40% 12

216.995

Energy Expenditure pre e post renovation Results

Project Size

Financial structure hypothesis Results
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Palacio de Cultura “Antonello da Messina” 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

PALACIO DE CULTURA “ANTONELLO DA MESSINA” - 
MESSINA, ITALIA 

 

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICO - PROBLEMAS 
TÉCNICOS Y DE OTRO TIPO DETECTADOS 

 

Palacultura es un edificio independiente. La forma del edificio, con 
varias partes interconectadas tanto en plano como en elevación, es 
un paralelepípedo sobre una base rectangular en la que se erige la 
estructura piramidal invertida. El eje central del edificio se extiende 
a lo largo de eje norte-sur. La envolvente del edificio está fabricada 
en una amplia gama de materiales, mayormente acero y hormigón. 
La superficie acristalada de la estructura piramidal invertida cubre 
una parte considerable del edificio, alrededor del 40%. Todas las 
ventanas tienen acristalamiento simple con marcos de aluminio y 
persianas sencillas. A las fachadas no les da la sombra. El edificio 
en su conjunto tiene un rendimiento energético bajo. La envolvente 
opaca tiene una baja inercia térmica y muchos puentes térmicos 
debido al tipo de construcción de la pared. Además, las ventanas 
tienen poca estanqueidad. Las puertas provocan pérdidas 
considerables de calor. Las condiciones interiores no son óptimas 
ni en verano ni en invierno. El sistema de climatización consta de 
varios split de techo, haciendo función de ventilación forzada y aire 
acondicionado. La ventilación está asegurada tanto naturalmente a 
través del sistema mecánico. Hay ventilación forzada en cada 
habitación. La iluminación está compuesta por tubos fluorescentes. 
No hay ningún mecanismo para controlar la iluminación y las 
instalaciones están anticuadas. Las necesidades energéticas 
principales del edificio están cubiertas por electricidad, pero 
también existen pequeñas instalaciones que consumen gas natural 
para la calefacción. 

LIMITACIONES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y 
LEGISLATIVAS 

DESCRIPCIÓN BREVE 

Riesgos Económicos/Financieros Palacultura es un edificio impresionante 
que se encuentra en Messina, cerca del 
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El mayor obstáculo económico a la hora de implementar el plan de 
renovación es el presupuesto limitado con el que cuenta el 
municipio para cubrir parte de la alta inversión. El municipio está 
intentando obtener fondos de programas de financiación nacionales 
y regionales. Un límite adicional es el subdesarrollado mercado 
ESCO en Sicilia y la falta de instrumentos financieros apropiados a 
largo plazo para cubrir la alta inversión que se requiere.  

Obstáculos Legislativos 

No se identificó ningún obstáculo legal específico en el diseño de 
renovación. Sin embargo, el Plan Paisajístico Regional de la 
Provincia de Messina impone límites al centro urbano. En el edificio 
se prevé el cambio del acristalamiento existente o, como 
alternativa, la instalación de láminas fotovoltaicas. 

puerto deportivo de la ciudad. Consta de 
tres zonas para actividades culturales y 
tiene varias instalaciones: biblioteca 
pública, museo, teatro con un foro de 850 
personas, anfiteatro al aire libre (uno de 
los más grandes y modernos de Italia) e 
incluso tiene una zona de exposiciones 
en la terraza. 

La estructura de pirámide invertida se ha 
conseguido explotando la gran 
flexibilidad de los materiales, como el 
cemento y el acero, y teniendo en cuenta 
que Messina es una zona libre de 
terremotos.  

El edificio se diseñó en 1975 y tras varios 
acontecimientos se acabó completando a 
finales del 2000. Tiene seis alturas. Las 
dimensiones en altura y forma son 
distintas en cada piso. Las actividades 
culturales se encuentran en los tres 
primeros pisos, mientras que los otros 
tres (con envolvente opaca) están 
ocupados por oficinas. El edificio se usa 
mayormente como oficinas municipales y 
en ocasiones como museo o teatro. Los 
servicios municipales están disponibles y 
los empleados presentes entre las 7:30 y 
las 19:30, cinco días a la semana. El 
edificio alberga 200 empleados y el 
número de visitantes difiere según las 
actividades que se llevan a cabo en el 
palacio. 

 

 

 

 

 

PLAN DE RENOVACIÓN 

Envolvente del Edificio  

Envolvente Opaca: La renovación del edificio incluye aislamiento 
adicional en las tres plantas superiores. Es posible incluir una capa 
interior con un alto valor de aislamiento. La instalación de una capa 
interior de aislamiento reduce la superficie útil de la planta, pero es 
la única posibilidad existente debido a la complicada geometría del 
Palacio de la Cultura. Se usarán paneles de corcho y Pladur con un 
espesor de 4 cm.  

Acristalamiento: Se sustituirán el acristalamiento y los marcos 
existentes por vidrio espectralmente selectivo y marcos con rotura 
de puente térmico en PVC. En relación con los marcos, se han 
seleccionado marcos de ventana con rotura de puente térmico.  

Sistema de climatización  

Se investigó el uso de un mayor número de sistemas de 
climatización más ecológicas, pero el VRV parece ser la elección 
más apropiada. Los sistemas de Volumen Refrigerante Variable 
(VRV) ofrecen altos niveles de eficiencia energética, además de 
flexibilidad. Funcionan de forma silenciosa y permiten al usuario 
controlar totalmente las temperaturas de ambiente.  

Iluminación  

Se espera reemplazar las luminarias existentes con lámparas LED 
y, donde sea posible, instalar sistemas inteligentes de 
encendido/apagado.   

INFORMACIÓN GENERAL 

Año de construcción 
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RES  

En el techo del edificio se instalará un sistema fotovoltaico de 28 
kWp: este tamaño asegura un poco más del 40% de consumo 
actual de electricidad.  

Aislamiento/Ganancias solares pasivas  

Se sugiere un techo ecológico que proporcionará dos grandes 
ventajas: primero, reducirá las pérdidas de calor durante el invierno 
al funcionar como aislamiento y frenará la entrada de calor durante 
el verano, funcionando como un sistema reflectante de luz solar. 

Equipo  Las intervenciones previstas se dividen en tres tipos: (i) la 
formación de personal en el consumo racional de equipo de oficina; 
(ii) realización de compras reguladas por el modelo GPP 
(ecologización de las adquisiciones públicas), proporcionando 
criterios ecológicos claros para productos y servicios y otorgando 
una puntuación favorable a los productos con mejor eficiencia 
energética; y (iii) sistemas de control que gestionan, imponen y 
regulan el comportamiento de los aparatos o sistemas. 

 

1975/2009 

Superficie / Volumen 

10.300 m2 

Uso del Edificio: 

Centro multifuncional 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.1. 
 D2.3. 
 D6.2 Guía o D6.3 Maxi Catálogo 

 

  



EJEMPLOS CERtuS DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
Y ECONÓMICA DE RENOVACIONES nZEB 

224 
Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente  

 

A
N
E
X
O 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

PALACIO DE CULTURA “ANTONELLO DA MESSINA” - 
MESSINA, ITALIA 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN  

Ahorro Energético 

El consumo energético antes de la renovación equivalía a 408.733 
kWh/año, y el consumo de energía por metro cuadrado era de 40 
kWh/m2. 

El ahorro en el consumo energético es igual a 228.860 kWh/año, lo que 
se traduce en un ahorro de gasto energético de 41.195 euros/año.  

Ahorro CO2 

El ahorro de CO2 es de 76.213 toneladas/año.  

Integración RES 

En el techo del edificio se instalará un sistema fotovoltaico de 28 kWp: 
este tamaño asegura un poco más del 40% de consumo actual de 
electricidad. 

 

PARÁMETROS DEL PLAN DE 
RENOVACIÓN - TOTAL 

Coste 1.114.175 € 
Ahorro 
Energético 

228.860 
KWh/año 
41.195 €/ año 

Ahorro CO2 76.213 
toneladas/año 

Ahorro en 
Mantenimiento 

839 €/año 

Ahorros 
Potenciales 
(energía y 
mantenimiento) 

42.034 €/año 

Amortización 
Simple 

27 años 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA   

Costes de renovación 

El coste total de la inversión es de 1.114.175 euros, lo que se traduce 
en un coste de inversión por metro cuadrado de 108 euros/m2. 

Ahorro Económico 

El gasto de mantenimiento después de la renovación es menor (839 
euros/año). Esto afecta positivamente, a nivel económico, a los ahorros 
totales que se pueden obtener por la intervención. De hecho, el ahorro 
económico de energía y mantenimiento es de aproximadamente 
42.034 euros/año. 

Periodo Amortización Proyecto  

 

INVERSIÓN PARA RENOVACIÓN - 
TOTAL 

INVERSIONES € 
Sistema de 
iluminación 
(interno) 

252.150 

Energía 
renovable (PV) 

50.400 

Envolvente del 
edificio 

500.000 

Ventanas - 
Vidrio bajo 

261.625 
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El periodo de recuperación del proyecto es muy largo, 26,5 años, si se 
tienen en cuenta el mantenimiento, y los flujos de efectivo son muy 
bajos. Esta situación tiene un impacto muy negativo en la 
sostenibilidad del proyecto y, por lo tanto, en ser atractivo para una 
ESCO. 

emisivo / Puente 
térmico 
BACS 50.000 
Inversión para 
Renovación 

1.114.175  

 

 

PLAN DE FINANCIACIÓN  

Contrato de Rendimiento Energético (EPC)  

La estrategia del Municipio de Messina es promocionar el concepto 
nZEB, a pesar de no poder destinar financiación a las opciones de 
renovación necesarias en las condiciones actuales de ajuste 
económico. A la hora de gestionar la renovación del Palacio de Cultura, 
el plan de financiación más adecuado sería una solución que combine 
tres tipos de contratos de rendimiento energético (EPC) 
públicos/privados con algunas condiciones específicas para hacer el 
proyecto atractivo para el mercado de las ESCO.  

Esto se consigue, sin que la duración del contrato exceda de nueve 
años, de la siguiente manera: 

a) reduciendo el valor de la inversión retrasando aquellas 
intervenciones que generen menores beneficios energéticos (ver 
Cuadro); 

b) con una contribución por parte del Municipio del 30% de la inversión; 
y 

c) recurriendo a las concesiones de fondos o al uso de incentivos en la 
Factura de Energía. 

De esta manera, la inversión se reduciría alrededor de €600.000 y la 
amortización, por lo tanto, por parte de la ESCO también sería mucho 
menor. 

Para la ESCO el proyecto el sigue siendo no sostenible. 

Duración del EPC  

Para que el contrato sea sostenible en el mercado, es necesario 
ampliar la duración del contrato a por lo menos 15 años. 

Fuentes de Financiación  

El Municipio puede financiar directamente parte de las medidas de 
renovación a través del Programa Operativo Nacional para Ciudades 
Metropolitanas Italianas con una cantidad de 153 mil euros, que 

 

INVERSION
ES 
SEPARADA
S 

COST
E (€) 

AHORR
O (€) 

Envolvente 
del edificio  

603.6
25 

4.258 
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corresponden a aproximadamente el 30% de la inversión total de la 
renovación de edificios. El resto del coste será financiado por una 
ESCO, a través de Conto Termico 2 y recursos propios, además de 
fondos específicos y subvencionados (nacionales y europeos). 

Otras consideraciones 

Para que las ESCOs se comprometan más económicamente también 
se podría incluir en el contrato la gestión de otros servicios de 
mantenimiento. Esto se podría realizar de la misma manera que el 
municipio confía a terceros algunos servicios para la población y la 
gestión de ciertas actividades culturales, así aumentando los ingresos 
y los márgenes con el fin de conseguir una mayor inversión 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.5.pdf 
 D3.6.pdf 
 D3.7.pdf 



EJEMPLOS CERtuS DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
Y ECONÓMICA DE RENOVACIONES nZEB 

 

Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente 

227 

 

A
N
E
X
O 

(*) Tabla resumen de evaluación económica (extracto de D2.5) 

 

a b b/a

Country Municipality Building Square meter 
(m2)

Cost of the 
investment (€)

Investment/m2 
(€/m2)

Inflation rate VAT rate
Electric energy 
price - incl. VAT 
22% (€/kWh)

Italy Messina "Palacultura" 10.300 1.114.175 108,2 2,00% 22% 0,220

c d e f f/a d-f b/(c-e)

Energy 
expenditure - 

Before 
renovation   
(€/year)

Energy 
consumption - 

Before renovation   
(kWh/year)

Energy 
expenditure - Post 

renovation  
(€/year)

Yearly Energy 
consumption - 

Post 
renovation  
(kWh/year)

Energy 
consumption 

post 
renovation/ m2 

(kWh/m2 
yearly)

Energy Savings 
(kWh/year)

Energy PayBack 
Period 

73.572 408.733 32.377 179.873 17 228.860 27

g g-h b/[(c-e)+(g-
h)]

Maintenance 
Expenditure - 

Before renovation 
(€/year)

Maintenance 
Saving (€/year)

PayBackPeriod 
(Energy and 

Maintenance)

30.000 839 27

Equity Senior Debt  
(*)

VAT Facility (**) Public Grant Duration  EPC 
Contract 

Project 
Payback 
period

Project IRR Equity payback 
perod

ESCo IRR 
(SPV)

11% 0% 7% 59% 25 >D <0% 22 3%

(*) Interest rate= 5,93%, the sources are available in the previous paragraph; Duration= 12 y
(**) Interest rate= 4,70%; Duration= 2 y
(***) interest rate = 1,5%
"> D"  the pay back is longer than analysed period

23% 15

Subsided Funds  
(***)

Duration Subsides 
Fund 

Project Size Country Specific Factors

Financial structure hypothesis Results

29.161 42.034 41%

Energy Expenditure pre e post renovation Results

c/a c-e

h

Maintenance 
Expenditure - Post 

renovation 
(€/year)

Energy 
consumption 
before/ m2 

(kWh/m2 yearly)

Energy Savings 
(€/year)

40 41.195

Maintenance Expenditure pre e post 
renovation 

Results

(c-e)+(g-h)
[(c-e)+(g-h)] / 

(c+g)

Savings (Energy and 
Maintenance) (€/year)

Savings  € 
(Energy and 

Maintenance) 
% yearly



EJEMPLOS CERtuS DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
Y ECONÓMICA DE RENOVACIONES nZEB 

228 
Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente  

 

A
N
E
X
O 

Palacio Satélite  

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

PALACIO SATÉLITE - MESSINA, ITALIA 
 

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICO - PROBLEMAS 
TÉCNICOS Y DE OTRO TIPO DETECTADOS 

 

El edificio se construyó para uso residencial y cada planta alberga 
varias unidades residenciales / apartamentos. Este edificio 
residencial se ha convertido en unas oficinas y un espacio público 
sin ninguna planificación ni adaptación. Además, aunque el edificio 
pertenezca a una entidad (el municipio), se encuentra subdividido 
en oficinas individuales (originariamente unidades residenciales) y 
lo utilizan organizaciones de distinto tamaño, necesidades y 
negocio. Esto da lugar a zonas favorables, menos favorables y con 
un ambiente interior pobre, y además, complica más la física y el 
rendimiento global del edificio. Algunas de las características y 
estándares técnicos del edificio contribuyen a un rendimiento 
térmico pobre. La orientación no es favorable y necesita de un alto 
consumo de calefacción durante el invierno (complementario al 
norte) y un alto consumo de refrigeración durante el verano. 
Además las fachadas no tienen protección a la radiación solar. Las 
paredes externas tienen una inercia térmica media con un alto de 
techo más allá de la media. Esto aumenta la respuesta energética 
térmica de la envolvente durante el verano pero tiene desventajas 
durante el invierno. Las ventanas siguen siendo las antiguas con 
acristalamiento simple y marcos de aluminio, y presentan 
problemas de aislamiento y limitada estanqueidad. El edificio 
presenta muchas patologías, tales como condensación y el 
crecimiento de moho. 

LIMITACIONES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y 
LEGISLATIVAS 

DESCRIPCIÓN BREVE 

Riesgos Económicos/Financieros 

El Municipio no tiene fondos específicos para mejorar edificios 
públicos. Por lo tanto, existen grandes dificultades a la hora de 
implementar mejoras energéticas. La Administración Pública está 

El Palacio Satélite es un edificio 
municipal en Messina. El edificio se 
encuentra en el centro histórico de la 
ciudad, cerca de la estación principal. En 
el edificio se ejercen muchas funciones 
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intentando obtener fondos de programas de financiación nacionales 
y regionales. 

Obstáculos Legislativos 

No existen obstáculos legislativos para renovar este edificio. 

del gobierno municipal, incluyendo la 
Unidad de Salud Local, la gestión de la 
policía municipal y varios departamentos 
municipales. 

El estilo del edificio es moderno; es un 
ejemplo de estructura de marcos en 
hormigón armado. Las paredes están 
hechas en mampostería y los suelos en 
losa y mampostería. El edificio consta de 
cinco alturas. Las dimensiones son las 
mismas en cada piso.  

El edificio normalmente se usa las 24 
horas de lunes a domingo solamente 
para la gestión de la policía municipal. 
Las actividades públicas de los 
empleados se realizan solamente entre 
las 7:30 y 19:30. El edificio cuenta con a 
alrededor de 200 empleados, y es 
frecuentado por un número 
indeterminado de visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RENOVACIÓN 

Envolvente del Edificio  

Envolvente Opaca: entre las acciones planeadas está la 
renovación de la fachada. El objetivo es hacer seguras las partes 
que no lo son actualmente, y donde sea necesario, realizar una 
renovación a fondo. Otro cambio es la reconstrucción del yeso de 
las fachadas, usando yeso con aislamiento térmico. Entre otras 
intervenciones, cabe destacar la estanqueidad del tejado, y se tiene 
planeado instalarlo debajo de un suelo de membrana bituminosa 
reforzada con fibra de vidrio.  

Acristalamiento: se sustituirán el acristalamiento y los marcos 
existentes por vidrio espectralmente selectivo y marcos con rotura 
de puente térmico en PVC. En relación con los marcos, se han 
seleccionado marcos de ventana con rotura de puente térmico. Se 
ha decidido usar ventanas con marcos de PVC. Las ventanas que 
se han elegido son de doble acristalamiento con una cámara de 
6/13 mm.  

Sistema de climatización Casi todas las habitaciones 
operativas tienen sistemas de aire acondicionado. Se ha previsto 
instalar un falso techo en todas las zonas de circulación; si es 
posible, en todas las habitaciones del edificio. El resultado será un 
descenso de la altura neta de los edificios a ser calefactados y la 
creación de un circuito para las instalaciones de calefacción y de 
iluminación. 

Iluminación  
Se espera reemplazar las luminarias existentes con lámparas LED 
y, donde sea posible, instalar sistemas inteligentes de 
encendido/apagado que dependan de la luz solar. 

RES  

Se ha elegido la instalación de un sistema fotovoltaico con 120 
kWp. Esto asegura alrededor del 84% del consumo de electricidad 
tras la renovación. 

Aislamiento/Ganancias solares pasivas 

INFORMACIÓN GENERAL 

Año de construcción 

1970 

Superficie / Volumen 
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Se sugiere un techo ecológico que proporcionará dos grandes 
ventajas: (i) reducirá las pérdidas de calor durante el invierno al 
funcionar como aislamiento; y (ii) frenará la entrada de calor 
durante el verano, funcionando como un sistema reflectante de luz 
solar.  

Sistema de gestión energética 

Se ha previsto un Sistema de Automatización y Control y de 
Edificios (BACS) para controlar la calefacción, refrigeración y 
ventilación de edificio, y un Sistema de Gestión de Edificios (BMS) 
para la iluminación y el resto de sistemas. El sistema de distribución 
incluye ordenadores en red, todos los dispositivos electrónicos 
necesarios para controlar la seguridad, la iluminación en general y 
las luces de emergencia, y la humedad y temperatura de las 
habitaciones.  

Equipo  

Las intervenciones previstas se dividen en tres tipos: (i) la 
formación de personal en el consumo racional de equipo de oficina; 
(ii) realización de compras reguladas por el modelo GPP 
(ecologización de las adquisiciones públicas), proporcionando 
criterios ecológicos claros para productos y servicios y otorgando 
una puntuación favorable a los productos con mejor eficiencia 
energética; y (iii) sistemas de control que gestionan, imponen y 
regulan el comportamiento de los aparatos o sistemas. 

6.870 m2 (alrededor de 1.350 m2 por 
planta) / 18.550 m3. 

Uso del Edificio: 

Oficina Municipal / Ayuntamiento 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.1. 
 D2.3. 
 D6.2 Guía o D6.3 Maxi 

Catálogo   
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EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

PALACIO SATÉLITE - MESSINA, ITALIA 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN  

Ahorro Energético 

El consumo energético antes de la renovación equivalía a 340.626 
kWh/año, y el consumo de energía por metro cuadrado es de 50 
kWh/m2 al año.  

El ahorro en el consumo energético es igual a 308.557 kWh/año, lo 
que se traduce en un ahorro de gasto energético de 55.540 
euros/año.  

Ahorro CO2 

El ahorro de CO2 es de 98.545 toneladas/año. 

Integración RES 

Se estudió el potencial de integración RES y se consideraron varias 
opciones. La elección óptima es la instalación de los sistemas 
fotovoltaicos en el techo y las paredes del edificio. La capacidad 
instalada será de 120 kWp con un ahorro total de 168.000 kWh. 

 

PARÁMETROS DEL PLAN DE 
RENOVACIÓN - TOTAL 

Coste 1.629.738 € 
Ahorro 
Energético 

308.557 
KWh/año 
41.195 €/año 

Ahorro CO2 98.545 
toneladas/año 

Ahorro en 
Mantenimiento 

598 €/año 

Ahorros 
Potenciales  
(energía y 
mantenimiento) 

54.942 €/año 

Amortización 
Simple 

29 años 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA   

Costes de renovación 

El coste de inversión de renovación es de 1.629.738 euros (sin 
IVA), lo que se traduce en un coste de inversión por metro cuadrado 
de 237,2 Euros/m2. 

Ahorro Económico 

El ahorro de gasto energético es de 55.540 euros/año. 

El gasto de mantenimiento después de la renovación es mayor (598 
euros/año). Esto afecta negativamente, a nivel económico, a los 
ahorros totales que se puedan obtener por la intervención y al 
periodo de amortización. De hecho, el ahorro económico de energía 

 

INVERSIÓN PARA RENOVACIÓN - 
TOTAL 

INVERSIONES € 
Sistema de 
climatización 

500.000 

Sistema de 
iluminación 
(interno) 

101.000 

Energía renovable 
(PV) 

216.000 

Envolvente del 
Edificio 

792.538 
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y mantenimiento es de 54.942 Euros/año. 

Periodo Amortización Proyecto  

El periodo de recuperación del proyecto es muy largo, 29 años, si 
se tienen en cuenta el mantenimiento, y los flujos de efectivo son 
muy bajos. Esta situación tiene un impacto muy negativo en la 
sostenibilidad del proyecto y, por lo tanto, en ser atractivo para una 
ESCO. 

Sistema de control 
(BACS) 

20,000 

Inversión para 
Renovación 

1.629.738  
 

PLAN DE FINANCIACIÓN  

Contrato de Rendimiento Energético (EPC)  

La estrategia del Municipio de Messina es promocionar el concepto 
nZEB, a pesar de no poder destinar financiación a las opciones de 
renovación necesarias en las condiciones actuales de ajuste 
económico. A la hora de gestionar la renovación del Palacio 
Satélite, el plan de financiación más adecuado sería una solución 
que combine tres tipos de contratos de rendimiento energético 
(EPC) públicos/privados con condiciones específicas para hacer el 
proyecto atractivo para el mercado de las ESCO.  

Esto se consigue, sin que la duración del contrato exceda de nueve 
años, de la siguiente manera: 

a) reduciendo el valor de la inversión retrasando aquellas 
intervenciones que generen menores beneficios energéticos (ver 
Cuadro); 

b) con una contribución por parte del Municipio en la inversión; y 

c) recurriendo a las concesiones de fondos o al uso de incentivos 
en la Factura de Energía. 

Para la ESCO, a la hora de invertir, el proyecto sigue siendo no 
sostenible. 

Duración del EPC  

Para que el contrato sea sostenible en el mercado, es necesario 
ampliar la duración del contrato a por lo menos 15 años. 

Fuentes de Financiación  

El Municipio puede financiar directamente las medidas de 
renovación a través del Programa Operativo Nacional para 
Ciudades Metropolitanas Italianas con una cantidad de 1,400 mil 
euros, que corresponden a aproximadamente el 100% de la 
inversión total de la renovación de edificios. El Municipio recuperará 
parte de los incentivos de inversión a través de Conto Termico 2. 

 

INVERSIONES 
SEPARADAS 

COST
E (€) 

AHOR
RO (€) 

Impermeabiliza
ción de 
cimientos  

237.1
68 

 

3.205 
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Otras consideraciones 

La inversión total del municipio para los tres proyectos ascendería a 
€2000, la cual se cubriría totalmente a través del Programa 
Operativo Nacional para Ciudades Metropolitanas Italianas. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.5.pdf 
 D3.6.pdf 
 D3.7.pdf 
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(*) Tabla resumen de evaluación económica (extracto de D2.5) 

a b b/a

Country Municipality Building Square meter 
(m2)

Cost of the 
investment (€)

Investment/m2 
(€/m2)

Inflation rate VAT rate
Electric energy 
price - incl. VAT 
22% (€/kWh)

Italy Messina
 "Palazzo 
Satellite" 6.870 1.629.738 237,2 2,00% 22% 0,220

c d e f f/a d-f b/(c-e)

Energy 
expenditure - 

Before 
renovation   
(€/year)

Energy 
consumption - 

Before renovation   
(kWh/year)

Energy 
expenditure - Post 

renovation  
(€/year)

Energy 
consumption - 

Post 
renovation  
(kWh/year)

Energy 
consumption 

post 
renovation/ m2 

(kWh/m2 
yearly)

Energy Savings 
(kWh/year)

Energy PayBack 
Period 

61.313 340.626 5.772 32.069 5 308.557 29

g g-h b/[(c-e)+(g-
h)]

Maintenance 
Expenditure - 

Before renovation 
(€/year)

Maintenance 
Saving (€/year)

PayBackPeriod 
(Energy and 

Maintenance)

42.500 -598 14

Equity Senior Debt  
(*)

VAT Facility (**) Public Grant Duration  EPC 
Contract 

Project 
Payback 
period

Project IRR Equity payback 
perod

ESCo IRR 
(SPV)

10% 0% 12% 59% 25 > D <0% 20 5%

(*) Interest rate= 5,93%, the sources are available in the previous paragraph; Duration= 12 y
(**) Interest rate= 4,70%; Duration= 2 y
(***) interest rate = 1,5%
"> D"  the pay back is longer than analysed period

Country Specific Factors

19% 15

Subsided Funds  
(***)

Duration Subsides 
Fund 

Energy Expenditure pre e post renovation Results

c/a c-e

Energy 
consumption 
before/ m2 

(kWh/m2 yearly)

Energy Savings 
(€/year)

Project Size

43.098 54.943 53%

Financial structure hypothesis Results

50 55.541

Maintenance Expenditure pre e post 
renovation 

Results

h (c-e)+(g-h)
[(c-e)+(g-h)] / 

(c+g)

Maintenance 
Expenditure - Post 

renovation 
(€/year)

Savings (Energy and 
Maintenance) (€/year)

Savings  € 
(Energy and 

Maintenance) 
% yearly
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ALIMOS, GRECIA 

Ayuntamiento 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

AYUNTAMIENTO – ALIMOS (GRECIA) 
 

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICO - PROBLEMAS 
TÉCNICOS Y DE OTRO TIPO DETECTADOS 

 

Es un edificio independiente. Solo la parte noroeste de la caja de 
la escalera se encuentra en contacto con las áreas calefactadas 
del edificio colindante Cada planta se encuentra dividida en dos 
zonas: la zona de oficinas y el hall de entrada; se encuentran 
separadas por paredes aisladas, ya que el hall de entrada es una 
zona sin calefacción  

Las paredes son de ladrillo con aislamiento de poliestireno 
extruido y las ventanas son de doble acristalamiento con marco 
de aluminio. En general, la envolvente del edificio no presenta 
ningún problema con respecto a su estanqueidad.  

En cuanto al sistema de climatización, hay dos tipos de sistemas 
de aire acondicionado: a) pequeños sistemas split; y b) unidades 
de techo y de suelo con entradas y salidas de aire que 
proporcionan calefacción y refrigeración mediante electricidad.  

La iluminación está mayormente compuesta por tubos 
fluorescentes T8 con balasto magnético. 

LIMITACIONES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y 
LEGISLATIVAS 

DESCRIPCIÓN BREVE 

Riesgos Económicos/Financieros 

El edificio alberga varios servicios y muchos empleados, pero la 
situación actual puede cambiar dependiendo de las necesidades 
del municipio. El potencial incremento del número de servicios o 
empleados en el Ayuntamiento aumentará el consumo de 

El Ayuntamiento de Alimos está cerca de la 
costa y tiene unas buenas vistas al mar 
desde las plantas superiores. Consta de 
cinco plantas y un sótano. Las dos primeras 
plantas y el sótano se construyeron en 
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energía y el periodo de amortización de la inversión.  

La inversión requerida para simultáneamente implementar todas 
las medidas energéticas previstas es bastante alta, y esto se 
presenta como una gran complicación para el municipio. Por lo 
tanto, se requieren fondos de terceros para que el municipio 
pueda proceder a realizar el plan de renovación propuesto. 

Obstáculos Legislativos 

No se identificó ningún obstáculo legal en el diseño de 
renovación. En Grecia, la ley que define los niveles de nZEB y la 
aportación esperada de la RES se encuentran en desarrollo. Por 
lo que, tal y como se especifica en la Directiva relativa a la 
eficiencia energética de los edificios (EPBD) es importante que la 
zonas cercanas se definan de la forma más flexible posible con el 
fin de facilitar la integración de RES y conseguir que los niveles 
de nZEB sean alcanzables. 

1986 y los otros tres en 1996.  

 

El edificio formado por las dos primeras 
plantas es de forma alargada orientada de 
norte a sur. La ampliación de 5 plantas, en 
su parte trasera, tiene forma rectangular y 
consiste de dos bloques adosados. El 
complejo completo tiene una orientación de 
sur a oeste con una desviación de 30º.  

 

Todas las plantas se encuentran ocupadas 
de 7:30 a 15:30 los días de semana, 
excepto la planta 4ª (la oficina del alcalde) 
que se encuentra ocupada de 7:30 a 17:30. 
Hay 78 empleados en el Ayuntamiento y 
recibe alrededor de 130 visitantes al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RENOVACIÓN 

Envolvente del Edificio 

Envolvente Opaca: La opción más adecuada es añadir 5 cm de 
aislamiento exterior con un valor de 0,032 W/m2K.  

Acristalamiento: La elección óptima sería un revestimiento de 
baja emisión y una ventana de Valor-U de 1,80 W/m2K.  

Sombra: Se han seleccionado sistemas de persianas retráctiles 
para todas las fachadas excepto la norte. Las dimensiones de las 
persianas se han dimensionado para proporcionar un sombreado 
total durante el verano.  

Ventilación nocturna/natural: Se instalarán rendijas de ventilación 
con reguladores de aire en las fachadas norte y sur del edificio 
con el fin de conseguir una ventilación cruzada en cada planta.  

Sistema solar pasivo: Para evitar el sobrecalentamiento de las 
oficinas en la parte sur del edificio, se proporcionarán aberturas 
en las paredes que ayudará a la circulación del calor generado 
por la radiación solar.  

Sistema de climatización 

El nuevo sistema de climatización será un sistema VRV 
multizona con tres unidades externas y cuarenta y cuatro 
internas. Además, el Sistema de Ventilación con Recuperación 
de Calor (HRV, por sus siglas en inglés) regulará la temperatura 
y la humedad de aire fresco entrante para que se iguale a las 
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condiciones internas. 

Iluminación 

Se sustituirán todas las lámparas del edificio por lámparas LED 
nuevas. También se instalarán sensores diurnos en las 
luminarias que se encuentran cerca de las ventanas de los 3 
pisos superiores.  

RES 

Se instalará un sistema fotovoltaico de 15,26 kWp sobre el 
tejado, llegando a una producción anual de energía de 20.900 
kWh. 

Sistema de Gestión Energética de Edificios 

El BEMS controlará, monitorizará y grabará datos tales como la 
temperatura del aire, horas de funcionamiento y de consumo de 
energía de cada cassette VRV. También controlará, monitorizará 
y grabará el consumo de energía de iluminación de cada planta 
por separado y el funcionamiento de cada sensor de luz. En 
todas las puertas y ventanas se instalará un sensor de 
encendido/apagado conectado al cassette VRV. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Año de construcción 

1986 

Superficie / Volumen 

1.302 m2 / 3.612 m3 

Uso del Edificio: 

Ayuntamiento 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.1. 
 D2.3. 
 D6.2 Guía o D6.3 Maxi Catálogo 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

AYUNTAMIENTO – ALIMOS (GRECIA) 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN  

Se diseñaron tres opciones de renovación alternativas con el fin 
de establecer un periodo amortización de la inversión de 
renovación más bajo y aumentar el potencial de atraer 
financiación privada. La Opción A solo excluye el aislamiento 
interior, la Opción B solo excluye la sustitución del 
acristalamiento y la Opción C excluye ambas intervenciones. La 

 

PARÁMETROS DEL PLAN DE 
RENOVACIÓN - TOTAL 

 TODAS LAS OPCI



EJEMPLOS CERtuS DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
Y ECONÓMICA DE RENOVACIONES nZEB 

238 
Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente  

 

A
N
E
X
O 

opción más atractiva desde un punto de vista económico fue la 
Opción C. 

Como se puede ver, el ahorro en las dos opciones es similar, 
pero el coste y el periodo de amortización simple varían 
considerablemente. Por esta razón se eligió implementar la 
Opción C.  

Ahorro Energético 

El consumo energético (para calefacción, refrigeración e 
iluminación) antes de la renovación equivalía a 111.965 
kWh/año, y el consumo de energía por metro cuadrado era de 
102 kWh/m2. Tras la renovación (Opción C) el consumo se ha 
reducido a 8.795 kWh/año o 8 kWh/m2. 

Concretamente, las intervenciones de eficiencia energética, 
excluyendo la electricidad generada por el sistema fotovoltaico, 
reducen el consumo de energía a 27 kWh/m2, generando un 
ahorro de 82.270 kWh/año. Estos ahorros representan el 73% de 
la energía consumida antes de la renovación. Esta demanda 
residual es cubierta en un 70% por el sistema fotovoltaico, el cual 
produce 20.900 kWh/año. 

Ahorro CO2 

El ahorro de CO2 resultante de implementar la Opción C es de 
102,02 toneladas/año.  

 

INTERVENCI
ONES 

ÓN C 

Ahorro 
Energétic
o kWh/año  

104.537 103.1
70 

Coste (€) 310.943 172.0
88 

Ahorro 
€/año  17.988 17.79

0 
Amortizaci
ón Simple 17,2 9,7 

Ahorro 
CO2 
toneladas/
año 

103,37 102,0
2 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA   

Costes de renovación  

El coste de las intervenciones que se han excluido son 83.505 € 
para aislamiento interior y 55.350 € para las ventanas.  

Ahorro Económico 

Los ahorros económicos totales anuales son de 17.790 € y 
consiste en ahorros en gasto energético y de mantenimiento de 
14.354 € y 3.436 €, respectivamente.  

 

 

PLAN DE FINANCIACIÓN  

Bajo las condiciones actuales de ajuste económico, el Municipio 
de Alimos ha limitado los recursos de financiación para la 
remodelación energética. El modelo de financiación más 
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adecuado es el de asignar el proyecto a una Empresa de 
Servicios Energéticos (ESCO). La ESCO es responsable de 
conseguir el coste total de inversión, implementar el proyecto, 
realizar el mantenimiento durante el periodo del contrato y 
garantizar el rendimiento energético de las soluciones pactadas. 
Los ahorros económicos corresponden a ahorros energéticos, 
que se compartirán entre la ESCO y el Municipio, de acuerdo al 
modelo de contrato "Ahorros Compartidos". 

Estructura de Financiación del Proyecto 

La fuente de financiación más eficiente en el mercado para 
implementar el proyecto son los fondos de mercado (capital 
privado, préstamo bancario), seguido de un Préstamo Bonificado. 
El menos favorable son las Subvenciones, ya que tienen un 
efecto retorno nulo. Aun así, en muchas renovaciones de nZEB, 
las Subvenciones son necesarias para convertir un proyecto en 
atractivo para el mercado y, por lo tanto, vendible. La estructura 
de financiación óptima debería incluir la provisión de suficientes 
préstamos bonificados, ya que estos últimos hacen el proyecto 
más atractivo y vendible. 

La estructura de financiación óptima consiste en:  

• Inversión de capital por la ESCO - 24% 
• Préstamo Bonificado - 65%  
• Financiación del IVA - 11% 

El periodo esperado de amortización del proyecto es de 
aproximadamente 10 años, mientras que la duración del EPC es 
de 15, lo cual todavía es aceptable en el mercado. 

Otras consideraciones 

EL EPC tiene en cuenta que los ahorros económicos importantes 
se asignan a la amortización de la inversión, proporcionando 
anualmente al Municipio, que no contribuye al coste de capital, 
un 5% del ahorro económico. Una vez que el EPC venza, todo el 
ahorro económico se entregará al Municipio. 

 

INVERSIÓN PARA RENOVACIÓN - TOTAL 

INVERSIONES € 
Sistema de 
climatización 80.336 

Sistema de 
iluminación  18.905 

Energía renovable 25.707 
Sombra  25.000 
Sistema Solar 
Pasivo 1.230 

Sistema de control 20.910 
Inversión para 
Renovación 172.088 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.5.pdf 
 D3.6.pdf 
 D3.7.pdf 
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(*) Tabla resumen de evaluación económica (extracto de D2.5) 
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Biblioteca Municipal 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL – ALIMOS (GRECIA) 
 

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICO - PROBLEMAS 
TÉCNICOS Y DE OTRO TIPO DETECTADOS 

 

Es un edificio independiente y la construcción es típica del 
periodo y la región.  

La estructura portante es de pared de doble ladrillo y hormigón 
armado. Las paredes están aisladas con aislamiento de 
poliestireno de 5 cm, instalado entre las dos capas. La losa de 
cubierta está aislada con aislamiento de poliestireno de 8 cm Las 
ventanas son de doble acristalamiento con un marco de aluminio. 

La envolvente tiene puentes térmicos debido al tipo de 
construcción de la pared, y estos problemas no se han abordado 
de forma adecuada en el estudio térmico. La envolvente no 
presenta ningún problema con respecto a su estanqueidad.  

Para calentar y refrigerar el edificio se usan sistemas de aire 
acondicionado split y de techo mediante energía eléctrica. Se 
usan radiadores de aceite para calefactar el sótano y el primer 
piso. 

La iluminación está mayormente compuesta por tubos 
fluorescentes T8 con balasto magnético. 

LIMITACIONES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y 
LEGISLATIVAS 

DESCRIPCIÓN BREVE 

Riesgos Económicos/Financieros 

El hecho de que el municipio alquile este edificio, supone el 
riesgo de un posible traslado de la biblioteca antes del periodo de 
amortización. Sin embargo, esto se considera un riesgo del tipo 
medio-bajo.  

El coste total del consumo de energía es bajo y esto afecta al 

El edificio de la Biblioteca Municipal se 
construyó en 1984. Consta de cinco plantas 
y un sótano. El Municipio alquila las tres 
primeras plantas y el sótano y alberga la 
Biblioteca Municipal, oficinas, actividades 
escolares y cursos de baile. El resto del 
edificio es residencial.  
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periodo de amortización de la inversión, que es bastante largo 
para algunas intervenciones. Esto ocurre porque su 
funcionamiento diario es corto y la demanda de energía de los 
servicios/actividades es modesta. 

Obstáculos Legislativos 

En edificios con sistema de calefacción central no siempre es 
fácil eliminar y/o reemplazarlo por un sistema más flexible. Este 
obstáculo aparece cuando hay más de un propietario y no todos 
están de acuerdo con este cambio. En este caso, la normativa 
relativa a edificios con varios propietarios requiere un voto 
unánime o mayoritario. Por ello, la opción más viable es mejorar 
el sistema de calefacción central existente. Además, la 
instalación de placas fotovoltaicas en el tejado tiene que ser 
aprobado por todos los propietarios del edificio. 

El edificio es de forma alargada y se 
extiende de norte a sur. Tiene una 
orientación de sur a oeste con una 
desviación de 53º. 

 

El perfil de ocupación en todas las plantas 
es de 07:30 a 15:30 los días entre semana. 
Hay 13 empleados en la Biblioteca 
Municipal y se reciben alrededor de 70 
visitantes al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RENOVACIÓN 

Envolvente del Edificio 

Envolvente Opaca: La opción más adecuada es añadir 5 cm de 
aislamiento exterior con un valor de 0.032 W/m2K. 

Acristalamiento: La elección óptima sería un revestimiento de 
baja emisión y una ventana de Valor-U de 1,80 W/m2K.  

Ventilación nocturna/natural: Se instalarán rendijas de ventilación 
con reguladores de aire en las fachadas norte y sur del edificio 
con el fin de conseguir una ventilación cruzada en cada planta.  

Sistema de climatización 

Los sistemas de refrigeración existentes se sustituirán por 
sistemas de aire acondicionado nuevos y más eficientes [EER 3– 
4.4], y se usarán solo por refrigeración. 

En cuanto a la calefacción del edificio, se consideró que la 
elección óptima es reemplazar la vieja caldera por una nueva de 
Pellets, que es más ecológica. Además, las tuberías del sistema 
de calefacción central se aislarán y la bomba de agua de la 
calefacción central se reemplazará por una nueva equipada con 
tecnología inverter para reducir aún más el consumo.  

Iluminación 

Se sustituirán todas las lámparas del edificio por lámparas LED 
nuevas. También se instalarán sensores diurnos en las 
luminarias que se encuentran cerca de las ventanas de los 3 
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pisos superiores.  

RES 

Se instalará un sistema fotovoltaico de 5,73 kWp sobre el tejado, 
llegando a una producción anual de energía de 8.040 kWh.   

Termostatos y contador de energía 

El uso de un termostato en cada habitación del edificio asegurará 
que la temperatura interior de la zona deseada se mantenga 
estable y prevendrá un consumo excesivo de energía. Además, 
con el fin de grabar el consumo de energía de los sistemas de 
aire acondicionado, iluminación y los ordenadores, se instalarán 
contadores de energía en el cuadro eléctrico de cada piso. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Año de construcción 

1984 

Superficie / Volumen 

611 m2 / 2.185 m3 

Uso del Edificio: 

Biblioteca-Oficinas 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.1. 
 D2.3. 
 D6.2 Guía o D6.3 Maxi Catálogo 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL – ALIMOS (GRECIA) 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN  

Se diseñaron tres opciones de renovación alternativas, sin incluir 
la mejora de la envolvente, con el fin de establecer un periodo de 
amortización de la inversión de renovación más bajo y aumentar 
el potencial de atraer financiación privada. La Opción A solo 
excluye el aislamiento interior, la Opción B solo excluye la 
sustitución del acristalamiento y la Opción C excluye ambas 
intervenciones. De entre todas las opciones solo la A alcanza los 
objetivos CERtuS, pero la más atractiva económicamente es la 
Opción C. Como se puede ver, el ahorro en las dos opciones es 
similar, pero el coste y el periodo de amortización simple varían 
considerablemente. Por esta razón se eligió implementar la 
Opción C.  

 

PARÁMETROS DEL PLAN DE 
RENOVACIÓN - TOTAL 

 TODAS LAS 
INTERVENCI

ONES 
OPCI
ÓN C 

Ahorro 
Energétic
o Primario 
kWh/año  

108.614 107.0
47 

Coste (€) 127.994 39.98



EJEMPLOS CERtuS DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
Y ECONÓMICA DE RENOVACIONES nZEB 

244 
Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente  

 

A
N
E
X
O 

Ahorro Energético 

El consumo de energía primaria (para calefacción, refrigeración e 
iluminación) antes de la renovación era de 122.195 kWh/año, y el 
consumo de energía primaria por metro cuadrado era de 241 
kWh/m2. Tras la renovación (Opción C) el consumo se ha 
reducido a 15.148 kWh/año o 29,9 kWh/m2.  

Concretamente, las intervenciones de eficiencia energética, 
excluyendo la electricidad generada por el sistema fotovoltaico, 
reducen el consumo de energía primaria a 75,8 kWh/m2, 
generando un ahorro de 83.728 kWh/año. Estos ahorros 
representan el 68,5% de la energía consumida antes de la 
renovación. Esta demanda residual de electricidad es cubierta en 
un 63% por el sistema fotovoltaico, el cual produce 8.041 
kWh/año. Además, el consumo de energía para la calefacción 
está cubierto por energía biomasa, por lo que, el 90% de la 
demanda de energía del edificio está cubierta por fuentes de 
energía renovable. 

Ahorro CO2 

El ahorro de CO2 resultante de implementar la Opción C es de 
39,73 toneladas/año.  

8 
Ahorro 
€/año  4.764 4.667 

Amortizaci
ón Simple 26,9 8,6 

Ahorro 
CO2 
toneladas/
año 

40,31 39,73 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA   

Costes de renovación  

El coste de las intervenciones que se han excluido son 38.007 € 
para aislamiento interior y 50.000 € para las ventanas.  

Ahorro Económico 

Los ahorros económicos totales anuales son de 4.667 €. El 
ahorro en gasto energético son 6.167 €, pero el ahorro de 
mantenimiento después de la renovación es mayor (1.500 
euros/año). 

 

PLAN DE FINANCIACIÓN  

Bajo las condiciones actuales de ajuste económico, el Municipio 
de Alimos ha limitado los recursos de financiación para la 
remodelación energética de los edificios seleccionados. El 
modelo de financiación más adecuado es el de asignar el 
proyecto a una Empresa de Servicios Energéticos (ESCO). La 
ESCO es responsable de conseguir el coste total de inversión, 
implementar el proyecto, realizar el mantenimiento durante el 
periodo del contrato y garantizar el rendimiento energético de las 
soluciones pactadas. Los ahorros económicos corresponden a 
ahorros energéticos, que se compartirán entre la ESCO y el 

 

INVERSIÓN PARA RENOVACIÓN - TOTAL 

INVERSIONES € 
Sistema de 
climatización 

18.881 

Sistema de 
iluminación  

2.645 

Energía renovable 9.840 
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Municipio de Alimos, de acuerdo al modelo de contrato "Ahorros 
Compartidos". 

Estructura de Financiación del Proyecto 

La fuente de financiación más eficiente en el mercado para 
implementar el proyecto son los fondos de mercado (capital 
privado, préstamo bancario), seguido de un Préstamo Bonificado. 
El menos favorable son las Subvenciones, ya que tienen un 
efecto retorno nulo. Una vez que se usan los fondos de las 
Subvenciones, nunca vuelven al mercado. Aun así, en muchas 
renovaciones de nZEB, las Subvenciones son necesarias para 
convertir un proyecto en atractivo para el mercado y, por lo tanto, 
vendible. La estructura de financiación óptima debería incluir la 
provisión de suficientes préstamos bonificados, ya que estos 
últimos hacen el proyecto más atractivo y vendible. De acuerdo al 
estudio, la estructura de financiación óptima consiste en: 

• Inversión de capital por la ESCO - 24% 
• Préstamo Bonificado - 65%  
• Financiación del IVA - 11% 

El periodo esperado de amortización del proyecto es de 
aproximadamente 15 años, mientras que la duración del EPC es 
de 15, lo cual no es favorable pero todavía aceptable en el 
mercado. 

Otras consideraciones 

EL EPC tiene en cuenta que los ahorros económicos importantes 
se asignan a la amortización de la inversión, proporcionando 
anualmente al Municipio, que no contribuye al coste de capital, 
un 10% del ahorro económico. Una vez que el EPC venza, todo 
el ahorro económico se entregará al Municipio. 

Ventilación 
nocturna 

4.920 

Sistema de control 3.702 
Inversión Total  39.988 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.5.pdf 
 D3.6.pdf 
 D3.7.pdf 
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(*) Tabla resumen de evaluación económica (extracto de D2.5) 
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Oficinas Municipales 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

OFICINAS MUNICIPALES – ALIMOS (GRECIA) 
 

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICO - PROBLEMAS 
TÉCNICOS Y DE OTRO TIPO DETECTADOS 

 

Es un edificio independiente y el sistema de construcción es típico del 
periodo y la región. 

Las paredes están aisladas con aislamiento de poliestireno de 5 cm, 
instalado entre las dos capas. La losa de cubierta está aislada con 
aislamiento de poliestireno de 6 cm y hay un falso techo de fibra 
mineral en la zona de oficinas. Las ventanas son de doble 
acristalamiento con un marco de aluminio. 

La envolvente tiene puentes térmicos debido al tipo de construcción 
de la pared.  

Para calentar y refrigerar el edificio se usan sistemas de aire 
acondicionado split. 

La iluminación está mayormente compuesta por tubos fluorescentes 
T8 con balasto magnético. 

LIMITACIONES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y 
LEGISLATIVAS 

DESCRIPCIÓN BREVE 

Riesgos Económicos/Financieros 

Como el edificio solo funciona durante el día, el consumo de energía 
es bajo comparado con el de edificios que funcionan las 24 horas del 
día. Esto afecta el periodo de amortización de la inversión, el cual es 
bastante largo, llegando a 23 años en algunas de las intervenciones, 
como el aislamiento térmico y la sustitución de ventanas.  

El coste de sistemas más innovadores (refrigeración solar, 
geotérmica, etc.) se considera demasiado alto, por lo que su 
integración en el edificio no es una solución viable a no ser que se 

El edificio alberga los servicios de 
higiene y medioambiente del municipio. 
Es un edificio de una planta que está 
rodeado por una zona amplia y abierta 
con un aparcamiento y unas 
instalaciones de reparación de 
vehículos. Se completó su 
construcción en 1986. 

Los edificios colindantes están a una 
distancia suficiente para que no existan 
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cuenten con subsidios públicos o fondos de otras fuentes. 

Obstáculos Legislativos 

Existe una restricción respecto a la potencia total del sistema 
fotovoltaico que se puede instalar en edificios. Para los edificios 
públicos, la capacidad instalada puede ser del 100% de la capacidad 
máxima acordada con la empresa de servicio público. Esto limita el 
tamaño del sistema fotovoltaico aunque haya espacio para uno más 
grande.  

 

zonas de sombra significantes, y el 
edificio recibe toda la luz solar posible. 

El edificio tiene forma ortogonal y se 
extiende de este a oeste. Tiene una 
orientación de norte a este con una 
desviación de 33º. 

El perfil de ocupación es de 07:30 a 
15:30 de lunes a viernes. Hay 20 
empleados y se reciben alrededor de 
10 visitantes al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RENOVACIÓN 

Envolvente del Edificio 

Envolvente Opaca: La opción más adecuada es añadir 5 cm de 
aislamiento exterior con un valor de 0.032 W/m2K. 

Acristalamiento: La elección óptima sería un revestimiento de baja 
emisión y una ventana de Valor-U de 1,80 W/m2K.  

Ventilación nocturna/natural: Se instalarán rendijas de ventilación con 
reguladores de aire en las fachadas norte y sur del edificio con el fin 
de conseguir una ventilación cruzada en cada planta.  

Sistema de climatización 

El nuevo sistema de climatización será un sistema VRV multizona con 
tres unidades externas y cuarenta y cuatro internas. Además, el 
Sistema de Ventilación con Recuperación de Calor (HRV, por sus 
siglas en inglés) regulará la temperatura y la humedad de aire fresco 
entrante para que se iguale a las condiciones internas. 

Iluminación 

Se sustituirán todas las lámparas del edificio por lámparas LED 
nuevas. También se instalarán sensores diurnos en las luminarias 
que se encuentran cerca de las ventanas de los 3 pisos superiores.  

RES 

Se instalará un sistema fotovoltaico de 26,7 kWp sobre el tejado, 
llegando a una producción anual de energía de 20.900 kWh. 

Sistema de Gestión Energética de Edificios 

El BEMS controlará, monitorizará y grabará datos tales como la 
temperatura del aire, y las horas de funcionamiento y de consumo de 

INFORMACIÓN GENERAL 

Año de construcción 

1986 

Superficie / Volumen 

446 m2 / 1.518 m3 
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energía de cada cassette VRV por separado. También controlará, 
monitorizará y grabará el consumo de energía de iluminación de cada 
planta por separado y el funcionamiento de cada sensor de luz.  

En todas las puertas y ventanas se instalará un sensor de 
encendido/apagado conectado al cassette VRV.  

Uso del Edificio: 

Oficinas 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.1. 
 D2.3. 
 D6.2 Guía o D6.3 Maxi Catálogo 
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EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

OFICINAS MUNICIPALES – ALIMOS (GRECIA) 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN  

Se diseñaron tres opciones de renovación alternativas, sin incluir 
la mejora de la envolvente, con el fin de establecer un periodo de 
amortización de la inversión de renovación más bajo y aumentar 
el potencial de atraer financiación privada. La Opción A solo 
excluye el aislamiento interior, la Opción B solo excluye la 
sustitución del acristalamiento y la Opción C excluye ambas 
intervenciones. La más atractiva económicamente es la Opción 
C. Como se puede ver, el ahorro en las dos opciones es similar, 
pero el coste y el periodo de amortización simple varían 
considerablemente. Por esta razón se eligió implementar la 
Opción C.  

Ahorro Energético 

El consumo energético (para calefacción, refrigeración e 
iluminación) antes de la renovación equivalía a 30.160 kWh/año, 
y el consumo de energía por metro cuadrado era de 97 kWh/m2. 
Tras la renovación (Opción C) el consumo se ha reducido a 0 
kWh/año. Concretamente, las intervenciones de eficiencia 
energética, excluyendo la electricidad generada por el sistema 
fotovoltaico, reducen el consumo de energía a 25 kWh/m2, 
generando un ahorro de 21.278 kWh/año. Estos ahorros 
representan el 71% de la energía consumida antes de la 
renovación. Esta demanda residual es cubierta en un 100% por 
el sistema fotovoltaico, el cual produce 37.300 kWh/año. El 
excedente de energía de 28.428 kWh/año se destinará a otros 
usos, tal y como se ha mencionado anteriormente. 

Ahorro CO2 

El ahorro de CO2 resultante de implementar la Opción C es de 
57,9 toneladas/año.  

 

PARÁMETROS DEL PLAN DE 
RENOVACIÓN - TOTAL 

 TODAS LAS 
INTERVENCI

ONES 
OPCI
ÓN C 

Ahorro 
Energétic
o kWh/año  

59.543 58.57
8 

Coste (€) 124.396 86.26
6 

Ahorro 
€/año  7.454 7.205 

Amortizaci
ón Simple 16,7 12,0 

Ahorro 
CO2 
toneladas/
año 

58,9 57,9 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA   
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Costes de renovación  

El coste de las intervenciones que se han excluido son 25.830 € 
para aislamiento interior y 12.300 € para las ventanas.  

Ahorro Económico 

Los ahorros económicos totales anuales son de 7205 €. Siendo 
más específico, el ahorro en gasto energético son 4.031, pero el 
ahorro de mantenimiento después de la renovación es 970 
euros/año mayor, por lo que los ahorros económicos de energía 
y mantenimiento conjuntamente son de 3.061 euros/año. 
Además, los gastos energéticos del edificio se redujeron en 
4.144 €/año debido al uso de excedente de energía del sistema 
fotovoltaico.  

 

PLAN DE FINANCIACIÓN  

Bajo las condiciones actuales de ajuste económico, el Municipio 
de Alimos ha limitado los recursos de financiación para la 
remodelación energética de los edificios seleccionados. El 
modelo de financiación más adecuado es el de asignar el 
proyecto a una Empresa de Servicios Energéticos (ESCO). La 
ESCO es responsable de conseguir el coste total de inversión, 
implementar el proyecto, realizar el mantenimiento durante el 
periodo del contrato y garantizar el rendimiento energético de las 
soluciones pactadas. Los ahorros económicos corresponden a 
ahorros energéticos, que se compartirán entre la ESCO y el 
Municipio de Alimos, de acuerdo al modelo de contrato "Ahorros 
Compartidos". 

Estructura de Financiación del Proyecto 

La fuente de financiación más eficiente en el mercado para 
implementar el proyecto son los fondos de mercado (capital 
privado, préstamo bancario), seguido de un Préstamo Bonificado. 
El menos favorable son las Subvenciones, ya que tienen un 
efecto retorno nulo. Una vez que se usan los fondos de las 
Subvenciones, nunca vuelven al mercado. Aun así, en muchas 
renovaciones de nZEB, las Subvenciones son necesarias para 
convertir un proyecto en atractivo para el mercado y, por lo tanto, 
vendible. La estructura de financiación óptima debería incluir la 
provisión de suficientes préstamos bonificados, ya que estos 
últimos hacen el proyecto más atractivo y vendible. De acuerdo al 
estudio, la estructura de financiación óptima consiste en:  

• Inversión de capital por la ESCO - 14% 
• Préstamo Bonificado - 75%  
• Financiación del IVA - 11% 

El periodo esperado de amortización del proyecto es de 
aproximadamente 13 años, mientras que la duración del EPC es 
de 15, lo cual no es favorable pero todavía aceptable en el 

 

INVERSIÓN PARA RENOVACIÓN - TOTAL 

INVERSIONES € 
Sistema de 
climatización 21.550 

Sistema de 
iluminación 4.041 

Energía renovable 45.977 
Ventilación 
nocturna 3.874 

Sistema de control 10.824 
Inversión Total  86.266 
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mercado. 

Otras consideraciones 

EL EPC tiene en cuenta que los ahorros económicos importantes 
se asignan a la amortización de la inversión, proporcionando 
anualmente al Municipio, que no contribuye al coste de capital, 
un 5% del ahorro económico. Una vez que el EPC venza, todo el 
ahorro económico se entregará al Municipio. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.5.pdf 
 D3.6.pdf 
 D3.7.pdf 
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(*) Tabla resumen de evaluación económica (extracto de D2.5) 
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COIMBRA, PORTUGAL 

Ayuntamiento 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

AYUNTAMIENTO - COIMBRA (PORTUGAL) 
 

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICO - PROBLEMAS 
TÉCNICOS Y DE OTRO TIPO DETECTADOS 

 

El edificio consta de tres plantas y dos intermedias, y su fachada 
principal está orientada al oeste con una desviación de 10º.  

Las paredes exteriores están hechas de mampostería de piedra con 
un grosor variable entre 90 a 145 cm. Todas las ventanas y puertas 
del balcón son de acristalamiento simple con marcos de madera. 
Una medición térmica realizada en el interior del edificio evidenció 
que las paredes tienen un buen rendimiento térmico pero las 
ventanas, con acristalamiento simple y marcos de madera, 
evidencian problemas de aislamiento, que se encuentran agravadas 
por su envejecimiento, contribuyendo a las altas pérdidas de calor en 
invierno. 

El edificio no presenta patologías importantes, tales como 
condensación o crecimiento de moho.  

LIMITACIONES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y 
LEGISLATIVAS 

DESCRIPCIÓN BREVE 

Riesgos Económicos/Financieros 

El Municipio no tiene ningún plan de financiación para mejorar este 
edificio en particular, excepto para el tejado, cuya intervención ya 
estaba prevista. El municipio está intentando obtener fondos de 
programas de financiación nacionales y regionales. 

Obstáculos Legislativos 

Coimbra -con su parte vieja, universidades y edificios antiguos y 
otras estructuras urbanas- está inscrita en la Lista del Patrimonio 

El edificio se encuentra en el centro 
urbano de Coimbra y se construyó tras 
la demolición de parte del antiguo 
Monasterio de Santa Cruz. Los trabajos 
de demolición y construcción se 
realizaron mayormente entre 1876 y 
1879, pero algunas obras de 
construcción se desarrollaron 
paulatinamente hasta principios del 
siglo XX. El edificio se usa como el 
ayuntamiento del Municipio de Coimbra, 
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Mundial de la UNESCO desde el 22 de junio de 2013. El inmueble se 
llama Universidad de Coimbra — Alta y Sofia 
(http://worldheritage.uc.pt/) El Ayuntamiento de Coimbra se 
encuentra en esta zona, y por lo tanto hay fuertes restricciones para 
la renovación de este edificio debido a las normas de protección. En 
consecuencia, no se puede ejecutar ningún cambio en la envolvente 
del edificio que tenga un impacto visual.  

y está compuesta mayormente de 
oficinas y zonas de almacenaje. 

Vídeo de presentación breve: 
https://www.youtube.com/watch?v=Irs
S95cpta4 

 

El edificio normalmente se encuentra 
ocupado entre las 7:30 y 19:30 de lunes 
a viernes. Sin embargo, solo está 
abierto al público entre las 9:00 y 17:00. 
El edificio cuenta con 220 empleados, y 
es frecuentado por más de 25.000 
usuarios/año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RENOVACIÓN 

Envolvente del Edificio 

En cuanto al aislamiento, las paredes tienen un buen rendimiento 
térmico. Está previsto realizar una renovación del tejado en breve. 
Por lo tanto, no se consideró ninguna mejora de la envolvente opaca 
en el plan de renovación.  

Las ventanas tienen grandes pérdidas térmicas. Sin embargo, debido 
a que el edificio es parte del inmueble "Universidad de Coimbra — 
Alta y Sofia" inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, existen varias restricciones para la renovación de este 
edificio a causa de las normas de restricción, y no se puede ejecutar 
ningún cambio en la envolvente del edificio que tenga un impacto 
visual. Por lo tanto, no es posible sustituir las ventanas por ventanas 
de doble acristalamiento mediante soluciones estándar, ya que se 
tiene que mantener el marco original.  

Sistema de climatización 

El sistema de climatización está compuesto por 8 unidades multisplit 
y 21 monosplit con una potencia de refrigeración total de 273,02 kW. 
La mayoría de los sistemas son antiguos y lo más probable es que 
tengan bajos niveles de eficiencia. No se consideró la sustitución de 
sistemas monosplit por multisplit y una concentración menor de 
sistemas multisplit, ya que el impacto del proceso de instalación 
sobre el uso del edificio sería mayor. Por lo tanto, siempre se 
consideró la sustitución de sistemas del mismo tipo pero de mayor 
eficiencia y manteniendo la misma potencia total.  

Iluminación 

La iluminación existente se compone de distintos tipos de lámparas y 
luminarias, incluyendo tubos lineales fluorescentes T8 y T5, distintos 
tipos de tubos fluorescentes compactos, tubos incandescentes, 
proyectores y focos halógenos, y lámparas de halogenuros 
metálicos. La acción prevista es reemplazar todas las lámparas por 
lámparas LED nuevas. 

RES 
INFORMACIÓN GENERAL 

http://worldheritage.uc.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=IrsS95cpta4
https://www.youtube.com/watch?v=IrsS95cpta4
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Debido a que el edificio es parte del inmueble "Universidad de 
Coimbra — Alta y Sofia" inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, existen varias restricciones para la renovación de 
este edificio a causa de las normas de restricción. Por lo tanto, no se 
consideró el uso de paneles fotovoltaicos tradicionales por su alto 
impacto visual. Se consideró el uso de tejas solares para sustituir el 
tejado actual. También se consideró la instalación de 2,102 m2 
(debido a las distintas inclinaciones del tejado) de paneles 
fotovoltaicos de película fina, asegurando una potencia de instalación 
de 126,1 kWp. Esto garantizará una generación de 143,3 MWh/año.  

Año de construcción 

1876-1879 

Superficie / Volumen 

5.880 m2 / 40.575 m3 

Uso del Edificio: 

Ayuntamiento / Edificio multifuncional 
de uso público 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.1. 
 D2.3. 
 D6.2 Guía o D6.3 Maxi Catálogo 

 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

AYUNTAMIENTO - COIMBRA (PORTUGAL) 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN  

Ahorro Energético 

El consumo energético antes de la renovación considerada 
como base equivalía a 305.107 kWh/año (electricidad), y el 
consumo de energía por metro cuadrado era de alrededor de 
51,9 kWh/m2 Tras la renovación, el consumo energético se 
redujo a 55.508 kWh/año (solo electricidad), y el consumo de 
energía por metro cuadrado es de 9,4 kWh/m2. Esto implica 
unos ahorros de 42,739 euros/año. Esta renovación conseguirá 
en el edificio un 72.1% de ahorro. 

Ahorro CO2 

Los ahorros que resultan del sistema fotovoltaico y de la 

 

PARÁMETROS DEL PLAN DE 
RENOVACIÓN - TOTAL 

Ahorro 
Energétic
o 

249.599 kWh 

Coste 723.949 € 
Ahorro 42.739 €/año 
Amortizaci
ón Simple 

16,94 años 

Ahorro 
CO2 

34,92 
toneladas/año 
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sustitución de lámparas y el sistema de climatización por otros 
de mayor eficiencia equivalen a 34,92 toneladas/año.  

Integración RES 

En la evaluación de la generación fotovoltaica se consideró un 
consumo propio del 90% de la energía. RES asegurará el 72.1% 
del total de energía consumida. 

 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA   

Periodo Amortización Proyecto 

El periodo de amortización del proyecto es de casi 17 años. Este 
periodo de amortización del proyecto se ha calculado sin 
considerar el Plan de Financiación. 

Coste Total 

El coste técnico de la inversión es de 632.068 euros (sin IVA), lo 
que se traduce en un coste de inversión por metro cuadrado de 
107,5 euros/m2. 

Ahorro Económico 

El ahorro de gasto energético es de 34.880 euros/año. 

 

 

 

INVERSIÓN PARA RENOVACIÓN - 
TOTAL 

INVERSIONES € 
Sistema de 
climatización 

80.209 

Sistema de 
iluminación 
(interno) 

16.917 

Energía renovable 
- PV 

534.942 

Envolvente del 
Edificio 

0 

Sistema de 
control 

0 

Inversión para 
Renovación 

632.068 
 

PLAN DE FINANCIACIÓN  

Contrato de Rendimiento Energético (EPC)  

En base al Entregable D3.5, se eligió implementar el contrato 
EPC de "Ahorros Compartidos" (considerado el más usado entre 
los cuatro países CERtuS). La ESCO debe invertir a través de 
una sociedad instrumental tipo SPV (una sociedad vehículo).  

Duración del EPC  

Duración del EPC: 25 años  

Fuentes de Financiación  

 

INVERSIONES 
(ESCOs) 

€ 

Inversión para 
renovación 

632.068 

Liquidez inicial 0 
Comisiones 
bancarias e 
intereses 

8.927 

Total inversión 
sin IVA 

640.995 

IVA 91.881 
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Dado el Plan de Renovación que se ha elegido y las 
características del proyecto, la participación de la ESCO es 
posible en las condiciones de mercado actuales, pero necesita 
de una mezcla de fuentes de financiación, en particular el uso 
de Fondos Subvencionados. 

• El capital es alrededor del 26% de la fuente de 
financiación total 

• Deuda principal es alrededor del 61% de la fuente de 
financiación total 

• Financiación del IVA es alrededor del 13% 
Periodo de Amortización del Capital 

El periodo de recuperación del capital es de 18 años. 

Otras consideraciones 

En este caso, el proyecto genera los suficientes flujos de 
efectivo como para pagar la deuda, pero no es capaz de 
remunerar suficientemente el capital invertido por la ESCO. En 
consecuencia, se considerará sostenible la participación de una 
ESCO en condiciones de mercado, pero no lo suficientemente 
rentable. 

 

 

INVERSIÓN 
TOTAL 

732.876 

 

 

RECURSOS 
FINANCIEROS 
(ESCOs) 

€ % 

Capital 192.
299 

26 

Deuda principal 448.
697 

61 

Subvención 0 0 
Fondos 
Subvencionados 

0 0 

Total Recursos 
Financieros sin 
IVA 

640.
995 

87 

IVA 91.8
81 

13 

Total Recursos 
Financieros 

401.
959 

10
0 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.5.pdf 
 D3.6.pdf 
 D3.7.pdf 
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(*) Tabla resumen de evaluación económica (extracto de D2.5) 



EJEMPLOS CERtuS DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
Y ECONÓMICA DE RENOVACIONES nZEB 

260 
Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente  

 

A
N
E
X
O 

Casa de la Cultura 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

CASA DE LA CULTURA – COIMBRA (PORTUGAL) 
 

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICO - PROBLEMAS 
TÉCNICOS Y DE OTRO TIPO DETECTADOS 

 

La fachada principal del edificio está orientada al este con una 
desviación de 200º. Su orientación no es óptima, pero es posible 
instalar sistemas solares con poca desviación del sur. 

Existen dos zonas del edificio que se encuentran arrendadas a 
otros organismos: 

• Parte de la planta 2ª es un refectorio usado por la 
Universidad de Coimbra 

• Parte de la plata 3ª es usada por el CAPC (Círculo de 
Artes Plásticas de Coimbra)  

Estos espacios son gestionados por dichos organismos, pero 
reciben electricidad del cuadro general del edificio, y el consumo 
eléctrico lo paga el municipio.  

Las paredes exteriores están hechos de bloque de hormigón y 
ladrillo y tienen un grosor variable de entre 20 a 55 cm. Todas las 
ventanas del edificio son de acristalamiento simple con marcos de 
aluminio. Casi todas las ventanas tienen contraventanas interiores. 
La excepción es la fachada delantera de la planta baja, donde hay 
ventanas oscuras. Las puertas tienen las mismas características 
que las ventanas. 

La fachada trasera presenta condensaciones, mayormente en 
zonas cubiertas con vegetación. 

LIMITACIONES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y 
LEGISLATIVAS 

DESCRIPCIÓN BREVE 

Riesgos Económicos/Financieros 

El Municipio no tiene ningún plan de financiación para mejorar este 
edificio en particular, excepto para el tejado, cuya intervención se 

El edificio se construyó entre 1991 y 
1993, y se abrió el 26 de octubre de 
1993.  
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está realizando. El municipio está intentando obtener fondos de 
programas de financiación nacionales y regionales. 

Obstáculos Legislativos 

No existen obstáculos legislativos importantes para renovar este 
edificio.  

Se encuentra cerca del centro de la 
ciudad y de la universidad.  

Se usa como Casa Municipal de Cultural 
y alberga distintos elementos culturales, 
como la biblioteca, el auditorio y la 
galería de arte, además de varias 
oficinas. El edificio tiene 8 plantas, con 3 
plantas debajo de la planta baja y 4 
encima.   

El edificio cuenta con 80 empleados, y es 
frecuentado por 17.500 usuarios/año. 

Del 15 de julio al 15 de septiembre: 

Lunes a viernes: 9:00 a 18:30 

Del 16 de septiembre al 14 de julio: 

Lunes a viernes: 9:00 a 19:30 

Sábados: 11:00 a 13:00 y 14:00 a 19:00. 

Los usuarios solo tienen acceso a las 
habitaciones de uso público después de 
las 10:00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RENOVACIÓN 

Envolvente del Edificio 

Se ha renovado el tejado, sustituyendo las losas de cemento-
amianto por paneles sandwich compuestos de dos placas metálicas 
termolacadas con 80 mm de aislamiento de poliuretano. 

Se consideraron otras opciones de renovación que requerían obras 
en la fachada. Sin embargo, se evitaron las opciones de renovación 
que requerían realizar grandes obras que fuesen incompatibles con 
las actividades de uso normales del edificio.  

Todas las ventanas en el edificio son de acristalamiento simple con 
marcos de aluminio. No se consideró la sustitución de las ventanas 
por ventanas de doble acristalamiento en este plan, ya que la 
opción de sustituir el sistema de climatización tiene una mejor 
relación coste y eficacia, y se puede evaluar y monitorizar más 
fácilmente. Sin embargo, esta sustitución se considerará en futuras 
renovaciones del edificio.  

Sistema de climatización 

El sistema de climatización del edificio consta de sistemas 
monosplit con bombas de calor instaladas en la pared del tejado 
con una potencia total de 239,27 kW. No se consideró la sustitución 
de los sistemas monosplit por sistemas multisplit, ya que a pesar 
del coste potencial inferior de la compra de sistemas multisplit, los 
costes de instalación serían superiores y el impacto del proceso de 
instalación sobre el funcionamiento del edificio sería mucho mayor. 
Por lo tanto, se consideró la sustitución por otros sistemas 
monosplit de mayor eficiencia, manteniendo la misma potencia 
total. En el plan de renovación se consideró la sustitución de dichos 
sistemas por sistemas nuevos de mayor eficiencia, y se optó por un 
sistema con un COP de 5,74 y un EER de 5,2. 

Iluminación 

La iluminación actual está mayormente compuesta por tubos 
lineales fluorescentes T8 con balasto electromagnético. La acción 
prevista es reemplazar todas las lámparas por lámparas LED 

INFORMACIÓN GENERAL 

Año de construcción 

1991-1993 
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nuevas. 

RES 

El plan de renovación incluyó la instalación de paneles fotovoltaicos 
orientados hacia el sur, pero siguiendo la orientación del edificio 
(azimut de 20º) con el fin de minimizar su impacto visual. Por ello, 
se consideró la instalación de 770 paneles fotovoltaicos, 
asegurando una potencia instalada de 181 kWp. Esto garantizará 
una generación de 254,2 MWh/año.  

Superficie / Volumen 

13.225 m2 / 39.944 m3 

Uso del Edificio: 

Se usa como Casa Municipal de 
Cultural y alberga distintos elementos 
culturales, como la biblioteca, el 
auditorio y la galería de arte. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.1. 
 D2.3. 
 D6.2 Guía o D6.3 Maxi Catálogo 

  



EJEMPLOS CERtuS DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
Y ECONÓMICA DE RENOVACIONES nZEB 

 

Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente 

263 

 

A
N
E
X
O 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL 
PROYECTO CERtuS 

 

CASA DE LA CULTURA – COIMBRA (PORTUGAL) 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN  

Ahorro Energético 

El consumo energético antes de la renovación considerada como 
base equivalía a 487.229 kWh/año, y el consumo de energía por 
metro cuadrado era de alrededor de 49,4 kWh/m2. Tras la 
renovación, el consumo energético se redujo a 13.479 kWh/año (solo 
electricidad), y el consumo de energía por metro cuadrado es de 1,4 
kWh/m2. Esto implica unos ahorros de 65.742 euros/año. Esta 
renovación conseguirá en el edificio un 97.2% de ahorro. 

Ahorro CO2 

Los ahorros que resultan del sistema fotovoltaico y de la sustitución 
de lámparas y el sistema de climatización por otros de mayor 
eficiencia equivalen a 66,27 toneladas/año.  

Integración RES 

En la evaluación de la generación fotovoltaica se consideró un 
consumo propio del 90% de la energía. RES asegurará el 95.1% del 
total de energía consumida. 

 

 

 

PARÁMETROS DEL PLAN DE 
RENOVACIÓN - TOTAL 

Ahorro 
Energético 

473.750 kWh 

Coste 396.656 € 
Ahorro 65.742 €/año 
Amortizació
n Simple 

6,03 años 

Ahorro CO2 66,27 
toneladas/añ
o 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA   

Periodo Amortización Proyecto 

El periodo de amortización del proyecto energético y de 
mantenimiento es de 6 años. Este periodo de amortización se ha 
calculado sin considerar el Plan de Financiación. 

Coste Total 

 

INVERSIÓN PARA RENOVACIÓN - 
TOTAL 

INVERSIONES € 
Sistema de 
climatización 

126.945 

Sistema de 17.121 
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El coste técnico de la inversión es de 338.274 euros (sin IVA), lo que 
se traduce en un coste de inversión por metro cuadrado de 26,6 
euros/m2. 

Ahorro Económico 

El ahorro de gasto energético es de 53.081 euros/año. 

 

 

iluminación 
(interno) 
Energía 
renovable 

194.208 

Envolvente del 
Edificio 

0 

Sistema de 
control 

0 

Inversión para 
Renovación 

338.274 
 

PLAN DE FINANCIACIÓN  

Contrato de Rendimiento Energético (EPC)  

En base al Entregable D3.5, se eligió implementar el contrato EPC de 
"Ahorros Compartidos" (considerado el más usado entre los cuatro 
países CERtuS). La ESCO debe invertir a través de una sociedad 
instrumental tipo SPV (una sociedad vehículo).  

Duración del EPC  

Duración del EPC: 15 años  

Fuentes de Financiación  

Dado el Plan de Renovación que se ha elegido y las características 
del proyecto, la participación de la ESCO es posible en las 
condiciones de mercado actuales, ya que es capaz de generar los 
suficientes flujos de efectivo para amortizar el préstamo y remunerar 
el capital invertido por la ESCO.  

• El capital es alrededor del 26% de la fuente de financiación 
total 

• Deuda principal es alrededor del 60% de la fuente de 
financiación total 

• Financiación del IVA es alrededor del 14% 
Periodo de Amortización del Capital 

El periodo de amortización del capital es de 13 años. 

Otras consideraciones 

Con esta estructura de financiación, la participación de una ESCO es 
posible y la remuneración del capital invertido, en términos de TIR, se 
considera adecuado para este tipo de proyectos. 

 

 

INVERSIONES 
(ESCOs) 

€ 

Inversión para 
renovación 

338.274 

Liquidez inicial 500 
Comisiones 
bancarias e 
intereses 

4.803 

Total inversión 
sin IVA 

343.577 

IVA 58.382 
INVERSIÓN 
TOTAL 

401.959 

 

RECURSOS 
FINANCIERO
S (ESCOs) 

€ % 

Capital 106.07
3 

26 

Deuda 
principal 

240.50
4 

60 

Subvención 0 0 
Fondos 
Subvencionad
os 

0 0 

Total 
Recursos 
Financieros 
sin IVA 

343.57
7 

85 

IVA 58.382 14 
Total 
Recursos 
Financieros 

401.95
9 

10
0 
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MÁS INFORMACIÓN  

 D2.5.pdf 
 D3.6.pdf 
 D3.7.pdf 
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(*) Tabla resumen de evaluación económica (extracto de D2.5) 
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Centro Escolar Solum 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

CENTRO ESCOLAR SOLUM - COIMBRA (PORTUGAL) 
 

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICO - PROBLEMAS 
TÉCNICOS Y DE OTRO TIPO DETECTADOS 

 

La orientación del edificio es óptima, extendiéndose de este a 
oeste con la fachada principal orientada al norte. La fachada 
trasera se encuentra orientada al sur y es donde se encuentra 
instalado el sistema fotovoltaico.  

Las paredes exteriores están hechas de bloque de hormigón y 
ladrillo y tienen un grosor de 55 a 66 cm en los dos edificios y 
de 35 a 55 cm en el refectorio. 

Todos los marcos de ventana son de aluminio con buena 
estanqueidad, excepto 2 ventanas, los cuales tienen marcos de 
madera. Todas las ventanas son de doble acristalamiento, 
excepto 4 ventanas. Todas las ventanas están orientadas al 
oeste y al sur, y tienen contraventanas interiores. Algo de 
sombra también está garantizado por otro edificio (fachada sur) 
y los árboles (sur, este y oeste).  

Las puertas de entrada principales de los dos edificios no son 
estancas y existen infiltraciones de flujos de aire. Sin embargo, 
las zonas de circulación no cuentan con un sistema de 
climatización. El edificio no presenta ninguna patología 
relevante. 

 

LIMITACIONES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y 
LEGISLATIVAS 

DESCRIPCIÓN BREVE 

Riesgos Económicos/Financieros 

El Municipio no tiene ningún plan de financiación para mejorar 

EL Centro Escolar Solum (Escola 
Básica do 1º Ciclo da Solum) se 
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este edificio en particular. El municipio está intentando obtener 
fondos de programas de financiación nacionales y regionales. 

Obstáculos Legislativos 

No existen obstáculos legislativos importantes para renovar 
este edificio.  

 

construyó en la década de los 
cincuenta. Y hasta la década de los 
setenta fue un colegio anexo a las 
academias de formación de profesores 
que se dedicaban a la formación 
pedagógica. En los años 90 se 
transformó en un centro escolar de 
educación básica. Hace 10 años se 
construyó el refectorio y se renovó 
parcialmente el edificio.  

EL Centro Escolar Solum (Escola 
Básica do 1º Ciclo da Solum) se 
encuentra en el este de la ciudad, 
cerca del Estadio y la zona comercial. 

El colegio consiste de 2 edificios de 
39,8 x 9,5 m cada uno y 1 edificio 
(refectorio) con 2 zonas de 9,73 x 6,5 
m por un lado y 7,15 x 2,15 m por otro. 
Los edificios más grandes tienen dos 
plantas y el edificio refectorio solo uno.  

El colegio tiene alrededor de 300 
estudiantes. 

El horario de las actividades diarias 
(lunes a viernes) es el siguiente: 

− Clases – 9:00 a 12:30 y 14:00 
a 16:00 

− Comida - 12:30 a 14:00 
− Actividades extraescolares - 

16:30 a 17:30 
− Apoyo familiar - 7:30 a 9:00 y 

17:30 a 19:00 
 

 

 

 

 

PLAN DE RENOVACIÓN 

Envolvente del Edificio 

No se consideró ninguna mejora de la envolvente opaca en el 
plan de renovación. El edificio se renovó recientemente y, por lo 
tanto, la envolvente del edificio no presenta problemas 
significantes. Además, dado que el edificio no tiene un sistema 
de climatización centralizado, una mejora de la envolvente no 
conseguirá una reducción del consumo de energía para 
calefacción y refrigeración. Por lo tanto, no se consideró 
ninguna mejora de la envolvente opaca en el plan de 
renovación.  

Sistema de climatización 

El edificio solo tiene calefacción central en el refectorio. Las 
demás zonas del edificio no tienen calefacción central, y en los 
días más fríos se usa un radiador de aceite en las clases como 
sistema de calefacción. Sin embargo, la opción de sustituir 
estos radiadores de aceite por bombas de calor no sería 
efectiva. En el refectorio se consideró sustituir la actual caldera 
de gas por una bomba de calor. 

Iluminación 

La iluminación actual está mayormente compuesta por tubos 
lineales fluorescentes T8 con balasto electromagnético. La 
acción prevista es reemplazar todas las lámparas T8 con 
balasto electromagnético por lámparas T5 con balasto 
electrónico 

RES 

El edificio tiene un pequeño sistema fotovoltaico (18 paneles) 
Por ello, se planea incrementar el sistema fotovoltaico a 72 
paneles fotovoltaicos, asegurando una potencia instalada de 
16.92 kWp. Esto garantizará una generación de 23,32 

INFORMACIÓN GENERAL 

Año de construcción 
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MWh/año. 

Otros 

Las TICs y otros aparatos (mayormente PCs, monitores e 
impresoras) no representan individualmente una cuota 
importante del consumo de energía y, por lo tanto, los ahorros 
conseguidos con dichos aparatos no tendrían un impacto 
significativo sobre el consumo total de energía. La sustitución 
de estos aparatos por aparatos nuevos no es rentable desde un 
punto de vista de ahorro energético y, por lo tanto, no se ha 
considerado en el plan de renovación. Sin embargo, a lo hora 
de sustituir TICs se recomienda instalar únicamente TICs con 
bajo consumo energético.  

 

Construido en la década de los 
cincuenta 

Superficie / Volumen 

1.655 m2 / 6.269,21 m3 

Uso del Edificio: 

Centro Escolar 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.1. 
 D2.3. 
 D6.2 Guía o D6.3 Maxi Catálogo 
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EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL 
PROYECTO CERtuS 

 

CENTRO ESCOLAR SOLUM - COIMBRA (PORTUGAL) 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN  

Ahorro Energético 

El consumo energético antes de la renovación equivale a 39.291 
kWh/año (electricidad y gas natural), y el consumo de energía por 
metro cuadrado era de 23,74 kWh/m2. Tras la renovación, el consumo 
energético se redujo a 928 kWh/año (solo electricidad, no se usa gas 
tras la renovación), y el consumo de energía por metro cuadrado es 
de 0,56 kWh/m2. Esto se traduce en un gasto energético de energía 
de 5.082 euros/año. Esta renovación conseguirá en el edificio un 
97.6% de ahorro. 

Ahorro CO2 

Los ahorros que resultan de la ampliación del sistema fotovoltaico y 
de la sustitución de lámparas, balastos y la caldera de gas equivalen a 
5,54 toneladas/año.  

Integración RES 

En la evaluación de la generación fotovoltaica se consideró un 
consumo propio del 90% de la energía. RES asegurará el 96.2% del 
total de energía consumida. 

 

 

PARÁMETROS DEL PLAN DE 
RENOVACIÓN - TOTAL 

Ahorro 
Energético 

32.191 kWh 

Coste 31.469 € 
Ahorro 5.082 €/año 
Amortizació
n Simple 

6,19 años 

Ahorro CO2 5,54 
toneladas/añ
o 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA   

Periodo Amortización Proyecto 

El periodo de amortización del proyecto es de 6.19 años. 

Coste Total 

El coste total de la inversión es de 31.469 euros, lo que se traduce en 
un coste de inversión por metro cuadrado de 19,12 euros/m2. 

 

INVERSIÓN PARA RENOVACIÓN - 
TOTAL 

INVERSIONES € 
Sistema de 
climatización 

6.556 

Sistema de 2.920 
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Ahorro Económico 

El ahorro de gasto energético es de 5.082 euros/año. 

iluminación 
(interno) 
Energía 
renovable - PV 

21.993 

Envolvente del 
Edificio 

0 

Sistema de 
control 

0 

Inversión para 
Renovación 

31.649 
 

PLAN DE FINANCIACIÓN  

Contrato de Rendimiento Energético (EPC)  

En base al Entregable D3.5, se eligió implementar el contrato EPC de 
"Ahorros Compartidos" (considerado el más usado entre los cuatro 
países CERtuS). La ESCO debe invertir a través de una sociedad 
instrumental tipo SPV (una sociedad vehículo).  

Duración del EPC  

Duración del EPC: 15 años 

Fuentes de Financiación  

Dado el Plan de Renovación que se ha elegido y las características 
del proyecto, la participación de la ESCO es posible en las 
condiciones de mercado actuales, pero necesita de una mezcla de 
fuentes de financiación, en particular el uso de Fondos 
Subvencionados. 

• El capital es alrededor del 33% de la fuente de financiación 
total 

• Deuda principal es alrededor del 22% de la fuente de 
financiación total 

• Fondos Subvencionados 31%  
• Financiación del IVA es alrededor del 14% 

Periodo de Amortización del Capital 

El periodo de amortización del capital es de 14 años. 

Otras consideraciones 

Con esta estructura de financiación, la participación de una ESCO es 
posible y la remuneración del capital invertido, en términos de TIR, se 
considera adecuado para este tipo de proyectos. 

 

 

INVERSIONES 
(ESCOs) 

€ 

Inversión para 
renovación 

27.167 

Liquidez inicial 0 
Comisiones 
bancarias e 
intereses 

384 

Total inversión 
sin IVA 

27.551 

IVA 4.302 
INVERSIÓN 
TOTAL 

31.853 

 

RECURSOS 
FINANCIEROS 
(ESCOs) 

€ % 

Capital 10.44
7 

33 

Deuda 
principal 

6.964 22 

Subvención 0 0 
Fondos 
Subvencionad
os 

9.900 31 

Total 
Recursos 
Financieros 
sin IVA 

27.31
1 

86 

IVA 4.302 14 
Total 
Recursos 
Financieros 

31.61
3 

10
0 
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MÁS INFORMACIÓN  

 D2.5.pdf 
 D3.6.pdf 
 D3.7.pdf 
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(*) Tabla resumen de evaluación económica (extracto de D2.5) 



EJEMPLOS CERtuS DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
Y ECONÓMICA DE RENOVACIONES nZEB 

274 
Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente  

 

A
N
E
X
O 

ERRENTERIA, ESPAÑA 

Ayuntamiento 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

AYUNTAMIENTO – ERRENTERIA (ESPAÑA) 
 

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICO - PROBLEMAS 
TÉCNICOS Y DE OTRO TIPO DETECTADOS 

 

El edificio se renovó profundamente en el año 2000, 
dificultando la consecución del equilibrio entre inversión y 
mejoras energéticas. La envolvente del edificio presenta una 
transmitancia térmica aceptable y los sistemas existentes son 
relativamente modernos El edificio no presenta ninguna 
infiltración de flujos de aire desde el exterior y se mantiene 
frecuentemente. En cuanto a los Sistemas de Energía 
Renovable (RES), la geometría y lugar del edificio son un gran 
obstáculo para su instalación. El edificio se encuentra en la 
Parte Vieja, que se caracteriza por sus calles estrechas y la 
densidad urbana, reduciendo la exposición al sol de los tejados. 
Además, el edificio original es un edificio protegido y su valor 
histórico no se puede alterar de forma considerable. No se 
puede instalar equipo adicional dentro del edificio, ya que cada 
habitación tiene un uso bien definido, limitando la elección de 
sistemas nuevos para instalar.  

LIMITACIONES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y 
LEGISLATIVAS 

DESCRIPCIÓN BREVE 

Riesgos Económicos/Financieros 

La falta de presupuesto público y la baja disponibilidad de 
programas de financiación pueden reducir las posibilidades de 
implementar el programa de renovación propuesto. El equipo 
instalado en el Ayuntamiento se puede considerar moderno y le 
queda todavía una larga vida útil. Su eficiencia se podría 
mejorar concienciando a los usuarios finales, que puede ser tan 

El Ayuntamiento de Errenteria tiene 
una apreciable planta cuadrada que 
define uno de los laterales de la Plaza 
Herriko, donde convergen cinco de las 
siete calles del casco medieval. El 
edificio se comenzó a construir en 1603 
y se inauguró en 1607. El 



EJEMPLOS CERtuS DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
Y ECONÓMICA DE RENOVACIONES nZEB 

 

Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente 

275 

 

A
N
E
X
O 

efectivo como la sustitución por un equipo caro. . Además, en 
España los sistemas fotovoltaicos de hasta 100 kW no pueden 
vender electricidad, y se requiere la donación de esta 
electricidad, aumentando los periodos de amortización. 

Obstáculos Legislativos 

El Ayuntamiento se declaró como Bien Cultural con la categoría 
de Conjunto Monumental mediante al Decreto 101/1996, de 7 
de mayo, del Gobierno Vasco, que implica que no se pueden 
aplicar soluciones de alto impacto visual o que puedan dañar la 
integridad del edificio.  

Ayuntamiento sufrió importantes daños, 
ya que Errentería fue incendiado por 
las tropas francesas en 1638. El 
saqueo y la destrucción fueron tales 
que se pensó en erigir un nuevo 
edificio. En 1654 se procedió a su 
restauración, cuyas obras se 
prolongaron hasta 1666. El 
Ayuntamiento responde a la típica 
estructura vasca, hecho en sillar de 
arenisca. Consta de planta baja y dos 
alturas, con un levante retranqueado 
de factura posterior. Lleva cuatro 
huecos por planta, dispuestos en eje y 
simétricamente. En el año 2000 se 
comenzó un proyecto de ampliación, 
que unió los tres edificios: el edificio 
original del siglo XVII y otros dos 
edificios de menos relevancia, pero que 
contribuyen a su uso práctico y al 
paisaje urbano.  

El proyecto se realizó con el fin de 
mejorar la eficiencia del gobierno local, 
la circulación, la estabilidad estructural 
y garantizar el uso unificado en un 
único edificio. Esto supuso el 
levantamiento de una nueva estructura 
detrás de las fachadas originales en los 
dos edificios menos importantes. 
También se renovó el Ayuntamiento 
histórico. El patio interior se ha 
mantenido como elemento destacado 
del plan, aunque se ha cubierto con un 
lucernario. El patio proporciona luz 
diurna a las oficinas.  

 

PLAN DE RENOVACIÓN 

Envolvente del Edificio 

Debido a que el edifico se renovó en el 2000, las paredes, el 
tejado y las ventanas presentan valores de transmitancia 
térmica que no justifican altas inversiones, ya que la reducción 
en la demanda de energía sería baja. La mejora de la 
transmitancia térmica requeriría grandes obras, lo que 
implicaría una temporal redistribución de funciones y 
empleados. La reducción de demanda de energía conseguida 
no justificaría la inversión. 

Sistema de climatización 

El sistema de calefacción es centralizado y se puede ajustar en 
distintos lugares del edificio. Está compuesto de radiadores que 
se calientan mediante agua caliente usando una caldera de 
gas, y suministra agua caliente a dos edificios: Kapitain Etxea y 
el Ayuntamiento. Dado que el sistema será independiente, la 
potencia total actual es demasiada alta. El sistema de 
calefacción se mejorará mediante una caldera de condensación 
con un alto Coeficiente de Rendimiento (COP). La caldera 
sugerida en el plan de renovación tiene un COP de 1,1 y una 
potencia total de 130 kW. El sistema de refrigeración se 
encuentra dividido en fases independientes. La primera fase 
refrigera la zona dedicada a la administración mediante un 
sistema aire/aire. La segunda fase es una solución Sistema de 
Volumen Refrigerante Variable (VRV) compuesto de 8 
unidades condensadoras conectadas a 7 unidades 
evaporadoras. Cada unidad evaporadora es independiente y 
esta se controla manualmente mediante un mando a distancia 
Las unidades condensadoras se controlan mediante 
temporizadores que limitan su periodo de funcionamiento al 

INFORMACIÓN GENERAL 

Año de construcción 

1603-2000 

Superficie / Volumen 
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horario del Ayuntamiento. El sistema VRV ofrece niveles 
aceptables de eficiencia energética y responde a la flexibilidad 
de los usuarios, por lo que no se espera ninguna intervención. 

Iluminación 

En el plan de renovación propuesto, los tubos fluorescentes se 
sustituirán por lámparas LED. Donde sea posible, se instalarán 
controladores automáticos 

RES 

El programa de renovación incluye la instalación de paneles 
fotovoltaicos sobre el tejado del edificio. Teniendo en cuenta la 
superficie útil, se instalarán paneles en las cubiertas inclinadas. 
La planta, de 40,2 kWp, se compondrá de paneles fotovoltaicos 
monocristalinos y ocupará una superficie de 332 m2.  

2.961 m2 /11.418 m3 

Uso del Edificio: 

Ayuntamiento 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.1. 
 D2.3. 
 D6.2 Guía o D6.3 Maxi Catálogo 
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EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL 
PROYECTO CERtuS 

 

AYUNTAMIENTO – ERRENTERIA (ESPAÑA) 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN  

Ahorro Energético 

Actualmente, el edificio tiene un consumo de energía final de gas de 
131.630 kWh y de electricidad de 147.530 kWh. El consumo de energía 
primaria total es de 517.999 kWh. El plan de renovación propuesto 
reduciría el consumo de energía final de gas a 127.040 kWh y el de 
electricidad a 60.783 kWh. El consumo de energía primaria total se 
reduciría a 286.954 kWh. El ahorro energético primario será por lo tanto 
de 231.045 kWh. Teniendo en cuenta los precios de electricidad y gas 
para el 2015 en España, los ahorros serán de 12.374 €/año.  

Ahorro CO2 

El ahorro de CO2 se estima en 57,36 toneladas/año. 

Integración RES 

El 39% de la energía será proporcionada por sistemas de energía 
renovable. La tecnología fotovoltaica garantizará una generación de 
38.757 kWh/año. 

 

PARÁMETROS DEL PLAN DE 
RENOVACIÓN - TOTAL 

Ahorro 
Energético 
Primario 

231.045 
kWh 

Coste 169.684 € 
Ahorro 
Energético 
Energía y 
Mantenimien
to 

12.374 
€/año 
21.478 
€/año 

Amortizació
n Simple 

5,6 años 

Ahorro CO2 57,36 
toneladas/a
ño  

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA   

Periodo Amortización Proyecto 

El periodo de amortización del proyecto es de 9 años. Desde el punto 
de vista de una ESCO, se considera alguna inversión adicional con el 
fin de proporcionar al proyecto la suficiente liquidez para pagar los 
intereses y gastos bancarios y para financiar el capital circulante inicial. 

Coste Total 

El coste total de la inversión es de 169.683 euros, lo que se traduce en 
un coste de inversión por metro cuadrado de 57,30 euros/m2. 

INVERSIÓN PARA RENOVACIÓN 
- TOTAL 

INVERSIONES € 
Sistema de 
climatización 

9.760 

Sistema de 
iluminación 
(interno) 

10.493 

Energía 
renovable 

149.430 

Inversión para 
Renovación 

169.683 
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Ahorro Económico 

El gasto energético es de 11.698 euros/año. El gasto de mantenimiento 
después de la renovación es menor (9.781 euros/año). Esto afecta 
positivamente, a nivel económico, a los ahorros totales que se pueden 
obtener por la intervención: el ahorro económico de energía y 
mantenimiento es de 21.478 euros/año. 

PLAN DE FINANCIACIÓN  

Contrato de Rendimiento Energético (EPC)  

Aunque el proyecto tiene un periodo de amortización adecuado, los 
flujos de efectivo no hacen que sea un contrato atractivo para la ESCO 
en estas condiciones de mercado. Si se quiere conseguir que el 
proyecto sea más atractivo para una ESCO, se requiere un importante 
apoyo financiero y se debería aumentar la duración del contrato EPC. 
En este caso, se implementó una estructura de financiación específica 
de las siguientes características:  

(a) Inversión de capital por la ESCO 9%;  

(b) Fondos Subvencionados por 40%; y  

(c) Subvención por 40%.  

Implementar este contrato EPC genera una reducción de gasto para el 
Municipio de aproximadamente 10.365 euros/año, que resultan del 5% 
de ahorro energético compartido de 585 euros y la reducción en gastos 
de mantenimiento de 9.781 euros. Hay tres tipos de contratos que 
mejor se adaptan a las necesidades del Municipio: First In (Primero en 
Entrar), First Out (Primero en Salir) y Ahorros Compartidos. Los tres 
contratos transfieren más del 70% del riesgo a la ESCO, asegurando al 
Municipio, que ha declarado no tener experiencia en gestionar 
contratos EPC. El contrato que ofrece mayores garantías a la Ciudad 
es el First Out, con el 78% del riesgo transferido a la ESCO.  

Duración del EPC  

La duración del contrato EPC es de aproximadamente 20 años. 

Fuentes de Financiación 

La solución óptima podría ser el contrato de Ahorros Compartidos en el 
que: (i) El ahorro energético se comparte entre la ESCO y el Municipio 
(solo el 5%) con el fin de reducir la duración del contrato, que en este 
caso sería de aproximadamente 20 años; (ii) Todas las intervenciones 
serán realizadas por la ESCO, el cual asume el riesgo tecnológico y 
garantiza los ahorros; (iii) El Municipio financia directamente parte de 

Otras consideraciones 

 Si se quiere conseguir que la 
inversión sea más atractiva 
para la ESCO, el proyecto 
podría considerar formas 
alternativas al contrato EPC 
estándar; por ejemplo, 
implementar otro tipo de 
contrato o un servicio global o 
una contratación directa por 
parte del Municipio. Además, 
dada la pequeña dimensión del 
proyecto, podría ser una buena 
opción añadir más de una 
iniciativa. Este añadido podría 
ser útil para conseguir 
rentabilidad, mayores ingresos 
y sinergias. 
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las intervenciones a través de fondos de los PAES y el uso de fondos 
de préstamo. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.5.pdf 
 D3.6.pdf 
 D3.7.pdf 
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(*) Tabla resumen de evaluación económica (extracto de D2.5) 
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Kapitain Etxea 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL 
PROYECTO CERtuS 

 

KAPITAIN ETXEA – ERRENTERIA (ESPAÑA) 
 

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICO - PROBLEMAS TÉCNICOS Y 
DE OTRO TIPO DETECTADOS 

 

El Municipio ya ha definido un proyecto que consta de incluir un 
ascensor y una escalera nueva, mientras que las mejoras sobre el 
comportamiento energético de los edificios se abordan en el proyecto 
CERtuS. Debido al cambio en el uso del edificio y los sistemas ya 
instalados, es difícil estimar los valores antes y después de las 
intervenciones. El consumo real del edificio no se puede usar como 
valor fiable, ya que el archivo se usa esporádicamente y no se puede 
comparar con el Museo que abrirá al público de 10:00 a 20:00 todos los 
días. Por lo tanto, el rendimiento energético se ha calculado simulando 
el nuevo uso del edificio, tanto para condiciones actuales como futuras. 
Aun así, la iluminación y el sistema de climatización instalados en el 
edificio no son suficientes para garantizar el uso y disfrute del Museo por 
el público. Para conseguir unas mejores condiciones de confort, el 
sistema de climatización se debe aumentar en tamaño y se debe 
garantizar una iluminación adecuada. Esto también implicará un 
aumento de la demanda energética. Sin embargo, el uso continuo del 
edificio garantizará un mantenimiento adecuado, evitando así cualquier 
coste asociado con su abandono y permitiendo a los ciudadanos 
disfrutar de su patrimonio. 

LIMITACIONES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y 
LEGISLATIVAS 

DESCRIPCIÓN BREVE 

Riesgos Económicos/Financieros 

A pesar de que el edificio tiene dimensiones limitadas y no se requieren 
grandes inversiones, la falta de presupuesto público sigue siendo un 
límite. Mientras que la actualización de la envolvente del edificio 
mejorará considerablemente la eficiencia energética, el rendimiento y los 
beneficios de instalar paneles fotovoltaicos en este lugar específico son 

Tras el incendio catastrófico 
en 1638, Errenteria empezó a 
reconstruir la ciudad. Las 
casas más destacadas en el 
centro histórico datan de este 
periodo. Una de las casas 
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limitados.  

Obstáculos Legislativos 

La Parte Vieja está catalogada debido a su valor histórico. En el caso de 
Kapitain Etxea, esto implica que las paredes exteriores se tienen que 
conservar sin modificaciones. No se pueden aplicar soluciones de alto 
impacto visual o que puedan dañar la integridad del edificio.  

ancestrales es conocida 
actualmente como Kapitan 
Etxea (La Casa del Capitán, 
en vasco). Es un edificio 
ubicado entre medianeras, de 
planta rectangular y cubierta a 
dos aguas con el caballete 
paralelo a la fachada principal, 
que está realizado en aparejo 
de sillería arenisca. En 
principio presentaba planta 
baja y dos alturas, que 
quedaban separadas por 
platabandas. No obstante, la 
parte superior ha sufrido 
importantes alteraciones: los 
pisos quedan desplazados de 
su altura original y los huecos 
interrumpen las platabandas. 
En 1925 el edificio original 
estaba dividido en dos, y 
ahora solo es posible 
distinguir las diferencias entre 
los tejados. Presenta un único 
eje de vanos en la planta baja, 
y balcones volados con 
baranda de hierro forjado en 
las alturas primera y segunda. 
La parte derecha es una casa 
de viviendas, pero la 
izquierda, fue convertida en 
casa de cultura, limpiándose 
la fachada y transformándose 
totalmente el interior en 1984.  

Actualmente, el edificio se usa 
como parte del Archivo 
Municipal, y presenta malas 
condiciones de accesibilidad 
con su entrada restringida 
solamente a los empleados 
municipales. El Municipio 
decidió renovar el edificio con 
el fin de albergar el Museo del 
Traje Vasco. Su nuevo uso 
por lo tanto requerirá 
intervenciones destinadas a 
mejorar las condiciones de 

PLAN DE RENOVACIÓN 

Envolvente del Edificio 

El análisis de la demanda de energía en la situación actual evidencia 
que las ventanas y las paredes son los principales elementos débiles. 
Además, el tejado y el suelo contribuyen a las pérdidas térmicas  

Envolvente Opaca: Las paredes delanteras y traseras se han construido 
en sillar de arenisca, con un Valor-U de 2,60 W/m2K. Las intervenciones 
solo son posibles en la superficie interior de las paredes y deberían de 
garantizar la reducción de superficie de suelo mínima Se utilizará 
aislamiento de lana mineral y enlucido de mortero con el objetivo de 
conseguir un Valor-U de 0,35 W/m2K. El tejado es de madera y se 
encuentra en mal estado de conservación y se va a sustituir por uno 
similar con mejores propiedades de estanqueidad y aislamiento. La 
intervención reducirá el Valor-U de 2,42 a 0,24 W/m2K. La losa de la 
planta baja también se mejorará, reduciendo el Valor-U de 2,42 a 0,22 
W/m2K. 

Acristalamiento: El acristalamiento y marcos actuales serán 
reemplazados por ventanas rellenas de aire con revestimiento de baja 
emisión y marcos de madera con el fin de no cambiar la estética del 
edificio. El lucernario actual se eliminará con el fin de instalar paneles 
fotovoltaicos. 

Sistema de climatización 

Uno de los criterios de renovación del sistema era evitar radiadores y 
calefacción radiante La opción más viable fue un Central de Tratamiento 
de Aire (AHU, por sus siglas en inglés), que combina ventilación, 
calefacción y refrigeración. Además, si los conductos tienen un mayor 
tamaño, el sistema único solucionará el problema de falta de espacio. El 
AHU se proporcionará con un sistema de recuperación de calor. 

Iluminación 

Los sistemas actuales de iluminación se componen de distintos tipos de 
luminarias, que se encuentran distribuidas de forma irregular y tienen un 
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alto impacto visual alto. El nuevo sistema se diseñará siguiendo los 
valores estándar fijados. Si es sistema fuese más eficiente (los valores 
actuales se encuentran por debajo de la potencia recomendada), la 
potencia instalada se incrementaría, consiguiendo las condiciones de 
confort deseadas.  

RES 

El plan de renovación incluye la instalación de paneles fotovoltaicos. 
Debido a las pequeñas dimensiones del edificio, la potencia 
suministrada no será alta, siendo de 3.4 kWp. Se instalarán paneles 
fotovoltaicos monocristalinos, reemplazando el lucernario. A pesar de 
ser la mejor orientación, es la zona que se encuentra menos afectada 
por la sombra y el impacto visual será menor.  

accesibilidad y confort.  

INFORMACIÓN GENERAL 

Año de construcción 

1650 (aprox.) 

Superficie / Volumen 

395 m2 / 1.362 m3 

Uso del Edificio: 

Archivo municipal 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.5.pdf 
 D3.6.pdf 
 D3.7.pdf 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL 
PROYECTO CERtuS 

 

KAPITAIN ETXEA – ERRENTERIA (ESPAÑA) 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN  

Ahorro Energético 

Actualmente, el edificio tiene un consumo de energía final de gas de 
54.383 kWh y de electricidad de 14.602 kWh. El consumo de energía 
primaria total es de 93.039 kWh. Según el plan de renovación propuesto 
no habrá consumo de gas, pero el consumo de energía final de 
electricidad aumentaría en 9.464 kWh. El ahorro energético primario 
será de 44.919 kWh. Teniendo en cuenta los precios de electricidad y 
gas para el 2015 en España, los ahorros serán de 4.971 € al año.  

Ahorro CO2 

 

PARÁMETROS DEL PLAN DE 
RENOVACIÓN - TOTAL 

Ahorro 
Energético 

44.919 kWh 

Coste 111.636 € 
Ahorro 4.971 €/año 
Amortizaci
ón Simple 

22 años 

Ahorro CO2 4,95 
toneladas/a
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El ahorro de CO2 se estima en 4,95 toneladas/año. 

Integración RES 

El 12% de la energía será proporcionada por sistemas de energía 
renovable. La tecnología fotovoltaica garantizará una generación de 
3.389 kWh/año. 

ño  
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA   

Periodo Amortización Proyecto 

El periodo de amortización del proyecto es de 22 años si se tienen en 
cuenta los ahorros de mantenimiento. 

Coste Total 

El coste total de la inversión es de 111.636 euros, lo que se traduce en 
un coste de inversión por metro cuadrado de 295 euros/m2. 

Ahorro Económico 

El gasto energético es de 1,528 euros/año. 

El gasto de mantenimiento después de la renovación es menor (3.455 
euros/año). Por lo que, el ahorro económico de energía y mantenimiento 
es de aproximadamente 4,971 euros/año. 

 

INVERSIÓN PARA 
RENOVACIÓN - TOTAL 

INVERSIONES € 
Sistema de 
climatización 

21.540 

Sistema de 
iluminación 
(interno) 

26.624 

Energía 
renovable 

12.602 

Envolvente 
del edificio 

50.870 

Inversión para 
Renovación 

111.636 

 

PLAN DE FINANCIACIÓN  

Contrato de Rendimiento Energético (EPC)  

El proyecto implica un cambio de uso del edificio: de archivo a Museo 
del Traje Vasco. Por esta razón, una comparación con la situación 
anterior en cuanto a consumo de energía y ahorro no es posible. La 
inversión del proyecto no es amortizable en 15 años por sí sola, ya que 
los ahorros económicos son mínimos comparados con los costes de la 
inversión. Por lo tanto, es muy complicado implementar un contrato 
EPC. A pesar de todo, para implementar un contrato EPC, este debería 
tener las siguientes características: (a) Inversión de capital por la ESCO 
10%; El análisis muestra que solo hay dos tipos de contratos mejor 
posicionados para cumplir con las necesidades de la Ciudad de 
Errentería: Ahorros Garantizados y Ahorros Compartidos Los Ahorros 
Compartidos transfieren más del 70% del riesgo a la ESCO, asegurando 
al Municipio, mientras que el contrato de Ahorros Garantizados 
transfiere aproximadamente el 60% de los riesgos. 

Duración del EPC  

Otras consideraciones 

Si se quiere conseguir que la 
inversión sea más atractiva 
para la ESCO, el proyecto 
podría considerar formas 
alternativas al contrato EPC 
estándar; por ejemplo, 
implementar otro tipo de 
contrato o un servicio global o 
una contratación directa por 
parte del Municipio. Además, 
dada la pequeña dimensión 
del proyecto, podría ser una 
buena opción añadir más de 
una iniciativa. Este añadido 
podría ser útil para conseguir 
rentabilidad, mayores 
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La duración del contrato EPC es de aproximadamente 25 años, más alto 
de lo normal en el mercado. 

Estructura de financiación 

La solución óptima podría ser construir en base a una mezcla de ambos 
tipos, donde: 

(i) todas las intervenciones son realizadas por la ESCO, el cual asume el 
riesgo tecnológico y garantiza los ahorros; (ii) la mayoría del trabajo lo 
financia la Ciudad, la cual asume el riesgo financiero, y una parte 
pequeña es financiada directamente por la ESCO; y (iii) la ESCO realiza 
el mantenimiento y comparte los ahorros en la parte que es medible. De 
hecho, como se ha comentado anteriormente, en estos dos casos, no es 
posible decir que sean situaciones distintas en cuanto al uso de los 
edificios antes y después de su renovación. El municipio debería 
considerar un contrato público / privado con la participación de la ESCO 
en las actividades relacionadas con la prestación de servicios 
destinados al nuevo uso de los edificios. La ESCO podría participar no 
solo en la construcción del sistema fotovoltaico, si no también, por 
ejemplo, en el mantenimiento de la estructura renovada y en la gestión 
de parte de los servicios necesarios.  

ingresos y sinergias.  

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.5.pdf 
 D3.6.pdf 
 D3.7.pdf 
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(*) Tabla resumen de evaluación económica (extracto de D2.5) 
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Lekuona 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

LEKUONA– ERRENTERIA (ESPAÑA) 
 

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICO - PROBLEMAS 
TÉCNICOS Y DE OTRO TIPO DETECTADOS 

 

El Municipio de Errentería se ha embarcado en un proyecto 
ambicioso de transformar el antiguo edificio industrial en un 
centro cultural moderno. Este edificio se ha clasificado como 
Clase Energética A y se ha diseñado para conseguir un muy 
bajo consumo energético y unas muy bajas emisiones de CO2 
en comparación con un edificio estándar. Desde el principio del 
proyecto, se han considerado tipos de envolvente adecuados, 
materiales apropiados para la envolvente, y el uso de RES o 
sistemas eficientes. Al ser un proyecto de renovación que ya se 
ha diseñado en profundidad, se considera que no hay 
posibilidades de incluir muchas mejoras adicionales. Sin 
embargo, se han detectado algunas acciones especialmente 
relacionadas con el uso de RES que se pueden implementar 
para conseguir mejores resultados. Además, si tenemos en 
cuenta la disposición del Municipio de mejorar la eficiencia de 
los edificios municipales, en un futuro cercano tendrán en cuenta 
las medidas que se proponen en el marco del proyecto CERtuS. 

LIMITACIONES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y 
LEGISLATIVAS 

DESCRIPCIÓN BREVE 

Riesgos Económicos/Financieros 

El Municipio de Errentería y el Gobierno Provincial ya ha 
realizado un considerable esfuerzo presupuestario de 6,5 
millones € para financiar el programa de renovación. El riesgo 
de implementar nuevas medidas no debería de subestimarse, 
mayormente debido a la incertidumbre en el marco legal relativo 
al uso de paneles fotovoltaicos El uso de paneles fotovoltaicos 
se limita drásticamente por una serie de tasas que penalizan la 
rentabilidad económica del sistema instalado. Además, la 

Lekuona es un apellido que se 
encuentra ligado a una tradición larga 
de panaderos. Con el paso del tiempo, 
la pequeña tienda se convirtió en una 
panadería industrial. La necesidad de 
adaptar el negocio a un entorno 
cambiante requería su desarrollo 
tecnológico. Por esta razón, la 
empresa decidió trasladarse a finales 
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electricidad producida y no consumida se deberá depositar en la 
red sin compensación alguna. 

Obstáculos Legislativos 

Parte del edificio está protegido por la Ley de Costas 22/88 
(1988). Esta ley protege una distancia de 20 m de la costa del 
estuario. La parte del edificio incluido en esta zona por lo tanto 
se mantendrá y restaurará.  

de los sesenta a un edificio industrial 
ubicado cerca del río, conocido como 
el "Edificio Lekuona". La panadería 
continuó con su actividad en este 
edificio hasta el año 2005. . El Edificio 
Lekuona, que actualmente se 
encuentra abandonada, es propiedad 
del Municipio de Errenteria, que es el 
responsable de su conservación, 
rehabilitación y su reutilización. Este 
edificio está protegido parcialmente 
por la Ley de Costas y su naturaleza 
industrial debe preservarse. El 
Municipio está llevando a cabo un 
ambicioso proyecto de transformar el 
edificio en una escuela de danza y 
centro cultural que llevará el nombre 
de “Dantzagune – Arteleku”, como 
parte del Plan Estratégico de la 
ciudad, con el fin de ser un centro 
creativo y cultural.  

El edificio Lekuona se encuentra al 
lado del estuario Oiartzun, que está 
formado por una gran estructura 
central con dos edificios adyacentes 
sumando una superficie total de 2000 
m2. El edificio tiene tres plantas y un 
sótano. Tiene forma rectangular con 
un trapezoide adyacente. La planta 
baja y el primer piso tienen parecida 
geometría, pero el segundo piso es 
una ampliación posterior del edificio. 
El proyecto de renovación, que ya se 
aprobó por el Municipio, tendrá una 
superficie mayor, ya que se construirá 
una nueva parte. El diseño propuesto 
se encuentra en línea con los 
estándares de eficiencia energética y 
será de clase A según el Código de 
Técnico de Edificación (CTE). 

PLAN DE RENOVACIÓN 

Envolvente del Edificio 

Las nuevas tipologías constructivas de los elementos de la 
envolvente se encuentran en conformidad con la finalidad de los 
edificios nZEB. El proyecto presenta un buen equilibrio entre los 
elementos retenedores del edificio existente y el cumplimiento 
de los parámetros de la conservación de energía. 

Envolvente Opaca: Las paredes originales, que se 
construyeron en dos capas de mampostería con una cámara de 
aire y sin aislamiento, serán aisladas por dentro usando lana 
mineral y Pladur con el fin de proteger la estética. Las nuevas 
paredes se harán de mampostería con un sistema de 
aislamiento similar. El tejado existente, construido con hormigón 
armado, se mejorará con paneles sandwich corrugados con lana 
mineral de alta densidad.  

Acristalamiento: Todas las ventanas se reemplazarán por 
ventanas de doble acristalamiento con cámara de aire.  

Sistema de climatización 

El sistema de climatización se centralizará y contará con 
Centrales de Tratamiento de Aire, aunando todas las funciones. 
Varias Centrales de Tratamiento de Aire se instalarán sobre el 
tejado con el fin de distribuir el aire acondicionado a las salas y 
zonas designadas. El agua caliente sanitaria necesario para 
aportar calor al sistema será suministrado por una caldera de 
biomasa de pellets. Todos los requisitos para la elección de 
equipo eficiente y confort se han cumplido, y no se han 
propuesto modificaciones.  

Iluminación 

La iluminación se ha diseñado de acuerdo a los estándares 
españoles y europeos CTE – DB HE y UNE – EN 12464.1. Los 

INFORMACIÓN GENERAL 

Año de construcción 

1963 



EJEMPLOS CERtuS DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
Y ECONÓMICA DE RENOVACIONES nZEB 

 

Guía de Opciones Rentables y Mecanismos de Financiación para la 
Renovación de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en el 
Parque de Edificios Existente 

289 

 

A
N
E
X
O 

parámetros de confort y eficiencia energética también se 
cumplen en este caso. 

RES 

El sistema de calefacción será alimentado por una caldera de 
biomasa de pellets de 201 kW de capacidad nominal. Todo el 
consumo de energía relacionado con el sistema de calefacción 
provendrá de una fuente renovable. Se instalarán 450 paneles 
fotovoltaicos en una superficie solar de 281 m2. Los paneles se 
instalarán según la orientación del edificio con el fin de minimizar 
el impacto visual. Los paneles se instalarán según la orientación 
del edificio con el fin de minimizar el impacto visual.  

Superficie / Volumen 

4.406 m2 / 20.328 m3 

Uso del Edificio: 

Industrial 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.5.pdf 
 D3.6.pdf 
 D3.7.pdf 

 

EJEMPLOS DE DISEÑOS DE 
RENOVACIÓN  

REALIZADOS EN EL PROYECTO 
CERtuS 

 

LEKUONA– ERRENTERIA (ESPAÑA) 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN  

Ahorro Energético 

La instalación de paneles fotovoltaicos permitirá conseguir unos 
ahorros de 35.745 kWh.  

Ahorro CO2 

El ahorro de CO2 se estima en 23,19 toneladas/año. 

Integración RES 

El 59% de la energía será proporcionada por sistemas de 
energía renovable, por el uso conjunto de paneles fotovoltaicos 
y la caldera de biomasa, que se estima en 194.568 kWh.  

 

PARÁMETROS DEL PLAN DE 
RENOVACIÓN - TOTAL 

Ahorro 
Energético 

35.745 kWh 

Coste 126.588 € 
Ahorro 5.004 €/año 
Amortización 
Simple 

25 años 

Ahorro CO2 23,19 
toneladas/año  
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EVALUACIÓN ECONÓMICA   

Periodo Amortización Proyecto 

El periodo de amortización es de más de 30 años. 

Coste Total 

El coste total de la inversión es de 126.587 euros, lo que se 
traduce en un coste de inversión por metro cuadrado de 29 
euros/m2. 

Estos costes solo incluyen los costes de instalación del sistema 
fotovoltaico, que no se planificaron inicialmente en el proyecto 
de renovación. 

Ahorro Económico 

Teniendo en cuenta que el edificio estaba abandonado, los 
ahorros están representados por el menor coste de la compra de 
electricidad. El coste de fracaso se calcula en 3.704 € / año. 

 

INVERSIÓN PARA RENOVACIÓN - 
TOTAL 

INVERSIONES € 
Energía renovable 126.588 
Inversión para 
Renovación 

126.588 
 

PLAN DE FINANCIACIÓN  

Contrato de Rendimiento Energético (EPC)  

El proyecto se concibió con el fin de restaurar unas instalaciones 
abandonadas y que no se usaban por la población y convertirlas 
en un centro cultural. Este proyecto, que ya se ha aprobado por 
el Municipio, se está ampliando a través de la introducción de un 
sistema fotovoltaico con el fin de convertirlo en un edificio nZEB. 
Estas condiciones no permiten una comparación con la situación 
anterior en cuanto a consumo de energía y ahorros relativos 
obtenidos después del plan de renovación, pero podemos decir 
que la variación generará ahorros económicos y energéticos en 
comparación con las condiciones iniciales. La intervención de 
una ESCO no es posible en las condiciones de mercado 
actuales, ya que los fondos que se requieren para endeudarse 
son mayores que los fondos generados por el proyecto. Si se 
quiere conseguir que el proyecto sea más atractivo para una 
ESCO, se requiere un importante apoyo financiero y se debería 
aumentar la duración del contrato EPC. En este caso, se 
implementó una estructura de financiación específica de las 
siguientes características: (a) Inversión de capital por la ESCO 
9%; (b) Subvención del 59%; y (c) Fondos Subvencionados 
25%. El análisis muestra que solo hay dos tipos de contratos 
mejor posicionados para cumplir con las necesidades de la 
Ciudad de Errentería: Ahorros Garantizados y Ahorros 
Compartidos Los Ahorros Compartidos transfieren más del 70% 

Otras consideraciones 

Si se quiere conseguir que la inversión 
sea más atractiva para la ESCO, el 
proyecto podría considerar formas 
alternativas al contrato EPC estándar; 
por ejemplo, implementar otro tipo de 
contrato o un servicio global o una 
contratación directa por parte del 
Municipio. Además, dada la pequeña 
dimensión del proyecto, podría ser 
una buena opción añadir más de una 
iniciativa. Este añadido podría ser útil 
para conseguir rentabilidad, mayores 
ingresos y sinergias. 
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del riesgo a la ESCO, asegurando al Municipio, mientras que el 
contrato de Ahorros Garantizados transfiere aproximadamente el 
60% de los riesgos. 

Duración del EPC 

La duración del contrato EPC es de aproximadamente 25 años, 
más alto de lo normal en el mercado. 

Estructura de financiación 

La solución óptima podría ser construir en base a una mezcla de 
ambos tipos, donde: 

(i) todas las intervenciones son realizadas por la ESCO, el cual 
asume el riesgo tecnológico y garantiza los ahorros; (ii) la 
mayoría del trabajo lo financia la Ciudad, la cual asume el riesgo 
financiero, y una parte pequeña es financiada directamente por 
la ESCO; y (iii) la ESCO realiza el mantenimiento y comparte los 
ahorros en la parte que es medible. De hecho, como se ha 
comentado anteriormente, en estos dos casos, no es posible 
decir que sean situaciones distintas en cuanto al uso de los 
edificios antes y después de su renovación. El municipio debería 
considerar un contrato público / privado con la participación de la 
ESCO en las actividades relacionadas con la prestación de 
servicios destinados al nuevo uso de los edificios.   

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

 D2.5.pdf 
 D3.6.pdf 
 D3.7.pdf 
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(*) Tabla resumen de evaluación económica (extracto de D2.5) 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

Publicaciones internacionales y páginas web 

 

 BPIE, Scaling up deep energy renovations - unleashing the 
potential through innovation & industrialisation, published in 
October 2016. 
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2016/11/BPIE_i24c_ 
deepretrofits.pdf 
 

 
  BPIE, Renovation in practice, published in December 2015. 

http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/12/Renovation-in-
practice_08.pdf 
 
 

 IEA Annex 61, Business and Technical Concepts for Deep 
Energy Retrofit of Public Buildings, completed project on 2016. 
http://www.iea-ebc.org/projects/ongoing-projects/ebc-annex-61/ 
 
 

 ZEBRA 2020- nearly Zero-Energy Building Strategy 2020 – 
Strategies for a nearly Zero.Energy Building market transition in 
the European Union. 
http://zebra2020.eu/ 
 

  

http://bpie.eu/wp-content/uploads/2016/11/BPIE_i24c_
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/12/Renovation-in-practice_08.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/12/Renovation-in-practice_08.pdf
http://www.iea-ebc.org/projects/ongoing-projects/ebc-annex-61/
http://zebra2020.eu/
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